

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### „Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14 – stavební úpravy, výtah“

Číslo smlouvy:

264/17/S/OSV

Článek I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

**Město Šternberk**

Horní náměstí 16, 78501 Šternberk

00299529

CZ 00299529

Česká spořitelna, a.s.

podatelna@sternberk.cz

Ing. Stanislav Orság, starosta

vedoucí oddělení investic a místních komunikací, odbor investic a veřejných zakázek

Tel. :

E-mail:

ředitelka organizace DPS, Sociální služby Šternberk, p.o.

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Tel.:

**CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.**

Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přivoz

25357603

CZ25357603

Komerční banka, a.s. Ostrava

Jan Němec, statutární ředitel

VOTÚ

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

**se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo:**

Článek III.  
**Lhůty a termíny**

**se mění následovně:**

3.1. Termín předání staveniště	05/2017
3.2. Termín zahájení prací	31.07.2017
3.3. Termín dokončení SO 01 – Rekonstrukce výtahu	<b>213 kal. dnů</b> od předání staveniště
3.3. Termín dokončení stavby, předání a převzetí díla	<b>28.02.2018</b>

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.**

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 17.07.2017 usnesením č. 1987/55

Ve Šternberku dne 15.08.2017

V Ostravě dne 22.08.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság  
starosta

Jan Němec  
statutární ředitel