

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. O/25/651

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **O/25/651**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: REKSTAN, spol. s r.o.

Sídlo: Kučerova 2933/27, 628 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 2880
IČ: 44013221 DIČ: CZ44013221
ID datové schránky: z9mw32n
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372527903/0300
Zastoupení: Ing. Pavlem Skočovským, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 6. 8. 2025 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/25/651 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Bytový dům Ponava City, objekt IX**“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu nepředvídatelné překážky.

III. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění článek IV. odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

1. *Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.*

Celková cena díla bez DPH

3 294 162,- Kč

(slovy: třímiliónydvěstědevadesátčtyřitisícstošedesát dva korun českých)

Nové znění:

1. *Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.*

Celková cena díla bez DPH

3 550 880,- Kč

(slovy: třímiliónpětsetpadesáttisícosmsetosmdesát korun českých)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
6. Příloha – Změnový list stavby č.1: HV přípojka a DPS pro bytový dům Ponava City, objekt IX

V Brně dne:

V Brně dne:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Pavel Skočovský
jednatel společnosti