

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

pod názvem „Brownfield Růžová – lesopark“
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 1.9.2025

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Email:
Telefon:
Bankovní spojení:

Obec Růžová

Růžová 30, 405 02 Děčín
00556017
CZ00556017
[redacted] starosta obce
[redacted]
+420 412553102
Česká národní banka

Číslo účtu:

[redacted]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

IČ :
DIČ:
Sídlo:
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zastoupen:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:

OK GARDEN s.r.o.

27571297
CZ27571297
Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4
[redacted] jednatel
Raiffeisenbank, a.s.

[redacted] ednatel
[redacted] ednatel
[redacted]
[redacted]

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem se mění odstavec č. V. Cena plnění, platební podmínky:

V. Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo a na základě vzniklých víceprací je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

- Cena za dílo: **1 401 580,50 bez DPH**
- Navýšení ceny o: **24 332 Kč bez DPH**
- Cena za celé dílo včetně dodatku č.1: **1 425 912,50 Kč bez DPH**
- Cena za celé dílo včetně dodatku č.1: **1 725 354,13 celkem včetně DPH**

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a tímž okamžikem nabývá dodatek i účinnosti.

V Růžové dne:



za objednatele



starostka

V Praze dne:



za zhotovitele



jednatel

OK GARDEN s.r.o.

rozpočet lesopark

Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Položkový rozpočet

Brownfield Růžová – lesopark



Č.	Náklady způsobilé	MJ	Množství	Jednot. Cena	Cena celkem
74	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	9 962,000	2,00 Kč	19 924,00 Kč
	Náklady způsobilé celkem				19 924,00 Kč

Náklady nezpůsobilé	MJ	Množství	Jednot. Cena	Cena celkem
Mimostaveništní doprava materiálů	km	116,000	38,00 Kč	4 408,00 Kč
Náklady nezpůsobilé celkem				4 408,00 Kč

Náklady celkem bez DPH				24 332,00 Kč
-------------------------------	--	--	--	---------------------