

OBJEDNÁVKA Č. 117/2017/OSM
(číslo v evidenci smluv města 507/2017/OSM)

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek investic a oprav	Zhotovitel: KEY SOLUTION s r.o. Pražská 548, 274 01 Slaný
--	---

Bankovní spojení: [REDACTED] IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Bankovní spojení: [REDACTED] IČO: 248 15 284, DIČ: CZ24815284 [REDACTED]
---	---

V rámci předmětu plnění objednávky č. 117/2017/OSM objednáváme dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 40 363 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	269 873 Kč bez DPH
méněpráce	- 15 746 Kč bez DPH
vícepráce	56 109 Kč bez DPH
rozdíl (dodatek obj.)	40 363 Kč bez DPH
konečná	310 236 Kč bez DPH

Ostatní náležitosti objednávky se nemění.

Příloha: rozpočet (2A4)

vyřizuje: Jiří Leopold

telefon: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve Slaném dne 12. 8. 2017

Ing. Ivana Hádková
vedoucí odboru
správy majetku

Akceptace objednávky zhotovitelem:

Tento dodatek k objednávce akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení: Jan Kačer

Podpis:

Tato zakázka byla zadána dle směrnice Rady města Slaný č. 3/2017 jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. II.

Zpracoval: Jiří Leopold

.....