

DODATEK Č. 1

k objednávce č. 050/2025 ze dne 02.09.2025

(dále jen „Dodatek“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel **Ing. Tomáš Melichar**
sídlo: Verdunská 910/28, 160 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Tomáš Melichar
IČ: 13138413
DIČ: CZ6201010354

I.

1. DSO a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. uzavřeli dne 2.9.2025 Objednávku č. 050/2025.
2. Předmětem objednávky je Měchenice, ulice Hlavní – obnova vodovodu A – 3. část TDI a BOZP.

II.

1. Z důvodu prodloužení stavebních prací, se prodlužuje termín plnění do **30.11.2025**

III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 050/2025.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č.050/2025 která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne 30.10.2025

Společná voda d.s.o.

Ing. Roman Tichovský
předseda rady

Ing. Tomáš Melichar

jednatel