




## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev. číslo objednatele: 62-2-10250/2025

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. II. odst. 4 a XI. odst. 6 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek**“)







### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: brig. aen. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Datová schránka: ybiaiuv  
Telefon:   
(dále jen „objednatel“)

a

#### ConTech CZ s.r.o.

Sídlo: Mánesova 307/9, 417 01 Dubí  
IČO: 45356076  
DIČ: CZ45356076  
Její jménem jedná:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
Datová schránka: fh5wjn8  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23539  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené 17. 10. 2025 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-10250/2025 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných oprav a servisních prací v celkové hodnotě víceprací 123 359,50 Kč vč. DPH (což je 101 950,00 Kč bez DPH) se v návaznosti na tyto vícepráce odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. II. odst. 4 a XI. odst. 6 smlouvy mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o 123 359,50 Kč vč. DPH (což je 101 950,00 Kč bez DPH).
3. Celková cena díla se v návaznosti na čl. II odst. 2 tohoto dodatku mění takto:

*„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 1 455 450,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliončtyřístapadesátpěttisícčtyřístapadesát korun) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 1 761 094,50 Kč s DPH (slovy: jedenmilionsedmsetšedesátjednatisícdevadesátčtyři korun padesát haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“*


4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

#### Článek III.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující dokument:

Příloha č. 1: Cenová nabídka víceprací



**ConTech CZ, s.r.o.**



IČO : 45356076  
DIČ : CZ45356076  
Datum vystavení: 15.11.2025

**Cenová nabídka č.: 11-11 - 2025**

odběratel:

Česká republika  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje  
Zubatého 685/1, 614 00 Brno

IČO:  
DIČ:

Na základě závad zjištěných při opravě KDT jsme Vám připravili cenovou nabídku na dodání náhradních dílů a opravu vadných dílů kotelný v kontejneru dekontaminace techniky .

	cena měrné jednotky	měrná jednotka	počet jednotek	cena položky
tepelný výměník				
díly hořáku kotle				
demontážní práce				
montážní práce				
<b>Cena bez DPH</b>				<b>101 950,00</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>21 409,50</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>123 359,50 Kč</b>

společnost **ConTech CZ, s.r.o.**

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C obchodního rejstříku pod číslem rejstříkové vložky 23539  
Provozovna - Mánesova 307, 417 01 Dubí 1

