

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PU-001689

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **D4 mosty ev.č.4-020..1 a 4-020..2 u obce Stará Huť – DSP, ZDS, IČ, AD**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
IČO: 48585955
DIČ: CZ48585955
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 17849
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se z důvodu projednávání dokumentace pro stavební povolení s DOSS dohodly na prodloužení lhůt plnění a tím na úpravě článku 5. odst 5.1 Smlouvy následujícím způsobem:

Článek 5.

Lhůty plnění – odstavec 5.1 se nahrazuje novým zněním:

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 30.6.2017
 - Dokumentace pro stavební povolení – čístopis: Nejpozději do 30.11.2017
 - Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 30.11.2017
 - Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čístopis: Nejpozději do 28.2.2018
 - Výkon autorského dozoru: Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
Nejpozději do 30.12.2019.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

V Praze dne ~~24-08-2017~~

V Praze dne 23.8.2017

Ředitelství silnic a dálnic

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.