

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PU-001771

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **D4 mosty ev.č. 4-019b..1 a 4-019b..2 - DSP, ZDS, IČ, AD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
manažer zakázky:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)
a

2. NOVÁK & PARTNER, s.r.o

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
IČO: 48585955
DIČ: CZ48585955
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 17849
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se z důvodu projednávání dokumentace pro stavební povolení s DOSS dohodly na prodloužení lhůt plnění a tím na úpravě článku 5. odst 5.1 Smlouvy následujícím způsobem:

Článek 5.

Lhůty plnění – odstavec 5.1 se nahrazuje novým zněním:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
DSP koncept	30. 8. 2017
DSP čistopis	31. 1. 2018
ZDS koncept	31. 1. 2018
ZDS	31. 3. 2018
AD	30. 12. 2019

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

V Praze dne 24 -08- 2017

V Praze dne 23.8.2017

Ředitelství silnic a dálnic