

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ**ke Smlouvě o dílo č. S6/2025/074 (SML-00283-2025-6) ze dne 21. 5. 2025**dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

[redacted] Lesního závodu Konopiště,

na základě pověření ze dne ze dne 11. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 285867459/0300

datová schránka:

e8jcfns

korespondenční adresa:

Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HEDVIK spol. s r.o.

se sídlem Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČO: 185 95 693

DIČ: CZ18595693

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7213

zastoupená: Jaromírem Hedvikem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Jaromír Hedvik, jednatel

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 186995260/0300

datová schránka:

nti9zbt

kontakt:

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

korespondenční adresa:

Tyršova 2076, 256 01 Benešov

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání ke Smlouvě o dílo číslo č. S6/2025/074 (SML- 00283-2025-6), ze dne 21. 5. 2025 (dále jen „dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 21. 5. 2025 Smlouvu o dílo č. S6/2025/074 (SML-00283-2025-6), (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „Dílny Konopiště – Opravy elektroinstalací“ (dále jen „dílo“). Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli.
2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba změn, které nemohly při uzavírání smlouvy ani jedna se smluvních stran předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce (elektroinstalační materiál včetně montáže), specifikované v Příloze č.1. a vícepráce (elektroinstalační materiál včetně montáže), specifikované v Příloze č. 2. Obě přílohy jsou nedílnou součástí této dohody.
3. Účastníci uzavírají tuto dohodu za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených méněprací a víceprací.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně víceprací a méněprací, a to:

Dílny Konopiště - Opravy elektroinstalací	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	493 679,00 Kč bez DPH	24 701,00 Kč bez DPH	14 857,00 Kč bez DPH	483 835,00 Kč bez DPH

2. Účastníci se dále dohodli na finanční částce (nová cena dle dohody), která bude zhotovitelem vyfakturována objednateli jako cena za dílo tak, aby došlo k vypořádání víceprací a méněprací za provedené dílo.

Dílny Konopiště - Opravy elektroinstalací	Původní cena dle smlouvy	Nová cena dle dohody	Dosud vyfakturováno	Zbývá k fakturaci
	493 679,00 Kč bez DPH	483 835,00 Kč bez DPH	444 311,00 Kč bez DPH	39 524,00 Kč bez DPH

III.

Criminal Compliance doložka

1. Účastníci níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednali a postupovali čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádnému z účastníků nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Lesy České republiky, s.p. (jako objednatel), zachovávají nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržují maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňují zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy.cz/ccp).

IV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi jejími účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; účastníci pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
4. Zastupuje-li každého účastníka osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každý účastník.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1.: Položkový rozpočet MNP – Dílny Konopiště – Opravy elektroinstalací
Příloha č. 2.: Položkový rozpočet VCP – Dílny Konopiště – Opravy elektroinstalací

V Konopišti, dne 14. 11. 2025
dle elektronického podpisu

V Benešově, dne 12. 11. 2025
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

[Redacted text]

[Redacted signature]

Jaromír Hedvik
jednatel
HEDVIK spol. s r.o.

[Redacted text]

Příloha č. 1.: Položkový rozpočet MNP – Dílny Konopiště – Opravy elektroinstalací

AKCE: Lesy ČR Konopiště - dílny ČÁST: Rekonstrukce elektroinstalace Oddíl: Silnoproud Zpracováno dne: 05.11.2025								N086-25 05.11.2025
č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	cena materiál		cena montáž		CELKEM
				JC	CC	JC	CC	CC
001	Hrubá elektroinstalace				8 670		13 875	22 545
	trubka tuhá 20	m	120	12,00	1 440	40	4 800	6 240
	trubka tuhá 40	m	15	34,00	510	45	675	1 185
	žlab Merkur 150x100	m	30	224,00	6 720	280	8 400	15 120
003	Dílňa 2 - přístroje a svítidla				580		400	980
	Sv.prachotěs, IP65, 42W, 4000K, 5670 lm, délka 1210 (venek)	ks	1	580,00	580	400	400	980
	<u>Mezisoučet</u>							<u>23 525</u>
	VRN		5%					1 176
I.	<u>CELKEM:</u>							<u>24 701</u>

Příloha č. 2.: Položkový rozpočet VCP – Dílny Konopiště – Opravy elektroinstalací

AKCE: Lesy ČR Konopiště - dílny ČÁST: Rekonstrukce elektroinstalace Oddíl: Silnoproud Zpracováno dne: 05.11.2025								N086-25 05.11.2025
č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	cena materiál		cena montáž		CELKEM
				JC	CC	JC	CC	CC
001	Hrubá elektroinstalace				2 750		500	3 250
	Astro hodiny	ks	1	2 750,00	2 750	500	500	3 250
002	Dílňa 1 - přístroje a svítidla				9 400		1 500	10 900
	rozvaděč topení	ks	1	9 400,00	9 400	1 500	1 500	10 900
	<u>Mezisoučet</u>							<u>14 150</u>
	VRN		5%					707
I.	<u>CELKEM:</u>							<u>14 857</u>