

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. PO 381/S/24

na akci „VFN Praha – rekonstrukce stacionáře – realizace stavby“

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08 Praha 2
 zastoupená: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
 IČO: 00064165 DIČ: CZ00064165
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 24035021/0710
 zástupce pro technická jednání: xxx

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Trigema Building a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 11535

se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
 IČO: 27653579 DIČ: CZ699000188
 zastoupená: xxx
 xxx
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 číslo účtu: 212935908/0300
 zástupce pro technická jednání: xxx

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „**smluvní strany**“)

se dohodly v souladu s čl. XII odst. 6 Smlouvy o dílo č. PO 381/S/24 uzavřené dne 12. 6. 2024 na základě vyhodnocení výsledků nadlimitní veřejné zakázky s názvem „VFN Praha – rekonstrukce stacionáře – realizace stavby ID: 335V112002302“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2023-043917 dne 6.10.2023 a na profilu zadavatele pod ID VZ0174204 (dále jen „**smlouva**“), na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 3

(dále jen „**dodatek**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na průběh zhotovování díla na provedení víceprací a méněprací dle čl. III odst. 5 a 7 smlouvy a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“). Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve Změnových listech, které jsou přílohou č. 1 až 67 tohoto dodatku.
2. V důsledku skutečností uvedených v čl. I odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na potřebě změny ceny díla specifikované v čl. III odst. 1 smlouvy. Článek III odst. 1 smlouvy se zrušuje a v plném rozsahu se nahrazuje článkem novým, přičemž tento pro účely smlouvy a tohoto dodatku nově zní:

„1. Podkladem pro stanovení ceny díla je nabídkový položkový rozpočet, který je součástí cenové nabídky, jež tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Cena díla činí:

1.1.	<i>Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH v Kč:</i>	5 583 267,05 Kč
1.2.	<i>Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH v Kč:</i>	- 1 200 476,73 Kč
1.3.	<i>Změna Ceny díla ve smyslu rozdílu víceprací a méněprací dle dodatku č. 3 (dle § 222 odst. 6 ZZVZ) bez DPH v Kč:</i>	4 382 790,32 Kč
1.4.	<i>Cena celkem ve znění dodatku č. 3 bez DPH v Kč:</i>	56 866 698,07 Kč
1.5.	<i>DPH 21 % v Kč:</i>	11 942 006,59 Kč
1.6.	<i>Cena celková ve znění dodatku č. 3 s DPH v Kč:</i>	68 808 704,66 Kč

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Pokud je dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném oběma smluvními stranami elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1. - Rekapitulace změnových listů – dodatek č. 3
 Příloha č. 2. - Změnový list 00
 Příloha č. 3. - Změnový list 10
 Příloha č. 4. - Změnový list 11
 Příloha č. 5. - Změnový list 19
 Příloha č. 6. - Změnový list 44
 Příloha č. 7. - Změnový list 45
 Příloha č. 8. - Změnový list 48
 Příloha č. 9. - Změnový list 55
 Příloha č. 10. - Změnový list 56
 Příloha č. 11. - Změnový list 58
 Příloha č. 12. - Změnový list 59
 Příloha č. 13. - Změnový list 60
 Příloha č. 14. - Změnový list 62
 Příloha č. 15. - Změnový list 66
 Příloha č. 16. - Změnový list 67
 Příloha č. 17. - Změnový list 68
 Příloha č. 18. - Změnový list 69
 Příloha č. 19. - Změnový list 70
 Příloha č. 20. - Změnový list 72
 Příloha č. 21. - Změnový list 73
 Příloha č. 22. - Změnový list 74
 Příloha č. 23. - Změnový list 77
 Příloha č. 24. - Změnový list 78
 Příloha č. 25. - Změnový list 79
 Příloha č. 26. - Změnový list 80
 Příloha č. 27. - Změnový list 81
 Příloha č. 28. - Změnový list 82
 Příloha č. 29. - Změnový list 83
 Příloha č. 30. - Změnový list 84
 Příloha č. 31. - Změnový list 85
 Příloha č. 32. - Změnový list 86
 Příloha č. 33. - Změnový list 87
 Příloha č. 34. - Změnový list 88
 Příloha č. 35. - Změnový list 89
 Příloha č. 36. - Změnový list 90
 Příloha č. 37. - Změnový list 91
 Příloha č. 38. - Změnový list 92
 Příloha č. 39. - Změnový list 93
 Příloha č. 40. - Změnový list 94

Příloha č. 41. - Změnový list 95
Příloha č. 42. - Změnový list 96
Příloha č. 43. - Změnový list 97
Příloha č. 44. - Změnový list 98
Příloha č. 45. - Změnový list 99
Příloha č. 46. - Změnový list 100
Příloha č. 47. - Změnový list 101
Příloha č. 48. - Změnový list 103
Příloha č. 49. - Změnový list 104
Příloha č. 50. - Změnový list 105
Příloha č. 51. - Změnový list 106
Příloha č. 52. - Změnový list 107
Příloha č. 53. - Změnový list 108
Příloha č. 54. - Změnový list 109
Příloha č. 55. - Změnový list 111
Příloha č. 56. - Změnový list 112
Příloha č. 57. - Změnový list 113
Příloha č. 58. - Změnový list 114
Příloha č. 59. - Změnový list 115
Příloha č. 60. - Změnový list 117
Příloha č. 61. - Změnový list 118
Příloha č. 62. - Změnový list 119
Příloha č. 63. - Změnový list 120
Příloha č. 64. - Změnový list 121
Příloha č. 65. - Změnový list 122
Příloha č. 66. - Změnový list 123
Příloha č. 67. - Změnový list 124

Za zhotovitele:

V Praze dne: dle el. podpisu

xxx

xxx

Za objednatele:

V Praze dne: dle el. podpisu

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
ředitel