



TSKRP00520IK

A/3/15/2400/41/1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/15/2400/41 ze dne 03.08.2015, jejímž předmětem je akce
„Hrabákova, Praha 11, č. akce 720 – PD a IČ“

který uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocíng, vedoucí oddělení a realizace oprav

Ing. René Brodík, TDI

2. Dodavatel: AGA – Letiště s.r.o.

Sídlo firmy: Jenečská 885 Hostivice,

Korespondenční adresa: Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11

zastoupená Ing. Janem Sochou, jednatelem společnosti

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu: 300099583/0300

osoby oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy:

a/ věci smluvní: Ing. Jan Socha

b/ věci technické: Ing. Jan Socha

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek smlouvy o dílo, kterým se mění v některých
odstavcích následně její článek V.:

V. Termín provádění díla:

29.5.2016

- | | |
|---|--------------------------------|
| 2. - Plnění jednotlivých částí dokumentace: | termín od podpisu dodatku č. 1 |
| - Projednání konceptu DSP, čistopis DSP ✓ | 60. den 28.5.2016 |
| - Právoplatné stavební povolení ✓ | 180. den 25.9.2016 |
| - Dopracování do úrovně DRŠ, VV + Rozpočet ✓ | 170. den 15.9.2016 |
| 3. - Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: ✓ | 185. den 30.9.2016 |

Termín provádění díla se upravuje na základě dodatečně realizovaného doplňkového průzkumu
zásypů kanalizace a kamerového průzkumu kanalizace PVK (termín zpracování do 18.4.2016).

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

29 -03- 2016

V Praze dne

[Redacted signature]

objednatel

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
I. L. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

V Praze dne 23. 3. 2016

[Redacted signature]

dodavatel

GA-LETISTE
JENOŠSKÁ 885, 253 01 HOSTIVICE
tel. 241 481 270
IČO: 46357653 DIČ: CZ46357653