

Dodatek č. 2 **K O B J E D N Á V C E**

Číslo objednávky: **06EU-005985** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: **18/23**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

(uvádějte při fakturaci)

Uzavřené dne 22.02.2023

Název veřejné zakázky:

Technická a poradenská pomoc

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná k podpisu:
ředitel Správy Plzeň
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 30007-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.
Útušice 66, 332 09 Štěnovice
IČO: 263 88 791
DIČ: CZ26388791 PLÁTCE DPH
Bankovní spojení: KB a.s. Plzeň
Číslo účtu: 35-5640260217/0100
Kontaktní osoba:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se domluvily na změně termínu dodání.

Odůvodnění:

Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků a požadavku objednatele na pokračování v poskytování technické a poradenské pomoci, se po vzájemné dohodě prodlužuje termín plnění.

II. Lhůta pro dodání či termín plnění

Původní termín plnění: do 30.11.2024

Termín plnění dle Dodatku č.1: do 30.11.2025

Nový termín plnění dle Dodatku č.2: do 30.11.2026

III. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.2 objednatele, dodavatel Dodatek č.2 potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 2025.11.19 16:25:58 +01'00'

Datum: 20.11.2025 7:34:59 +01:00