

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. Objednatele: 07PU-005122

uzavřené dne 30. 07. 2025

Název související veřejné zakázky:

„D6 Plošné kácení porostů – MÚK Tisová – MÚK Kamenný Dvůr“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], ředitel Správy Karlovy Vary
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

H-REKULTIVACE, a.s.

se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov
IČO: 25032739
DIČ: CZ25032739
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vl. 1711
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 129034332/0300
zastoupen: [redacted], předsedou představenstva
[redacted], místopředsedou
představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. Obsah Dodatku

Dne 31. října 2025 předložil Poskytovatel Objednateli žádost o prodloužení lhůty plnění výše uvedené zakázky – Smlouvy o poskytování služeb č.07PU-005122. Žádost odůvodňuje nepříznivými klimatickými podmínkami, četnými dešti, které mají za následek podmáčený terén a potenciální významné znečištění dálnice. V souvislosti s potřebou zajistit bezpečnost provozu na dálnici v místech provádění prací žádá o navýšení položky DIO.

Na základě výše uvedeného a po vzájemné dohodě obou Smluvních stran:

1/ Prodlužuje se lhůta plnění **do 30. 11. 2025**.

2/ Navyšuje se položka DIO o **30 dnů** k původním 8 dnům, uvedeným ve smlouvě.

3/ Navýšení položky DIO o 30 dnů znamená **nárůst celkové ceny Služeb o částku 180.000 Kč** bez DPH dle přílohy tohoto Dodatku č.1:

Nová celková hodnota Smlouvy v Kč bez DPH / vč. DPH:

1 476 300,00 / 1 786 323,00

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitální podpis: 19.11.2025 11:51



Digitální podpis: 19.11.2025 11:26

801.1. - Odstranění a probírky porostů

Soupis prací

Poř.č.	Standard	SO	P.č. dle OTSKP	Název položky
			11	Přípravné práce
			111	Odstranění a probírky porostů
			1114	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu (plochy do 500 m2)
1	832	801.1	11141G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)
				Pozn.:
- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně. - Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých korun jednotlivých - V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po ods - V cenách nejsou započteny náklady na likvidaci nebo štěpkování. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.				
			1115	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu (plochy do 500 m2)
1	832	801.1	11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)
				Pozn.:
2	832	801.1	11151H	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu na svahu přes 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně ručně)
				Pozn.:
- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně. - Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých korun jednotlivých - V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po ods - V cenách nejsou započteny náklady na likvidaci nebo štěpkování. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.				
			116A	Štěpkování
1	891	801.1	116A0	Štěpkování dřevin do průměru 15cm
				Pozn.:
- Podkladem bude dendrologický průzkum. - V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určené ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.				
SO 180 DIO				
Číslo položky	Kód položky Helios	Název položky		
106	2198	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele		
Celkem bez DPH				1 296 300,00 Kč
DPH 21 %				272 223,00 Kč
Celkem vč. DPH				1 568 523,00 Kč
				1 476 300,00 Kč
				310 023,00 Kč
				1 786 323,00 Kč

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX
Datum: 19.11.2025 13:51:04 +01:00