



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

č. smlouvy objednatele: 02PA-000258

č. smlouvy poskytovatele:

na realizaci zakázky „**Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ – Realizace
vrtných prací s IG popisem v prostoru sesuvu na D8 v km 56,300 – 56,500“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

SG Geotechnika a. s.

se sídlem:

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO:

41192168

DIČ:

CZ41192168

zápis v obchodním rejstříku: u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

zastoupené:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2017 Smlouvu o provedení stavebních prací, tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ – Realizace vrtných prací s IG popisem v prostoru sesuvu na D8 v km 56,300 – 56,500“** (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Místo a doba provádění díla, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce 3.5 článku III. Místo a doba provádění díla se mění a nyní zní následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést (tj. dokončit a předat) Dílo do 28 dnů od předání staveniště:

- Stavební práce, dodávky a služby provedené v souvislosti s vrtem HGA-3
nejpozději do 30.09.2017
- Stavební práce, dodávky a služby provedené v souvislosti s vrty HGA-2 a HGA-1
nejpozději do 30.10.2017

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

2.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění

2.3 Tento Dodatek byl podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: - 9 - 09 - 2017

SG Geotechnika a. s.

Podpis: _

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: - 8 - 09 - 2017

Podpis: _

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: - 8 - 09 - 2017