

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: V/3018/2025/LT

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25200420

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Dubí 3, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

zastoupena: Ing. Markem Machem, pověřeným řízením organizace

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] vedoucí TSÚ, provoz Litoměřice

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] náměstek ředitele

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**smluvní strana**“)

a

2. „Společnost rámcová AL-SW-MIR

Společník 1 – Správce ALGON, a.s.

Sídlo: Ringhofferova 1/115, Praha 5, PSČ 155 21

Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

Zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

IČO: 28420403 DIČ: CZ28420403

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 78-2124090297/0100

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14403 - dále jen společník nebo Správce

Společník 2 - SWIETELSKY stavební s.r.o

Sídlo: Pražská tř.495/58, České Budějovice, PSČ 370 04

Korespondenční adresa: Postoloprtská 2956, 440 01 Louny

Zastoupený: [redacted] vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci

[redacted] editelem oblasti Louny, na základě plné moci

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: 0212269343/0300

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 - dále jen společník

Společník 3 - MI Roads a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady

Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 123-6606630207/0100

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27461 - dále jen společník

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu opravy živičného povrchu silnice s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice č. II/608 Račiněves - Dušníky**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Na základě protokolu o převzetí staveniště ze 13. 10. 2025 i s ohledem na riziko zhoršujících se klimatických podmínek se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

II.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Část IV. Termíny plnění, odst. IV.3. nově zní:
„IV.3. Ukončení a předání prací: **30. 11. 2025**“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Za Objednatele:
V Dubí, dne 2025

Za Zhotovitele:
V Praze, dne 2025

.....
Ing. Marek Macho
pověřený řízením organizace

.....
ALGON a.s.
Petr Študlar
předseda představenstva



.....

MI Roads a.s.

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady

.....

MI Roads a.s.

Ing. Marek Steiner
člen správní rady