

Harmonogramu prací

Název zakázky:

Kuřim - zvýšení vnitřní bezpečnosti - PD

SKS s.r.o., zakázka č. 004977

Verze: 13.10.2025, nabídka SKS

Č.	Název úkolu	Datum (Termín)	Počet kalendářní dnů				
			3	6	9	12	15
1	Uzavření smlouvy (konkrétně dle smlouvy)	1. den					
2	Zahájení plnění, Převzetí staveniště, příprava	do 3 dnů					
3	Demontáž a montáž kabelových tras	do 9 dnů					
4	Instalace kabeláže	do 9 dnů					
5	Demontáž a montáž techniky	do 9 dnů					
6	Nastavení, programování, funkční zkoušky, ostatní práce	do 14 dnů					
7	Revize, Dokumentace skutečného provedení	do 15 dnů					
8	Předání, ukončení plnění (konkrétně dle smlouvy)	do 15 dnů					