

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Tímto prohlašujeme, že práce na dodávce budeme realizovat dle následujícího harmonogramu:

- Následující den po nabytí účinnosti smlouvy
 - Příprava zakázky
 - Objednání prvků nevyžadujících zaměření
- V moment stavebně připraveného místa realizace, předpoklad 11-12/2025
 - Zaměření prostor
 - Příprava výrobní dokumentace
 - Objednání zbývajících zboží po zaměření
- Do 8 týdnů od objednání zboží, předpoklad 3/2026
 - Návoz zboží a jeho rozmístění
 - Instalace zboží, napojení na stavebně připravené napojovací body
 - Odzkoušení, oživení
 - Vyhotovení výchozích revizí
 - Předání odzkoušeného zboží
 - Vše v rámci jednoho kalendářního týdne
- Převzetí zboží, řešení vad a nedodělků, předpoklad 4/2026
 - V případě předání díla a výskytu vad a nedodělků nebránících užívání díla bude dohodnut termín k jejich odstranění v závislosti na dostupnosti případně nutných náhradních dílů

V Pardubicích, dne 7.11.2025

.....
Ing. Jan Vaško, MBA, jednatel