

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1141/2025

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 1.7.2025 Mgr. Petra Kyšková
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Petra Kyšková
b) technických: [redacted] zaměstnanec oddělení bytového
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

1.2 MASPO Elektro s.r.o.:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52822
zastoupena: Josef Majewski
se sídlem: Borovského 878/10a, Karviná-Ráj
IČ: 27830276
DIČ: CZ27830276
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
č. účtu: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 08.07.2025 Smlouvu o dílo č. SML/1141/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava elektroinstalace společných rozvodů bytového domu na ul. nám. Budovatelů 1416-1421, Karviná-Nové Město**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Elektro-projekce s.r.o. dne 03/2023 pod č.2022_555 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 90 288,00 bez DPH a méněpráce ve výši – 269 513,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 179 225,00 bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2. Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4.015.722,00 Kč
--------------	-----------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3.836.497,00 Kč
--------------	-----------------

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 21.11.2025
za objednatele

V Karviné dne 21.11.2025
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Mgr. Petra Kyšková
oprávněná k podpisu
vedoucího Odboru majetkového:
na základě pověření ze dne 1.7.2025

.....
Josef Majewski
jednatel

Příloha změnového listu č. 1

Stavba: Oprava elektroinstalace společných rozvodů
Objekt: D.1.4d Silnoproudá elektroinstalace
Místo: nám. Budovatelů 1416

Zadavatel: Statutární město Karviná, Fryštácká 72/1, 733 24
Uchazeč: MASPO Elektro s.r.o.
Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Datum: 11/2025

Cena méně prací:

-38 232 Kč

Cena více prací:

15 048 Kč

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Množství v 4NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	z=a*d
Oddíl:A			Svítlidla											
			Cena celkem za oddíl											-4 542,-
A.001	N	N	A - svítidlo přisazené LED, IP65, 18W, 2100lm, 105lm/W, rozměr Ø330x90mm, mat. plast, bílé, 840	ks	757,-	387,-	370,-	-6	6	0	0	0	0	-4 542,-

E.001	N	N	Rozvaděč R-TS <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně skříně a montáže, uvedené na v.č. D.1.4d_30</i>	ks	5 500,-	2 500,-	3 000,-	-1	0	0	0	0	0	-5 500,-
E.002	N	N	Přemístění výbavy rozvaděče R-TS d	ks	5 500,-	2 500,-	3 000,-	1	0	0	0	0	0	5 500,-
Číslo polož ky	Cenov á soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem						Celková cena v Kč
	N=n en í	N=n ení			a=b+c	b	c	d						z=a*d
Oddíl:G			Uzemnění											
			Cena celkem za oddíl											-18 642,-
G.002	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm (napojení uzemnění z původního místa RE do nové pozice RE)	m	205,-	145,-	60,-	-15						-3 075,-
V případě, že nebude dobře uzemněn nový rozváděč RE (dle měření položka G.001) budou se realizovat														
G.100	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm	m	205,-	145,-	60,-	-15						-3 075,-

G.101	N	N	vykop jamy pro napojení uzemnění HLOUBENÍ A NÁSLEDNÝ ZÁSYP JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky - pažení, vzetření a rozenření	m3	950,-		950,-	-1							-950,-
-------	---	---	--	----	-------	--	-------	----	--	--	--	--	--	--	--------

G.102	N	N	ROZEBRÁNÍ A OBNOVA KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY: -rozebrání stávající dlažby a obrub s přesahem 0,5m výkou jámy na každou stranu a následná opětovná pokládka dlažby ze stávajícího (dlažebního) materiálu , včetně dodání nového materiálu (pouze při poškození původního) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s veškerým materiálem (doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - včetně obnovení konstrukčních vrstev do původního stavu - včetně nákladů na odvoz přebytečného materiálu na	m2	2 100,-		2 100,-	-4							-8 400,-
G.103	N	N	Antikorozní nátěr/bandáž uzemění	bm	350,-	150,-	200,-	-1							-350,-
G.104	N	N	Zemnicí tyč FeZn, l=2000mm	ks	1 660,-	360,-	1 300,-	-1							-1 660,-

G.105	N	N	Svorka zemnicí páska/drát NEREZ	ks	160,-	60,-	100,-	-8						-1 280,-
G.107	N	N	Fotodokumentace provedeného uzemnění	ks	2 000,-		2 000,-	-1						-2 000,-
G.108	N	N	Průchod hydroizolací objektu, včetně utěsnění proti zatékání vody do objektu průchodkami, asfaltový nátěr	ks	4 800,-	2 000,-	2 800,-	-1						-4 800,-
G.109	N	N	Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě	kmpl.	1 300,-		1 300,-	-1						-1 300,-
G.110	N	N	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	300,-		300,-	-1						-300,-
G.111	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1 000,-		1 000,-	-1						-1 000,-
F.021	N	N	Sekání kapes a průvlaků, vrtání skrz stěny apod.,.	hod	300,-		300,-	1	1	0	0	0	0	300,-
F.008	N	N	Zahození drážky 50x50mm	bm	85,-	30,-	55,-	12	12	0	0	0	0	1 020,-
F.011	N	N	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením	t	300,-		300,-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,-
F.014	N	N	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	100,-		100,-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,-
F.022	N	N	Demontáž a zapravení pozůstalých otvorů po demontovaných skříní rozměr cca 1000x600mm	ks	2 130,-	130,-	2 000,-	2	2	0	0	0	0	4 260,-

F.21	N	N	Kompletní demontáž slaboproudé instalace včetně ekologické likvidace – telecom, vodafon apod.	ks	3 000,-		3 000,-	1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	2 400,-
C.003	N	N	Instalační trubka ohebná bezhalogenová d=25mm, di=18,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	57,-	35,-	22,-	10	10	0	0	0	0	570,-
C.006	N	N	Instalační lišta hranatá,bílá bezhalogenová, 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	120,-	68,-	52,-	5	5	0	0	0	0	598,-

Příloha změnového listu č. 1

Stavba: Oprava elektroinstalace společných rozvodů
Objekt: D.1.4d Silnoprůdná elektroinstalace
Místo: nám. Budovatelů 1417

Zadavatel: Statutární město Karviná, Fryštácká 72/1, 733 24
Uchazeč: MASPO Elektro s.r.o.
Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Datum: 11/2025

Cena méně prací: -44 288 Kč
Cena více prací: 15 048 Kč

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Množství v 4NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	z=a*d
Oddíl:A			Svítidla											
			Cena celkem za oddíl											-10 598,-
A.001	N	N	A - svítidlo přisazené LED, IP65, 18W, 2100lm, 105lm/W, rozměr Ø330x90mm, mat. plast, bílé, 840	ks	757,-	387,-	370,-	-14	6	0	0	0	0	-10 598,-

E.001	N	N	Rozvaděč R-TS <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně skříně a montáže, uvedené na v.č. D.1.4d_30</i>	ks	5 500,-	2 500,-	3 000,-	-1	0	0	0	0	0	-5 500,-
E.002	N	N	Přemístění výbavy rozvaděče R-TS	ks	5 500,-	2 500,-	3 000,-	1	0	0	0	0	0	5 500,-
Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem						Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d						z=a*d
Oddíl:G			Uzemnění											
			Cena celkem za oddíl											-18 642,-
G.002	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm (napojení uzemnění z původního místa RE do nové pozice)	m	205,-	145,-	60,-	-15						-3 075,-
V případě, že nebude dobře uzemněn nový rozvaděč RE (dle měření položka G.001) budou se realizovat														
G.100	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm	m	205,-	145,-	60,-	-15						-3 075,-

G.101	N	N	vykop jamy pro napojení uzemnění HLOUBENÍ A NÁSLEDNÝ ZÁSYP JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - vytahování a nošení výkopku	m3	950,-		950,-	-1							-950,-
-------	---	---	--	----	-------	--	-------	----	--	--	--	--	--	--	--------

G.102	N	N	ROZEBRÁNÍ A OBNOVA KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY: -rozebrání stávající dlažby a obrub s přesahem 0,5m výkou jámy na každou stranu a následná opětovná pokládka dlažby ze stávajícího (dlažebního) materiálu , včetně dodání nového materiálu (pouze při poškození původního) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s veškerým materiálem (doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - včetně obnovení konstrukčních vrstev do původního stavu - včetně nákladů na odvoz přebytečného materiálu na	m2	2 100,-		2 100,-	-4						-8 400,-
G.103	N	N	Antikorozní nátěr/bandáž uzemnění	bm	350,-	150,-	200,-	-1						-350,-
G.104	N	N	Zemní tyč FeZn, l=2000mm	ks	1 660,-	360,-	1 300,-	-1						-1 660,-

G.105	N	N	Svorka zemní pásky/drát NEREZ	ks	160,-	60,-	100,-	-8						-1 280,-
G.107	N	N	Fotodokumentace provedeného uzemnění	ks	2 000,-		2 000,-	-1						-2 000,-
G.108	N	N	Průchod hydroizolací objektu, včetně utěsnění proti zatékání vody do objektu průchodkami, asfaltový nátěr	ks	4 800,-	2 000,-	2 800,-	-1						-4 800,-
G.109	N	N	Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě	kmpl.	1 300,-		1 300,-	-1						-1 300,-
G.110	N	N	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	300,-		300,-	-1						-300,-
G.111	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1 000,-		1 000,-	-1						-1 000,-
F.021	N	N	Sekání kapes a průvlaků, vrtání skrz stěny apod.,	hod	300,-		300,-	1	1	0	0	0	0	300,-
F.008	N	N	Zahození drážky 50x50mm	bm	85,-	30,-	55,-	12	12	0	0	0	0	1 020,-
F.011	N	N	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením	t	300,-		300,-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,-
F.014	N	N	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	100,-		100,-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,-
F.022	N	N	Demontáž a zapravení pozůstalých otvorů po demontovaných skříních rozměr cca 1000x600mm	ks	2 130,-	130,-	2 000,-	2	2	0	0	0	0	4 260,-

F.21	N	N	Kompletní demontáž slaboproudé instalace včetně ekologické likvidace – telecom, vodafon apod.	ks	3 000,-		3 000,-	1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	2 400,-
C.003	N	N	Instalační trubka ohebná bezhalogenová d=25mm, di=18,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	57,-	35,-	22,-	10	10	0	0	0	0	570,-
C.006	N	N	Instalační lišta hranatá,bílá bezhalogenová, 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	120,-	68,-	52,-	5	5	0	0	0	0	598,-

Příloha změnového listu č. 1

Stavba: Oprava elektroinstalace společných rozvodů

Objekt: D.1.4d Silnoproudá elektroinstalace

Místo: nám. Budovatelů 1418

Zadavatel: Statutární město Karviná, Fryštácká 72/1, 733 24

Uchazeč: MASPO Elektro s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 11/2025

Cena méně prací:

-45 802 Kč

Cena více prací:

15 048 Kč

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Množství v 4NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	z=a*d
Oddíl:A			Svítidla											
			Cena celkem za oddíl											-12 112,-
A.001	N	N	A - svítidlo přisazené LED, IP65, 18W, 2100lm, 105lm/W, rozměr Ø330x90mm, mat. plast, bílé, 840	ks	757,-	387,-	370,-	-16	6	0	0	0	0	-12 112,-

E.001	N	N	Rozvaděč R-TS <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně skříně a montáže, uvedené na v.č. D.1.4d_30</i>	ks	5 500,-	2 500,-	3 000,-	-1	0	0	0	0	0	-5 500,-
E.002	N	N	Přemístění výbavy rozvaděče	ks	5 500,-	2 500,-	3 000,-	1	0	0	0	0	0	5 500,-
Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem						Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d						z=a*d
Oddíl:G			Uzemnění											
			Cena celkem za oddíl											-18 642,-
G.002	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm (napojení uzemnění z původního místa RE do nové pozice RE)	m	205,-	145,-	60,-	-15						-3 075,-
V případě, že nebude dobře uzemněn nový rozvaděč RE (dle měření položka G.001) budou se realizovat														
G.100	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm	m	205,-	145,-	60,-	-15						-3 075,-

G.101	N	N	vykop jamy pro napojení uzemnění HLOUBENÍ A NÁSLEDNÝ ZÁSYP JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných vnitřních částech	m3	950,-		950,-	-1							-950,-
-------	---	---	--	----	-------	--	-------	----	--	--	--	--	--	--	--------

G.102	N	N	ROZEBRÁNÍ A OBNOVA KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY: -rozebrání stávající dlažby a obrub s přesahem 0,5m výkou jámy na každou stranu a následná opětovná pokládka dlažby ze stávajícího (dlažebního) materiálu , včetně dodání nového materiálu (pouze při poškození původního) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s veškerým materiálem (doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - včetně obnovení konstručních vrstev do	m2	2 100,-		2 100,-	-4							-8 400,-
G.103	N	N	Antikorozní nátěr/bandáž uzemění	bm	350,-	150,-	200,-	-1							-350,-
G.104	N	N	Zemnicí tyč FeZn, l=2000mm	ks	1 660,-	360,-	1 300,-	-1							-1 660,-

G.105	N	N	Svorka zemnicí páska/drát NEREZ	ks	160,-	60,-	100,-	-8						-1 280,-
G.107	N	N	Fotodokumentace provedeného uzemnění	ks	2 000,-		2 000,-	-1						-2 000,-
G.108	N	N	Průchod hydroizolací objektu, včetně utěsnění proti zatékání vody do objektu průchodkami, asfaltový nátěr	ks	4 800,-	2 000,-	2 800,-	-1						-4 800,-
G.109	N	N	Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě	kmpl.	1 300,-		1 300,-	-1						-1 300,-
G.110	N	N	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	300,-		300,-	-1						-300,-
G.111	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1 000,-		1 000,-	-1						-1 000,-
F.021	N	N	Sekání kapes a průvlaků, vrtání skrz stěny apod.,.	hod	300,-		300,-	1	1	0	0	0	0	300,-
F.008	N	N	Zahození drážky 50x50mm	bm	85,-	30,-	55,-	12	12	0	0	0	0	1 020,-
F.011	N	N	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením	t	300,-		300,-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,-
F.014	N	N	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	100,-		100,-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,-

F.022	N	N	Demontáž a zapravení pozůstalých otvorů po demontovaných skříních rozměr cca 1000x600mm	ks	2 130,-	130,-	2 000,-	2	2	0	0	0	0	4 260,-
F.21	N	N	Kompletní demontáž slaboproudé instalace včetně ekologické likvidace – telecom, vodafon apod.	ks	3 000,-		3 000,-	1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	2 400,-
C.003	N	N	Instalační trubka ohebná bezhalogenová d=25mm, di=18,2mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	57,-	35,-	22,-	10	10	0	0	0	0	570,-
C.006	N	N	Instalační lišta hranatá, bílá bezhalogenová, 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	120,-	68,-	52,-	5	5	0	0	0	0	598,-

Příloha změnového listu č. 1

Stavba: Oprava elektroinstalace společných rozvodů
Objekt: D.1.4d Silnoprúdová elektroinstalace
Místo: nám. Budovatelů 1419

Zadavatel: Statutární město Karviná, Fryštácká 72/1, 733 24
Uchazeč: MASPO Elektro s.r.o.
Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Datum: 11/2025

Cena méně prací: **-47 316 Kč**
Cena více prací: **15 048 Kč**

Číslo položky	Cena soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Množství v 4NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	z=a*d
Oddíl:A			Svítidla											
			Cena celkem za oddíl											-13 626,-
A.001	N	N	A - svítidlo přisazené LED, IP65, 18W, 2100lm, 105lm/W, rozměr Ø330x90mm, mat. plast, bílé, 840	ks	757,-	387,-	370,-	-18	6	0	0	0	0	-13 626,-

E.001	N	N	Rozvaděč R-TS <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně skříně a montáže, uvedené na v.č. D.1.4d_30</i>	ks	5 500,-	2 500,-	3 000,-	-1	0	0	0	0	0	-5 500,-
E.002	N	N	Přemístění výbavy rozvaděče R-	ks	5 500,-	2 500,-	3 000,-	1	0	0	0	0	0	5 500,-
Číslo položk y	Cenov á soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem						Celková cena v Kč
	N=ne ní	N=není			a=b+c	b	c	d						z=a*d
Oddíl:G			Uzemnění											
			Cena celkem za oddíl											-17 042,-
G.002	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm (napojení uzemnění z původního místa RE do nové pozice RE)	m	205,-	145,-	60,-	-15						-3 075,-
V případě, že nebude dobře uzemněn nový rozvaděč RE (dle měření položka G.001) budou se realizovat														
G.100	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm	m	205,-	145,-	60,-	-15						-3 075,-

G.101	N	N	vykop jamy pro napojení uzemnění HLOUBENÍ A NÁSLEDNÝ ZÁSYP JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - vytahování a nošení	m3	950,-		950,-	-1						-950,-
-------	---	---	---	----	-------	--	-------	----	--	--	--	--	--	--------

G.102	N	N	ROZEBRÁNÍ A OBNOVA KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY: -rozebrání stávající dlažby a obrub s přesahem 0,5m výkou jámy na každou stranu a následná opětovná pokládka dlažby ze stávajícího (dlažebního) materiálu , včetně dodání nového materiálu (pouze při poškození původního) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s veškerým materiálem (doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - včetně obnovení konstručních vrstev do původního stavu - včetně nákladů na odvoz	m2	2 100,-		2 100,-	-4						-8 400,-
G.103	N	N	Antikorozní nátěr/bandáž uzemění	bm	350,-	150,-	200,-	-1						-350,-
G.104	N	N	Zemnicí tyč FeZn, l=2000mm	ks	1 660,-	360,-	1 300,-	-1						-1 660,-

G.105	N	N	Svorka zemnicí páska/drát NEREZ	ks	160,-	60,-	100,-	-8						-1 280,-
G.107	N	N	Fotodokumentace provedeného uzemnění	ks	2 000,-		2 000,-	-1						-2 000,-
G.108	N	N	Průchod hydroizolací objektu, včetně utěsnění proti zatékání vody do objektu průchodkami, asfaltový nátěr	ks	4 800,-	2 000,-	2 800,-	-1						-4 800,-
G.109	N	N	Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě	kmpl.	1 300,-		1 300,-	-1						-1 300,-
G.110	N	N	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	300,-		300,-	-1						-300,-
G.111	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1 000,-		1 000,-	-1						-1 000,-
F.021	N	N	Sekání kapes a průvlaků, vrtání skrz stěny apod.,	hod	300,-		300,-	1	1	0	0	0	0	300,-
F.008	N	N	Zahození drážky 50x50mm	bm	85,-	30,-	55,-	12	12	0	0	0	0	1 020,-
F.011	N	N	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením	t	300,-		300,-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,-
F.014	N	N	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	100,-		100,-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,-

F.022	N	N	Demontáž a zapravení pozůstalých otvorů po demontovaných skříní rozměr cca 1000x600mm	ks	2 130,-	130,-	2 000,-	2	2	0	0	0	0	4 260,-
F.023	N	N	Montáž a zapravení pozůstalých otvorů po demontovaném plynovém rozvaděči rozměr cca 1600x1000mm	ks	3 250,-	250,-	3 000,-	1	1	0	0	0	0	3 250,-
F.21	N	N	Kompletní demontáž slaboproudé instalace včetně ekologické likvidace – telecom, vodafon apod.	ks	1 500,-		1 500,-	1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	750,-
C.003	N	N	Instalační trubka ohebná bezhalogenová d=25mm, di=18,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	57,-	35,-	22,-	10	10	0	0	0	0	570,-
C.006	N	N	Instalační lišta hranatá,bílá bezhalogenová, 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	120,-	68,-	52,-	5	5	0	0	0	0	598,-

Příloha změnového listu č. 1

Stavba: Oprava elektroinstalace společných rozvodů
Objekt: D.1.4d Silnoproudá elektroinstalace
Místo: nám. Budovatelů 1420

Zadavatel: Statutární město Karviná, Fryštácká 72/1, 733 24
Uchazeč: MASPO Elektro s.r.o.
Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Datum: 11/2025

Cena méně prací:

-48 073 Kč

Cena více prací:

15 048 Kč

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Množství v 4NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	z=a*d
Oddíl:A			Svítidla											
			Cena celkem za oddíl											-14 383,-
A.001	N	N	A - svítidlo přisazené LED, IP65, 18W, 2100lm, 105lm/W, rozměr Ø330x90mm, mat. plast, bílé, 840	ks	757,-	387,-	370,-	-19	6	0	0	0	0	-14 383,-

E.001	N	N	Rozvaděč R-TS <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně skříně a montáže, uvedené na v.č. D.1.4d_30</i>	ks	5 500,-	2 500,-	3 000,-	-1	0	0	0	0	0	-5 500,-
E.002	N	N	Přemístění výbavy rozvaděče	ks	5 500,-	2 500,-	3 000,-	1	0	0	0	0	0	5 500,-
Číslo polož ky	Ceno vá sousta va	Kód polo žky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množst ví celkem						Celková cena v Kč
	N=ne ní	N=n ení			a=b+c	b	c	d						z=a*d
Oddíl:G			Uzemnění											
			Cena celkem za oddíl											-18 642,-
G.002	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm (napojení uzemnění z původního místa RE do nové pozice RE)	m	205,-	145,-	60,-	-15						-3 075,-
V případě, že nebude dobře uzemněn nový rozvaděč RE (dle měření položka G.001) budou se														
G.100	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm	m	205,-	145,-	60,-	-15						-3 075,-

G.101	N	N	vykop jamy pro napojení uzemnění HLOUBENÍ A NÁSLEDNÝ ZÁSYP JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech	m3	950,-		950,-	-1							-950,-
-------	---	---	---	----	-------	--	-------	----	--	--	--	--	--	--	--------

G.102	N	N	ROZEBRÁNÍ A OBNOVA KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY: -rozebrání stávající dlažby a obrub s přesahem 0,5m výkou jámy na každou stranu a následná opětovná pokládka dlažby ze stávajícího (dlažebního) materiálu , včetně dodání nového materiálu (pouze při poškození původního) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s veškerým materiálem (doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výměň	m2	2 100,-		2 100,-	-4							-8 400,-
G.103	N	N	Antikorozní nátěr/bandáž uzemnění	bm	350,-	150,-	200,-	-1							-350,-
G.104	N	N	Zemnicí tyč FeZn, l=2000mm	ks	1 660,-	360,-	1 300,-	-1							-1 660,-

G.105	N	N	Svorka zemnicí páska/drát NEREZ	ks	160,-	60,-	100,-	-8						-1 280,-
G.107	N	N	Fotodokumentace provedeného uzemnění	ks	2 000,-		2 000,-	-1						-2 000,-
G.108	N	N	Průchod hydroizolací objektu, včetně utěsnění proti zatékání vody do objektu průchodkami, asfaltový nátěr	ks	4 800,-	2 000,-	2 800,-	-1						-4 800,-
G.109	N	N	Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě	kmpl.	1 300,-		1 300,-	-1						-1 300,-
G.110	N	N	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	300,-		300,-	-1						-300,-
G.111	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1 000,-		1 000,-	-1						-1 000,-
F.021	N	N	Sekání kapes a průvlaků, vrtání skrz stěny apod.,	hod	300,-		300,-	1	1	0	0	0	0	300,-
F.008	N	N	Zahození drážky 50x50mm	bm	85,-	30,-	55,-	12	12	0	0	0	0	1 020,-
F.011	N	N	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením	t	300,-		300,-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,-
F.014	N	N	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	100,-		100,-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,-

F.022	N	N	Demontáž a zapravení pozůstalých otvorů po demontovaných skříních rozměr cca 1000x600mm	ks	2 130,-	130,-	2 000,-	2	2	0	0	0	0	4 260,-
F.21	N	N	Kompletní demontáž slaboproudé instalace včetně ekologické likvidace – telecom, vodafon apod.	ks	3 000,-		3 000,-	1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	2 400,-
C.003	N	N	Instalační trubka ohebná bezhalogenová d=25mm, di=18,2mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	57,-	35,-	22,-	10	10	0	0	0	0	570,-
C.006	N	N	Instalační lišta hranatá, bílá bezhalogenová, 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	120,-	68,-	52,-	5	5	0	0	0	0	598,-

Příloha změnového listu č. 1

Stavba: Oprava elektroinstalace společných rozvodů

Objekt: D.1.4d Silnoproudá elektroinstalace

Místo: nám. Budovatelů 1421

Zadavatel: Statutární město Karviná, Fryštácká 72/1, 733 24

Uchazeč: MASPO Elektro s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 11/2025

Cena méně prací:

-45 802 Kč

Cena více prací:

15 048 Kč

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Množství v 4NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	z=a*d
Oddíl:A			Svítlidla											
			Cena celkem za oddíl											-12 112,-
A.001	N	N	A - svítidlo přisazené LED, IP65, 18W, 2100lm, 105lm/W, rozměr Ø330x90mm, mat. plast, bílé, 840	ks	757,-	387,-	370,-	-16	6	0	0	0	0	-12 112,-

E.001	N	N	Rozvaděč R-TS <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně skříně a montáže, uvedené na v.č. D.1.4d_30</i>	ks	5 500,-	2 500,-	3 000,-	-1	0	0	0	0	0	-5 500,-
E.002	N	N	Přemístění výbavy rozvaděče	ks	5 500,-	2 500,-	3 000,-	1	0	0	0	0	0	5 500,-
Číslo položk y	Cenová soustav a	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množs tví celke m						Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d						z=a*d
Oddíl:G			Uzemnění											
			Cena celkem za oddíl											-22 842,-
G.002	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm (napojení uzemnění z původního místa RE do nové pozice RE)	m	205,-	145,-	60,-	-15						-3 075,-
V případě, že nebude dobře uzemněn nový rozvaděč RE (dle měření položka G.001) budou se realizovat														
G.100	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm	m	205,-	145,-	60,-	-15						-3 075,-

G.101	N	N	vykop jamy pro napojení uzemnění HLOUBENÍ A NÁSLEDNÝ ZÁSYP JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech	m3	950,-		950,-	-1							-950,-
-------	---	---	---	----	-------	--	-------	----	--	--	--	--	--	--	--------

G.102	N	N	ROZEBRÁNÍ A OBNOVA KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY: -rozebrání stávající dlažby a obrub s přesahem 0,5m výkou jámy na každou stranu a následná opětovná pokládka dlažby ze stávajícího (dlažebního) materiálu , včetně dodání nového materiálu (pouze při poškození původního) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s veškerým materiálem (doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - včetně obnovení	m2	2 100,-		2 100,-	-4						-8 400,-
G.103	N	N	Antikorozní nátěr/bandáž uzemění	bm	350,-	150,-	200,-	-1						-350,-
G.104	N	N	Zemnicí tyč FeZn, l=2000mm	ks	1 660,-	360,-	1 300,-	-1						-1 660,-

G.105	N	N	Svorka zemnicí páska/drát NEREZ	ks	160,-	60,-	100,-	-8						-1 280,-
G.107	N	N	Fotodokumentace provedeného uzemnění	ks	2 000,-		2 000,-	-1						-2 000,-
G.108	N	N	Průchod hydroizolací objektu, včetně utěsnění proti zatékání vody do objektu průchodkami, asfaltový nátěr	ks	4 800,-	2 000,-	2 800,-	-1						-4 800,-
G.109	N	N	Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě	kmpl.	1 300,-		1 300,-	-1						-1 300,-
G.110	N	N	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	300,-		300,-	-1						-300,-
G.111	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1 000,-		1 000,-	-1						-1 000,-
F.021	N	N	Sekání kapes a průvlaků, vrtání skrz stěny apod.,	hod	300,-		300,-	1	1	0	0	0	0	300,-
F.008	N	N	Zahození drážky 50x50mm	bm	85,-	30,-	55,-	12	12	0	0	0	0	1 020,-
F.011	N	N	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením	t	300,-		300,-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,-
F.014	N	N	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	100,-		100,-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,-

F.022	N	N	Demontáž a zapravení pozůstalých otvorů po demontovaných skříní rozměr cca 1000x600mm	ks	630,-	130,-	500,-	2	2	0	0	0	0	1 260,-
F.21	N	N	Kompletní demontáž slaboproudé instalace včetně ekologické likvidace – telecom, vodafon apod.	ks	1 500,-		1 500,-	1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	1 200,-
C.003	N	N	Instalační trubka ohebná bezhalogenová d=25mm, di=18,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	57,-	35,-	22,-	10	10	0	0	0	0	570,-
C.006	N	N	Instalační lišta hranatá,bílá bezhalogenová, 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	120,-	68,-	52,-	5	5	0	0	0	0	598,-