

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: rozšíření VERSO o ZAD3 a TELS3, číslo smlouvy Objednatele: 9730/00136, číslo smlouvy Zhotovitele: SD-003/24 ze dne 17. 7. 2025

číslo smlouvy Zhotovitele: SD-004/24

číslo smlouvy Objednatele: 9730/00136

Smluvní strany:

DERS s. r. o.

Polákova 737/1, 500 02 Hradec Králové

IČO: 25924362, DIČ: CZ25924362

regi.: Krajský soud v Hradci Králové, C14855

ID datové schránky: acayn8g

zástupce: Ing. Jan Mach, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Veterinární univerzita Brno

Palackého tř. 1, 612 42 Brno

IČO: 62157124, DIČ: CZ62157124

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a nezapisuje se do
obchodního rejstříku

ID datové schránky: y2cj9e8

zastoupena: prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D.,
MBA, rektorem

ve věcech smluvních oprávněn zastupovat:

Ing. Bc. Radko Bébar, kvestor

(dále jen „**Objednatel**“)

I.

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením bodu 12.5 předmětné Smlouvy o dílo tento dodatek č.1.

Zhotovitelem bylo v rámci realizace etapy a) předmětné Smlouvy o dílo (bod 7.2) zjištěno, že bez nutných integrací (EKO, PAP, LDAP) v etapě a), není možné dokončení etapy a), čímž není možné zajistit předání díla k testovacímu provozu.

Na základě výše uvedeného tak bylo mezi objednatelem a zhotovitelem tímto dodatkem č. 1 dohodnuto, že aby mohlo být splněno předání díla k testovacímu provozu, bude nutné zajistit integraci (EKO, PAP, LDAP), které jsou součástí etapy b) předmětné Smlouvy o dílo. Tímto dodatkem č. 1 tedy dochází ke sjednocení termínů etapy a) a etapy b) předmětné Smlouvy o dílo.

II.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně předmětné Smlouvy o dílo takto:

7.2 Dílo bude předáno v níže uvedených termínech:

- **etapa a) do 31. 12. 2025 předání Díla k testovacímu provozu v prostředí Objednatele (výstupy: návrh systému, katalog funkčních požadavků a testovací kritéria, zřízení služby, instalace základního procesu ze standardního produktu, bez integrací (EKO, PAP, LDAP) datových pump)**

III.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze

V Brně

.....
Ing. Jan Mach, jednatel
DERS s.r.o.

.....
Ing. Bc. Radko Bébar, kvestor
Veterinární univerzita Brno