

Příloha 4

HARMONOGRAM

Sdružení firem: „**VRV + GARNETS**“. Sídlem společnosti je sídlo společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., tj.: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5.

Vedoucí společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.** se sídlem Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930 zastoupená: [REDACTED]
[REDACTED] (dále jen „**VRV**“)

a

Společník: **Garnets Consulting a.s.** se sídlem Československých legií 445/4, 41 501 Teplice – Trnovany, IČO: 27349675 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1895 zastoupená: [REDACTED] BROCKVILLE s.r.o., IČO: 27875806 (dále jen „**GARNETS**“)

(VRV a GARNETS dále jen „**Konzultant**“)

Při přípravě Harmonogramu předkládaného společně s Nabídkou bude dodavatel (Konzultant) vycházet z následujících časových předpokladů průběhu realizace Díla:

Milníky průběhu realizace poskytování Služeb	Časový předpoklad délky milníku
Uzavření Smlouvy	T
Poskytování Služeb v Přípravné/projektové fázi	14 měsíců
Poskytování Služeb ve Fáze výkonu činnosti Správce stavby	24 měsíců
Poskytování Služeb ve Fázi poskytování služeb v záruční době Díla	60 měsíců

Součástí Harmonogramu bude:

- (i) Tabulka předpokládaného časového nasazení členů týmu Správce stavby v jednotlivých měsících s výjimkou Fáze poskytování služeb v záruční době Díla;
- (ii) Textový popis jednotlivých činností, jež budou v jednotlivých měsících vykonávány konkrétními členy týmu Správce stavby (z tohoto popisu by mělo mimo jiné vyplývat zdůvodnění navrženého časového nasazení členů týmu Správce stavby);
- (iii) Časová osa s významnými milníky při poskytování Služeb.

