

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Městská nemocnice v Odrách, p.o.  
**Se sídlem :** Nadační 375/1, Odry 742 35  
**Zastoupen :** Ing. Martin Šmaus - ředitel  
**IČO:** 66183596  
**DIČ:** CZ66183596  
**Bankovní spojení :** Fio banka, a.s.  
**Číslo účtu :** 2301209819/2010  
**Zástupce ve věcech smluvních :** Ing. Martin Šmaus - ředitel  
**Zástupci ve věcech technických  
a realizace stavby :** Ing. Terezie Kopková – provozní technik

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel :** Petr Orava  
**Se sídlem :** Klokočůvek 347, 74235 Odry  
**Zastoupen :** Petr Orava  
**IČO :** 43550827  
**DIČ :** CZ 5602220415  
**zapsán v Novém Jičíně, vedeného u OŽÚ OU NJ, pod spis. zn.002331/93/01/01748A**  
**Bankovní spojení :** Česká spořitelna  
**Číslo účtu :** 1764842309/0800  
**Zástupce ve věcech smluvních :** Petr Orava  
**Zástupce ve věcech technických  
a realizace stavby (stavbyvedoucí) :** Petr Orava

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.7.2017:

## 2. Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předem předvídat, a na základě výsledků půdní sondy ze dne 28.7.2017 viz. příloha č.1 fotodokumentace a příloha č. 2. Rozpočet víceprací, dohodly se smluvní strany na dodatku č. 1, kterým se upravují a doplňují níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo „**Oprava průběžné komunikace v areálu nemocnice**“ a „**Oprava anglického dvorku uvnitř areálu**“.

V čl. VI. **Cena díla** se mění bod 6.1.1. následujícím textem:

Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **321.687,-Kč (bez DPH)**.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.
2. Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, má 2 strany a je vystaven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.

V Odrách dne 1.8.2017

**Za objednatele**

Městská nemocnice v Odrách  
příspěvková organizace  
Nadační 1, 742 35 Odrý  
IČ: 661 83 596 DIČ: CZ66183596

-----  
**Ing. Martin Šmaus**  
Ředitel

**Za zhotovitele**

  
-----  
**Petr Orava**  
majitel