

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 001/17/01

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též NOZ) a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC)
se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba
IČ: 61989100
DIČ: CZ 61989100
Nadřízený orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Jednající: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: Zdeněk Neufinger, MBA, zástupce ředitele VEC

dále jen „objednatel,,

2. Zhotovitel

STATIKA Olomouc, s.r.o.
se sídlem: Balbínova 374/11, 779 00 Olomouc
IČ: 26823152
DIČ: CZ26823152
Firma zapsána v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25868
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Jednající: Ing. Daniel Lemák, Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

dále jen “zhotovitel“

uzavřely následující dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování a projednání části projektové dokumentace stavby „Optimalizace soustavy CZT Náchod – oblast č. 1 – Plhov – Stavební úpravy komína C100“ (dále jen „stavba“),

kterým se mění ustanovení smlouvy následovně:

III.
Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli předmět díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy v sídle objednatele nebo poštou nejpozději:

Předmět díla v rozsahu dle. čl. III odst. 3.2.Ap **do 31.03.2017**

Předmět díla v rozsahu dle. čl. III odst. 3.2.Cp **do 14.09.2017**

2. Pokud dojde k časovému narušení prací dle stanovených termínů bez zavinění zhotovitele, prodlouží se termín následných prací o tuto dobu včetně posunu konečného termínu.

IV.
Cena za dílo

1. Smluvní cena za předmět díla v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná ve výši :

135.000,-- Kč
slovy : sto třicet pět tisíc korun českých

Tato smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty. K této částce bude zhotovitelem uplatněna DPH dle zákona.

2. Cenu za dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli na základě dílčích faktur - daňových dokladů zhotovitele. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou na účet uchazeče po dokončení příslušné části díla na základě daňového dokladu a zápisu o odevzdání a převzetí příslušné části díla.

Dílčí fakturace bude provedena takto:

- a. 30% po předání předmětu díla dle čl. III. odst. 3.2.Ap nejpozději do **31.3.2017**;
- b. 10% po podání žádosti o ÚR a SP na SÚ Náchod, nejpozději do **15.5.2017**;
- c. 30% po předání předmětu díla dle čl. III. odst. 3.2.Cp - **14.9.2017**;
- d. 30% po vydání pravomocného ÚR a SP - **12.11.2017**;


V Ostravě, dne: **23-08-2017**

V Olomouci, dne: 24.8.2017

Za objednatele
VŠB – Technická univerzita Ostrava,
Výzkumné energetické centrum (VEC)

Za zhotovitele
STATIKA Olomouc, s.r.o.


Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
ředitel VEC


Ing. Daniel Lemák, Ph.D.
jednatel