

D o d a t e k č. 16

č. smlouvy objednatele 645 490 011/2015

č. smlouvy dodavatele 31/2015-2016

mezi smluvními stranami

MONZAS, spol. s r.o.

Ústí nad Labem, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 1713

Zastoupená: Milošem Zahradníkem, manažerem realizace staveb na základě pověření
ze dne 24.4.2015

IČ: 44222734

DIČ: CZ44222734

(dále jen zhotovitel)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

IČ : 70994234

DIČ: CZ70994234

(dále jen objednavatel)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, na základě rámcové smlouvy objednatele
č. 645 490 011/2015

(č. smlouvy dodavatele 31/2015-2016)

tuto smlouvu doplnit následujícím způsobem

Předmět plnění:

Oprava výstražníků na PZZ P3037

V rámci zakázky dodavatel provedl opravu výstražníků na přejezdu P3037 u žst. Mšeno.

Práce byly provedeny podle platných norem a předpisů zejména podle vyhlášky č. 177/1995
Sb. v platném znění a vyhlášky č.100/1995 Sb. v platném znění.

Zakázka byla provedena v rozsahu výzvy objednatele 645 490 011/2015/V16
ze dne 26.11.2015 a cenové nabídky od zhotovitele.

Čl. II.
Čas a termín plnění zakázky

Zahájení: 27.11.2015
Ukončení: 4.12.2015

Čl. III.
Cena díla a fakturace

Ve smyslu již odsouhlasených cen a výkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou 48 710,- Kč bez DPH. Výše DPH uvedené ceny je dána zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Výzvu na zaplacení provede zhotovitel daňovým dokladem (fakturou s náležitostmi daňového dokladu – dále jen faktura) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a předložení zápisu o převzetí díla objednavatelem, v souladu s čl. VIII. smlouvy (přenesená daňová povinnost).

Čl. IV.
Další ujednání

Pracovníci objednatele, vykonávající stavební dozor a zajišťující potřebná dopravní opatření, jsou:

- p. - tel. č.

Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Ústí nad Labem dne 4.12.2015

V Praze dne 8.12.2015

Miloš Zahradník
manažer realizace staveb
MONZAS, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha