

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002680/2024/Rot
na provedení díla
„Sv. Kopeček – objekt Kříčkova“
Dotační program „Integrovaný regionální operační program (IROP)“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/002680/2024/Rot	Org: 5629
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

tel.: *****, email: *****@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

*****, **odbor investic MMOI**

tel.: *****, email: *****@olomouc.eu

*****, **odbor investic MMOI**

tel.: *****, email: *****@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 12260942/0800

2. Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
779 00 Olomouc
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 15855
ID datové schránky: k5cb84i

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

*****, **obchodní ředitel**

tel.: *****, e-mail: *****@insta.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

tel.: *****, e-mail: *****@insta.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

tel.: *****, e-mail: *****@insta.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu: 132150481/0300

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002680/2024/Rot ze dne 30. 9. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 7, 8 a 9, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
01	Budova družiny	37 736 732,06			101 572,80	8, 9	37 838 304,86
02	Zpevněné plochy	2 381 636,48					2 381 636,48
03	Venkovní hřiště	3 407 657,69			312 942,79	7	3 720 600,48
04	Dešťová kanalizace a HDV	1 946 928,96					1 946 928,96
05	Vestavěný nábytek	877 909,24					877 909,24
07	Vedlejší a ostatní náklady	1 281 941,02					1 281 941,02
Cena celkem		47 632 805,45			414515,59		48 047 321,04

DPH 21% 10 089 937,42

Cena celkem včetně 21% DPH 58 137 258,46

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 7, 8 a 9.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
..... Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	 ***** obchodní ředitel INSTA CZ s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5629Zmeny
Stavba: Stavební úpravy a přístavba obj.Kříčkova 4,Olomouc-svazek 5

KSO: 801 3
Místo: Svatý Kopeček
CZ-CPV: 45000000-7
CC-CZ: 1
Datum: 31. 7. 2024
CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ:
ZŠ a MŠ Olomouc Dvorského 33 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
Ing Binar DIČ:
Zpracovatel: IČ:
M.Radová DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 414 515,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	414 515,59	87 048,27
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 501 563,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	5629Zmeny		
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba obj.Kříčkova 4,Olomouc-svazek 5		
Místo:	Svatý Kopeček	Datum:	31. 7. 2024
Zadavatel:	ZŠ a MŠ Olomouc Dvorského 33	Projektant:	Ing Binar
Zhotovitel:		Zpracovatel:	M.Radová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		414 515,59	501 563,86	
D2	Dodatek č.2	414 515,59	501 563,86	STA
ZL 7	VCP Posunutí hřiště	312 942,79	378 660,78	Soupis
ZL 8	Reflexní vrstva oken	29 337,00	35 497,77	Soupis
ZL 9	magnetická folie posuvných stěn	72 235,80	87 405,32	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba obj.Kříčkova 4,Olomouc-svazek 5
Objekt: D2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL 7 - VCP Posunutí hřiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
INSTA CZ

Projektant:

Zpracovatel:
Tomáš Wolker

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		312 942,79		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	312 942,79	21,00%		65 717,99
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		378 660,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba obj.Kříčkova 4,Olomouc-svazek 5
Objekt: D2 - Dodatek č.2
Soupis: **ZL 7 - VCP Posunutí hřiště**

Místo: Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: INSTA CZ Zpracovatel: Tomáš Wolker

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		312 942,79
HSV - Práce a dodávky HSV		312 942,79
1 - Zemní práce		312 942,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba obj.Kříčkova 4,Olomouc-svazek 5

Objekt: D2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL 7 - VCP Posunutí hřiště

Místo: Datum: 31. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: INSTA CZ Zpracovatel: Tomáš Wolker

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							312 942,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				312 942,79	
D	1		Zemní práce				312 942,79	
6	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 200,000	45,50	54 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107222					
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	241,429	100,76	24 326,39	SOD
VV			odkop dle zaměření					
VV			641,832		641,832			
VV			odpočet původních kubatur z položek 1 až 3					
VV			-942,2*0,15+-353,91*0,15+-205,986		-400,403			
VV			Součet		241,429			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	241,429	249,51	60 238,95	SOD
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	965,716	18,95	18 300,32	SOD
VV			241,429*4		965,716			
VV			Součet		965,716			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	383,580	273,50	104 909,13	SOD
VV			241,429*1,58879		383,580			
5	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	1 200,000	42,14	50 568,00	SOD
VV			plocha hřiště					
VV			1200		1 200,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy a přístavba obj.Kříčkova 4,Olomouc-svazek 5
Objekt:
D2 - Dodatek č.2
Soupis:
ZL 8 - Reflexní vrstva oken

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
INSTA CZ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Tomáš Wolker

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			29 337,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 337,00	21,00%	6 160,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	35 497,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba obj.Kříčkova 4,Olomouc-svazek 5

Objekt: D2 - Dodatek č.2

Soupis: **ZL 8 - Reflexní vrstva oken**

Místo: Datum: 31. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: INSTA CZ Zpracovatel: Tomáš Wolker

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	29 337,00
N00 - Práce a dodávky HSV	29 337,00
N01 - Konstrukce zámečnické	29 337,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba obj.Kříčkova 4,Olomouc-svazek 5

Objekt: D2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL 8 - Reflexní vrstva oken

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: INSTA CZ

Datum: 31. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Tomáš Wolker

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 337,00	
D N00 Práce a dodávky HSV							29 337,00	
D N01 Konstrukce zámečnické							29 337,00	
1	K	R001	Příplatek za protisluneční skla	soubor	1,000	29 337,00	29 337,00	Cena dle VOP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba obj.Kříčkova 4,Olomouc-svazek 5
Objekt: D2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL 9 - magnetická folie posuvných stěn

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
INSTA CZ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Tomáš Wolker

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 235,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72 235,80	21,00%	15 169,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	87 405,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba obj.Kříčkova 4,Olomouc-svazek 5

Objekt: D2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL 9 - magnetická folie posuvných stěn

Místo:

Datum: 31. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INSTA CZ

Zpracovatel: Tomáš Wolker

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	72 235,80
N00 - Práce a dodávky HSV	72 235,80
N01 - Konstrukce zámečnické	72 235,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba obj.Kříčkova 4,Olomouc-svazek 5

Objekt: D2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL 9 - magnetická folie posuvných stěn

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: INSTA CZ

Datum: 31. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Tomáš Wolker

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 235,80	
D N00 Práce a dodávky HSV							72 235,80	
D N01 Konstrukce zámečnické							72 235,80	
2	K	R002	Magnetická folie posuvných příček	soubor	1,000	72 235,80	72 235,80	Cena dle VOP

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST