

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/06385/17-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

#### MĚSTO UHERSKÝ BROD

Zastoupené: 688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100  
Ing. Patrikem Kunčarem, starostou  
Technický dozor objednatele: Odbor rozvoje města, Oddělení investic  
IČ: 00291463  
DIČ: CZ00291463  
Bank.spojení: ČS a.s., Uherský Brod  
Č. účtu: [REDACTED]

#### 1.2. Zhotovitel:

#### AB stavby, s. r. o.

se sídlem: Košíky 78, 687 04  
Adresa provozovny: Zerzavice 2146, 686 01 Uherské Hradiště  
Zastoupen: Libuší Pelkovou, jednatelkou  
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30171  
Zástupce ve věcech stavby: Jiří Pelka, majitel, stavbyvedoucí  
Zástupce ve věcech smluvních: Libuší Pelkovou, jednatelka  
Kontakt – tel., email: [REDACTED]  
IČ: 25524232  
DIČ: CZ25524232  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/06385/17 uzavřené dne 26.07.2017 s předmětem smlouvy:

### Rekonstrukce zastřešení Hvězdárny Uherský Brod

(dále jen „smlouva o dílo“).

### 2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu vzniklých méněprací a víceprací na základě skutečně provedených prací realizované stavby v roce 2017.

### 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

### 4. Ustanovení společná a závěrečná


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Přílohou dodatku je:

- položkové rozpočty
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
81. schůze konaná dne 10.07.2017  
č. usnesení 2432/R81/17

Uherské Hradiště, dne 30.08.2017

V Uherském Brodě, dne 30.08.2017



za zhotovitele  
Libuše Pelková  
jednatelka



za objednatele  
Ing. Patrik Kunčar  
starosta

## C21M - Elektromontáže

### 22 - Vedení uzemňovací Vedení uzemňovací

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210220022	vedení AlMgSi 8 mm vč.svorek;propoj.aj.	40,00	30,00 m	1200,00	21%
2	210220022	vedení FeZn 10 mm vč.svorek;propoj.aj.	40,00	40,00 m	1600,00	21%

### C25M - Nátěry

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	250060032	nátěr zemního vedení	300,00	1,00 m <sup>2</sup>	300,00	21%

### C46M - Zemní práce

#### 20 - Kabelové rýhy

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	460200001	kabel.rýha 35 x 70 cm	200,00	30,00 m	6000,00	21%

#### 56 - Záhozy rýh

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	460560135	ruč.zához.kab.rýhy 35 x 70 cm	200,00	30,00 m	6000,00	21%

### ateriály

#### Barvy, ředidla

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1	40336	barva syntetická- venkovní - nátěr zemního vedení	500,00	1,00 kg	500,00	21%

#### Zemnicí materiál

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	01403	dráz AlMgSi 8 mm	145,00	5,00 kg	725,00	21%
2	01403	dráz FeZn 10 mm	38,00	25,00 kg	950,00	21%
6	01473	svorka k zemnicí tyči	40,00	16,00 ks	640,00	21%
O 7	01473	podpěra vedení do zdíva	50,00	10,00 ks	500,00	21%
O 8	01487	podpěra vedení na plechové střechy	10,00	10,00 ks	100,00	21%
O 9	01488	ochranný úhelník do zdíva	150,00	3,00 ks	450,00	21%
O 10	01488	držák ochanného úhelníku	20,00	6,00 ks	120,00	21%
O 11	01488	štítek z umělé hmoty	15,00	12,00 ks	180,00	21%
O 12	01488	zemnicí tyč ZT I = 2m	250,00	6,00 ks	1500,00	21%

**Celkem za skupinu:**

**20765,00**

### Slepý rozpočet

Stavba :	Hvězdárna UB	Rozpočet: 1
Objekt :	vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 95</b>						
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
1	NezatřPC01	D+M dřevěná pochozí lávka se vstupní podestou	m	11,00	630,00	6 930,00
2	941955003R00	D+M Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	28,00	125,00	3 500,00
3	PC	D+M pomocný rošt pro podbití	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
4	8K	Oplechování venkovního parapetu	m	1,00	220,00	220,00
5	9K	Oplechování atiky - atyp	m	7,00	645,00	4 515,00
6	10K	Oplechování štítu -příplatek za větší r.š. 650	m	26,00	100,00	2 600,00
<b>celkem</b>						<b>20 765,00</b>