



Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary  
Ing. Daniel Riedl  
Vedoucí odboru rozvoje a investic

Praha 15. 8. 2017

Váš dopis značky/ze dne:  
Naše značka: SG/VP/036  
Vyřizuje/linka: Mgr. Petr Pelech

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání studie: „Rekonstrukce místní komunikace K Linhartu – Karlovy Vary**

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně zadání ze strany objednatele, žádáme o prodloužení termínu dodání studie z původního termínu uvedeného v objednávce. Původní termín 15. 8. 2017 by byl nahrazen termínem 13. 10. 2017.

S přátelským pozdravem

Mgr. Petr Pelech, obchodní ředitel  
SAGASTA, s.r.o.  
petr.pelech@sagasta.cz

SAGASTA s.r.o.  
DIČ: CZ045 98 555  
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
1