

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo zvláštního účtu projektu: 78-2496840247/0100

zastoupená: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED], telefon: [REDACTED]

(dále jen „KSÚS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 13/ODO/2024

a

„Společnost rámcová SW-AL“

se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejovice

Společník 1 – Správce: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032

Bank. spojení: ČSOB, a.s. , č. účtu 0212269343/0300

zastoupená: Petrem Myslivcem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] s autorizací v oboru
Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, č. ČKAIT 0202241

Společník 2: ALGON, a.s.

IČ: 28420403, DIČ: CZ28420403



společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 14403

Bank. spojení: KB, a.s. , č. účtu 78-2124090297/0100

zastoupená: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE] s autorizací v oboru
Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, č. ČKAIT 0301084

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Po dohodě smluvních stran na základě skutečností zjištěných po úplném dokončení stavby se uzavírá tento Dodatek č.2, kterým se mění ustanovení čl. 3 Cena díla a platební podmínky, odst. 3.1. smlouvy o dílo, dle skutečně provedených prací.
- 1.2. Tento dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3. Cena díla a platební podmínky, odst. 3.1. výše uvedené smlouvy o dílo se mění následovně:

Původní znění:

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena Díla dle SOD a dodatku č. 1 (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SOD	22 848 544,15 Kč	4 798 194,28 Kč	27 646 738,43 Kč
Cena dodatku č. 1	-260 662,30 Kč	-54 739,08 Kč	-315 401,38 Kč
Cena dle SOD + dodatku č. 1	22 587 881,85 Kč	4 743 455,18 Kč	27 331 337,03 Kč

Nové znění:**3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

2.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SOD + dodatku č. 1	22 587 881,85 Kč	4 743 455,18 Kč	27 331 337,03 Kč
Cena dodatku č. 2	-348 470,31 Kč	- 73 178,76 Kč	-421 649,07 Kč
Cena dle SOD, dodatku č. 1 + dodatku č. 2	22 239 411,54 Kč	4 670 276,42 Kč	26 909 687,96 Kč


Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky a nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel

V Sokolově dne *dle elektronického podpisu*



Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Ing. Jiří Šlachta,
ředitel


Zhotovitel

V Karlových Varech dne *dle elektronického podpisu*



**Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu
Dopravní stavby ZÁPAD**

Společník 1 – Správce



**Petr Študlar, předseda představenstva
Společník 2**

