

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: 62-2-10245/2025

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“) v návaznosti na čl. XI. odst. 5 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

W.H.A. system, spol. r o.o.

Sídlo: Blanická 21, 787 01 Šumperk
Kontaktní adresa: Blanická 21, 787 01 Šumperk
IČO: 61945251
DIČ: CZ61945251
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: gh9puw
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp.zn.: C 12700
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2025 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-10245/2025 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti nepředvídaných méněprací spočívajících v neprovedení některých smluvených prací v celkové hodnotě méněprací 45 375,97 Kč vč. DPH (což je 37 500,80

Kč bez DPH) se v návaznosti na čl. XI odst. 5 smlouvy mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se snižuje o 45 375,97 Kč vč. DPH (což je 37 500,80 Kč bez DPH).

3. Celková cena díla se v návaznosti na čl. II odst. 2 tohoto dodatku mění takto:

*„Smluvní strany se dohodly, že za dílo **Zařízení Tišnov – oprava střešní krytiny budovy A** řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 1 052 499,20 Kč bez DPH (slovy: jeden milion padesát dvatisíc čtyřistadevadesát devět korun českých dvacet haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 1 273 524,03 Kč s DPH (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát tři tisíce pět set dvacet čtyři korun českých tři haléře), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“*


4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu pdf a elektronicky podepsán oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Zařízení Tišnov- oprava střešní krytiny budovy A

Zařízení Tišnov - oprava střešní krytiny budovy A

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje IČ: 70884099
 Zubatého 685/1 DIČ: CZ70884099
 61400 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 950,00
PSV			30 050,80
MON			0,00
VN			0,00
ON			3 500,00
Celkem			37 500,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 500,80 CZK
Základní DPH	21 %	7 875,17 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 45 375,97 CZK

V



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
81000279	ZT - oprava střešní krytiny budovy B					
01	ZT - oprava střešní krytiny budovy B					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
961	Demontáže konstrukcí	HSV				
712	Povlakové krytiny	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
798	Odvodnění	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						

Soupis méněprací

S:	81 -24035	Zařízení Tišnov - oprava střešní krytiny budovy B
C:	01	Zařízení Tišnov - oprava střešní krytiny budovy B

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	961	Demontáže konstrukcí				
1	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m			
2	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus			
3	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m			


Díl	712	Povlakové krytiny				
20	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t			

Díl	764	Konstrukce klempířské				
26	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m			
27	764815812R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm	kus			
28	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm včetně přílušenství	m			
26	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t			

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t			

Díl	ON	Ostatní náklady				
34	005231010R	Revize	Soubor			

Celkem						
--------	--	--	--	--	--	--



Poznámky uchazeče k zadání