

ROZPOČET

Stavba: **Výměna sportovního povrchu tělocvičny - Třeboň**

Objekt: **Úprava podkladní vrstvy**

Objednatel: Město Třeboň

Zhotovitel: RED BERRY,SE

Místo: Třeboň

Zpracoval: RED BERRY, SE

Datum: 25.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	76 911,40	76 911,40	0,000
01 Úprava podkladní vrstev, nivelace							0,00	75 645,13	75 645,13	0,000
1	R	589312199 NC	D+M Miralon + OSB desky - 1 vrstva	m2	251,000	147,74	0,00	37 081,49	37 081,49	0,000
2	R	58999- 1001NC	D+M OSB Desky - 2 vrstva (křížem) záklop	m2	251,000	153,64	0,00	38 563,64	38 563,64	0,000
998 Přesun hmot							0,00	1 266,27	1 266,27	0,000
3	R	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy (vyspravení)	dílo	1,000	1 266,27	0,00	1 266,27	1 266,27	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	6 230,12	6 230,12	0,000
4	000	081103000	Doprava	soub	1,000	3 798,86	0,00	3 798,86	3 798,86	0,000
5	000	082103000	Stravné	dni	3,000	810,42	0,00	2 431,26	2 431,26	0,000
Celkem							0,00	83 141,52	83 141,52	0,000