




DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Úprava sociálních zařízení - II. stupeň „ na ZŠ Tyršova Vyškov“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Základní škola Vyškov, Tyršova 4, příspěvková organizace**
Tyršova 664/4
682 01 Vyškov
Zastoupený: PaedDr. Bc. Zdeňkem Pitelou, ředitelem školy
ve věcech technických : Zdeňkem Machalou, školníkem školy
Ing. Jaromírem Handlem, HANDL s.r.o. - TDI
IČ: 46271180
Bankovní spojení: 
Tel.:
e-mail:

1.2. Zhotovitel: **STAVBY PITÁK, s.r.o.**
Hanácká 267/29
682 01 Vyškov
IČ: 27684288
DIČ: CZ27684288
Zastoupený: Liborem Pitákem - jednatelem
ČKAIT autorizovaný stavitel č.: 1003558
Kancelář: Brněnská 445/35, 682 01 Vyškov
Tel./fax: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Společnost je zapsaná u Krajského soudu Brno
oddíl C, vložka 51840

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo na „Úpravu sociálních zařízení - II. stupeň“ na ZŠ Tyršova Vyškov ze dne 29.5.2017 a dohodly se na níže uvedených změnách takto:

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je na základě požadavku objednatele změna dodaných ks osoušečů rukou takto:

dle smlouvy o dílo: 9 ks osoušečů rukou
dle dodatku smlouvy o dílo: 4 ks osoušečů rukou

3. Cena díla

Cena smlouvy o dílo dle dodatku se mění takto:

bez DPH	Kč	2.180.027,60	Kč
DPH 21%	Kč	457.805,80	Kč
<hr/>			
s DPH	Kč	2.637.833,40	Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Vyškově dne: 28. 8. 2017

za objednatele:

PaedDr.Bc.Zdeněk Pitela
ředitel školy

za zhotovitele:.....

Libor Piták
jednatel
STAVBY PITÁK, s.r.o.