

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL:

JK DISBET s.r.o., průmyslové podlahy

Sídlo: Hlavní 232/9, 568 02 Svitavy - Lačnov

IČ: 27509613

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsaná



OBJEDNATEL:

Střední škola řemesel a služeb

Sídlo: Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

Zastoupený:

Funkce: ředitel

IČ: 00055069

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla sjednané ve Smlouvě o dílo z důvodu větší skutečné plochy a změny výšky fabionu oproti původnímu rozsahu. Součástí tohoto dodatku je příloha č. 2: Soupis prací a předávací protokol č. 25-066.

III. ROZSAH PRACÍ

Rozsah dodatečných prací zahrnuje:

- Příprava podkladu broušením, provedení kotvicích drážek a vysátí
- Penetrace plochy
- Stěrka Remmers Crete HF 9 mm šedá
- Provedení fabionu Remmers Crete WR šedá 50 mm pod obklad
- Skutečnost: 86 mb výška 80 mm



V. CENA

Cena za dodatečné práce činí



Tato částka bude připočtena k celkové ceně díla dle původní smlouvy.


VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Ve Svitavách dne 11. 7. 2025
za prodávajícího

V Moravských Budějovicích dne 11. 7. 2025
za objednatele

Jiří Kadlec
jednatel



Ing. Tomáš Dolejský
ředitel



Hlavní 232/9, 568 02 SVITAVY
Mobil: 607 973 524 734 583 240
www.jkdisbet.cz

Pro	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Tovačovského sady 79 676 02 Moravské Budějovice IČO: DIČ:CZ
Komu	
Zadání	Provedení podlahového systému Remmers Crete HF 9mm na akci kuchyně
Datum	11.7.2025

Způsob a rozsah provedení


Pol.	popis	m.j.	Množst.	Cena /j	celkem	
01.	Příprava podkladu broušením, provedení kotvicích drážek a vysátí					Č
02.	Penetrace plochy stěrka Remmers Crete HF 9mm šedá					Č
03.	Provedení fabionu Remmers Crete WR šedá 50mm pod obklad					Č
	Cena bez DPH					Č
Navíc						
Pol.	popis					
01.	Příprava podkladu broušením, provedení kotvicích drážek a vysátí					Č
02.	Penetrace plochy stěrka Remmers Crete HF 9mm šedá					Č
03.	Provedení fabionu Remmers Crete WR šedá 50mm pod obklad Skutečnost 86 mb výška 80mm (50mm 750,- 80mm 1200,- rozdíl 450mb)					Č
	Cena bez DPH					Č
	Sleva					Č
	Celkem po slevě					Č

Zjištěné závady a nedodělky

Žádné

Připomínky a opatření

Potvrzuji převzetí, rozsah a výměru provedených prací. Práce byly provedeny bez závad a nedodělků v požadované kvalitě a budou ve výše uvedeném rozsahu fakturovány.



IČO : 275 09 613
DIČ : CZ275 09 613
Zapsáno Krajským soudem v Hradci Králové ,oddíl C,vložka 23250
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.,Svitavy,č.ú. 35-8041240277/0100

