

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 9. 2025

Stavební a dlaždičské práce – revitalizace rajskeho dvora v klášteře minoritů, Štítného 124, Jindřichův Hradec

I. Smluvní strany

Objednatel:

Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Provozovna: Štítného 124/I, zastoupené ředitelkou Ing. Martinou Machartovou
IČO: 000 70 971

Zhotovitel:

Filip Kekrt
Děbolín čp. 5, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 643 95 685

II. Předmět dodatku

Tento dodatek upravuje rozsah a cenu **víceprací**, které vznikly v průběhu realizace díla „Revitalizace rajskeho dvora“ nad rámec původní smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2025.

Vícepráce byly provedeny z důvodu skutečností, které nebyly známy v době uzavření smlouvy, a byly odsouhlaseny objednatelem i stavebním dozorem.

III. Specifikace víceprací a jejich ocenění

1. **Demontáž stávající deskové dlažby a kostek včetně bourání betonu**
 - původní dlažba byla kompletně podbetonovaná (místy až 20 cm + kari sítě)
 - zapůjčení bourací techniky, práce dvou až tří pracovníků po dobu tří dní
 - odvoz a likvidace cca 25 t stavební sutě (5 kontejnerů)**Cena: 30 020 Kč**
2. **Řezání 80 ks dlaždic na polovinu a vytvoření betonových obrubníků**
 - zapůjčení vodní pily, celodenní práce s řezáním
 - pokládka obrubníků do betonu**Cena: 13 050 Kč**
3. **Montáž 10 ks žulových bloků tvořících vnější okraj kašny**
 - doprava bloků z kamenolomu
 - pokládka do lepidla a spárování**Cena: 11 700 Kč**
4. **Oplach vapkou kompletní staré dlažby i kostek**
Cena: 3 500 Kč

Celková cena víceprací: 58 270 Kč

(viz podrobné vyúčtování zhotovitele)

IV. Celková cena díla po započtení víceprací

Původní sjednaná cena dle smlouvy: **225 230 Kč**

Cena víceprací: **58 270 Kč**

Celková cena díla: 283 500 Kč

Objednatel uhradil zálohu ve výši **112 615 Kč**.

Zbývajících doplatek činí **170 885 Kč** a bude uhrazen na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.

V. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nemění ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která zůstávají v plném rozsahu platná.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. podpisem oběma smluvními stranami. Jedná-li se o dodatek podléhající povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., nabývá účinnosti až dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Jindřichově Hradci dne 24. 11. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martina Machartová

ředitelka
Muzeum Jindřichohradecka

.....
Filip Kekrt