



statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Jiří Robenek, MBA., uvolněný člen RMZ
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru informatiky
odpovědný útvar: Odbor informatiky
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zlín Net, a.s.

se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05, Zlín
zastoupená [redacted]
zástupce ve [redacted]
zástupce ve [redacted]
IČO: 25313428
DIČ: CZ25313428
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2100
[redacted]
(dále jen „dodavatel“)

u z a v í r a j í t e n t o

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 3600250186

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 3600250186/1
číslo smlouvy dodavatele: 41240300
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00039437

I. PREAMBULE

Dne 30. 4. 2025 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 29/3R/2025 ze dne 3. 2. 2025 uzavřena smlouva o dílo č. 3600250186 s dodavatelem na realizaci veřejné zakázky na dodávky "Modernizace metropolitní sítě SMZ II". Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě, jehož předmětem jsou vícepráce spočívající v osazení optických rozvaděčů na křižovatkách, navýšení ceny za dílo a změna platebních podmínek. Uvedené vícepráce vznikly v průběhu realizace plnění a nebylo možné je předvídat a zahrnout do veřejné zakázky.

Jedná se o změny malého rozsahu vyvolané zadavatelem (podle § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), které je nutné provést a činí 5,36 % z ceny plnění dle smlouvy. Jedná se o nepodstatné (a tedy povolené) změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zákonem stanovený limit je dodržen.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou následující změny:

Článek I. Předmět smlouvy – rozšiřuje se o uvedené dodatečné práce (vícepráce), spočívající v osazení optických rozvaděčů na křižovatkách (45 křižovatek), jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.

Článek V. Cena za dílo – původní cena díla dle smlouvy o dílo ve výši **12 415 538 Kč bez DPH** se navyšuje o cenu za **vícepráce ve výši 665 026 Kč bez DPH**, dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo:	12 415 538,00 Kč bez DPH, 15 022 800,98 Kč vč. DPH
Dodatek č. 1 (vícepráce):	665 026,00 Kč bez DPH, 804 681,46 Kč vč. DPH
Cena za dílo ve znění dodatku č. 1:	13 080 564,00 Kč bez DPH, 15 827 482,44 Kč vč. DPH

Článek VI. Platební podmínky – původní znění odst. 1. – 3. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) dodavatelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené zápisy o předání a převzetí předmětu plnění odpovídající provedeným pracím a dodávkám v daném období – měsíci.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – soupis křižovatek

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 12.12.2024, č.j. 3/16Z/2024

Schválení uzavření Dodatku č.1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29. 9. 2025, č. j. 48/18R/2025

Ve Zlíně dne dle el. podpisu

Ve Zlíně dne dle el. podpisu


objednatel
statutární město Zlín

poskytovatel
Zlín Net, a.s.

Jiří Robenek, MBA

 Digitální podpis:
24.11.2025 16:49

Jiří Robenek, MBA
člen Rady města Zlína



Příloha č.: 1 – Soupis křižovatek

Číslo	Křižovatka:
1	SSZ Středová x Okružní
2	SSZ Sportovní x Okružní
3	SSZ Vizovická x Pančava
4	SSZ tř. T. Bati x Díly VI + Obeciny
5	SSZ tř. T. Bati x Díly III
6	SSZ tř. T. Bati x Díly I
7	SSZ tř. T. Bati – Potoky
8	SSZ Gahurova x K Pasekám x Výletní
9	SSZ Gahurova x Vodní
10	SSZ Sokolská x výjezd Kaufland
11	SSZ 2. května x Sokolská
12	SSZ Benešovo nábřeží x Sokolská
13	SSZ Dlouhá x Vodní
14	SSZ tř. T. Bati x Dlouhá
15	SSZ Štefánikova x Osvoboditelů + Školní
16	SSZ Gahurova x Štefánikova
17	SSZ tř. T. Bati x Gahurova x T. Bati + ASA
18	SSZ tř. T. Bati x Březnická
19	SSZ tř. T. Bati x K. Světlé
20	SSZ tř. T. Bati x Přímá
21	SSZ tř. T. Bati x Hřbitovní
22	SSZ tř. T. Bati x U Dřevnice
23	SSZ tř. T. Bati x Dlouhé díly
24	SSZ tř. 3. května x Šrámkova
25	SSZ tř. 3. května – U Cihelny (pila)
26	SSZ tř. 3. května x I. Veselkové
27	SSZ tř. 3. května x Masarykova
28	SSZ tř. 3. května x Tečovská x Zahradní
29	SSZ tř. 3. května x Mlýnská
30	SSZ tř. 3. května x Husova
31	SSZ tř. 3. května x ZPS
32	SSZ tř. 3. května x výjezd Centrum I
33	SSZ tř. 3. května x výjezd Centrum II
34	SSZ tř. 3. května x výjezd Makro
35	SSZ tř. T. Bati x Antonínova
36	SSZ Přímá x Nábřeží
37	SSZ Sokolská – přechod Vršava (Roko Motor)
38	SSZ Sokolská – přechod Vršava (točna MHD)
39	SSZ Nová cesta – přechod Štípa
40	SSZ Štefánikova – přechod Prostřední
41	SSZ Vodní – Bartošova
42	SSZ Vizovická x průmyslová zóna

- 43 SSZ Březnická x Mostní
- 44 SSZ Přechod Okružní
- 45 SSZ Přechod K Pasekám