

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiafbmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2023/00691/OI/OBJ/3
	Datum vyhotovení :	12.11.2025
	Dodací lhůta :	31.05.2026

Dodavatel :	Odběratel :
 77900 Olomouc IČO: 68905891 DIČ: CZ6854281885	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Název investiční akce: Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa Dodatkem č. 3 se mění: Na základě oboustranné dohody se termín plnění výkonu koordinátora BOZP prodlužuje do 31.05.2026. Změna termínu dodací lhůty z 30.09.2025 na 31.05.2026. Vlastní činnost koordinátora BOZP – (Kontrolní den Koordinátora BOZP na staveništi se zápisem a protokolem z kontroly 1x týdně). Cena celkem při prodloužení do 31.05.2026 - prodloužení o 8 měsíců, v závislosti na skutečném dokončení realizace stavby: - cena za měsíc výkonu6050,- - 8 měsíců x 6050,- Celkem48 400,- Cenová nabídka v příloze č.1, je nedílnou součástí této dohody. Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení. Předpokládaná cena celkem: 48 400,00 Kč Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky. v  Krajské úřady Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

