

Dodatek č.3 Smlouvy o dílo ze dne 28.3. 2025

**České vysoké učení technické v Praze
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov**

a

**NEMA, spol. s.r.o.
IČ: 490 629 05**

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: NEMA, spol. s.r.o.

Zastoupena Ing. Tomášem Nemravou
IČ: 490 629 05, DIČ: CZ 490 629 05
Č.Ú.: 7011642/0800 vedený u České spořitelny a.s.

Zhotovitel: České vysoké učení technické v Praze
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Tříinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
zastoupena Ing. Robertem Járrou, Ph.D., ředitelem
IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700
Č.ú.: 107-4413090217/0100 vedený u Komerční banky a.s.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2025 smlouvu o dílo na „**Inovace a optimalizace výroby dosažením produktů s co nejmenšími dopady na životní prostředí**“. Nyní si přejí tuto smlouvu upravit tímto dodatkem č. 3.

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je jen a pouze úprava **Přílohy č. 1** smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 28.3.2025, a to konkrétně jen a pouze **kapitola 1.3.** ve smyslu úpravy **Termínu dodání**.

KAPITOLA 1.3. PŘÍLOHY Č. 1 BUDE PO ÚPRAVĚ DLE TOHOTO DODATKU
ZNÍT NÁSLEDOVNĚ

1.3 Harmonogram realizace

Zahájení realizace: 1. 4. 2025

Termín dodání: 31.3. 2026

V dne2025

V Buštěhradě dne.....2025

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel