

DODATEK č. 1 č. j. SNPCS 07335/2025 ke smlouvě o dílo

č. j.: SNPCS 02502/2025; investiční akce č. 107

uzavřené dne 8.1.2025 (dále jen „smlouva“)

**ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO REALIZACI REKONSTRUKCE
LIBOUCHECKÝCH RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍ REZERVACI LIBOUCHECKÉ RYBNÍČKY NA P.P.Č. 351,
352/1, 352/2 A 352/3 V K.Ú. LIBOUCHEC**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany:

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitel Správy
V tech. záležitostech: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: AV ProENVI, s.r.o.
se sídlem: xxxxxxxxxxxx
IČ: 28364643
DIČ: CZ xxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
zastoupený: Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D., jednatelem
Odpovědný projektant: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 5.1 v článku 5,

Článek 5.

Doba a místo plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl.2 a čl.3 této smlouvy, a to v těchto termínech:

- Termín předpokládaného zahájení plnění díla:

Po podpisu SOD a následného zveřejnění v registru smluv

- Termín zpracování PD pro vyjádření DOSS: **do 31.8.2026**
- Termín zpracování PD DPS v podrobnostech pro provádění stavby: **do 31.12.2026**
- Termín zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci: **do 30.04.2027**

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.
5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy a dodatků, včetně výše ceny díla.

V Krásné Lípě dne:
18.11.2025

V Praze dne:
22.11.2025

za objednatele: **Ing. Petr Kříž**
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

za zhotovitele: **Ing. Adam Vokurka, Ph.D.**
jednatel
Společnosti AV ProENVI, s.r.o.