



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 1 č. 2025/MaI/0216/SML/1

Dodatek č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLouvě č. 2025/MaI/0216/SML

na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

uzavřený v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Příkazce:

Se sídlem:

Zastoupené:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněný zástupce

ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

00296651

CZ00296651

- dále jako „**příkazce**“

a

Příkazník:

Se sídlem:

Jednající:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních (jméno, kontakt, e-mail): Jiří Kukelka,

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a stavby (jméno, kontakt, e-mail): Jiří Kukelka,

- dále jako „**příkazník**“

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 09.06.2025 uzavřely příkazní smlouvu č. **2025/MaI/0216/SML** jejímž předmětem jsou **Služby TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce vnitřních rozvodů a kuchyně ve staré části MŠ Janáčkova, Frýdlant nad Ostravicí“**.

II. Předmět dodatku

V souvislosti s prodloužením termínu realizace stavby „Rekonstrukce vnitřních rozvodů a kuchyně ve staré části MŠ Janáčkova, Frýdlant nad Ostravicí“, dojde k úpravě doby plnění výkonu TDS a BOZP a k navýšení odměny za dobu prodloužení doby plnění.

Předmětem Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě je:

1. Úprava znění čl. IV. Doba plnění, odst. 4.

čl. IV., odst. 4. příkazní smlouvy nově zní takto:

Předpokládaná délka výkonu je **10 měsíců** (realizace stavby v období od 01.07.2025 – 15.02.2026 + doba navíc na finanční ukončení akce a vydání kolaudačního souhlasu, **předpoklad do 30.04.2026**).

2. Úprava znění čl. V. Odměna, odst. 1.

čl. V., odst. 1. příkazní smlouvy nově zní takto:

1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za prováděnou činnost odměnu.

Odměna je stanovena dohodou smluvních stran. Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu a obsahu smluveného předmětu plnění činí :

Cena bez DPH za <u>výkon TDS</u>	228.000,- Kč
Cena bez DPH za <u>výkon koordinátora BOZP</u>	36.000,- Kč
Cena celkem bez DPH za výkon TDS a BOZP dle příkazní smlouvy	264.000,- Kč

Cena bez DPH za výkon TDS za dobu prodloužení z Dodatku č. 1 **152.000,- Kč**

Cena bez DPH za výkon koordinátora BOZP za dobu prodloužení z Dodatku č. 1 **18.000,- Kč**

Cena celkem bez DPH za výkon TDS a BOZP dle příkazní smlouvy a Dodatku č. 1	434.000,- Kč
DPH 21%	91.140,- Kč
Cena celkem s DPH	525.140,- Kč

Příkazník je plátcem DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Příkazní smlouvy č. 2025/Mal/0216/SML ze dne 09.06.2025.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu Dodatku č. 1 zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 25.11.2025

V Kozmicích dne: 25.11.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

vedoucí odboru Mal

Jiří Kukelka
jednatel