

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 00053/OV/2025
na realizaci akce
„Vybudování tříd v podkroví objektu ZUŠ v ul. Dvořákova“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel : **ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.**
Zastoupený : Petrem Bigarem, jednatelem
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ : 03770184
DIČ : CZ03770184
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u MěS v Praze – oddíl C vložka 237610
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

V rámci akce s názvem „**Vybudování tříd podkroví objektu ZUŠ v ul. Dvořákova**“ dle smlouvy o dílo č. 00053/OV/2025, uzavřené dne 2. 7. 2025, došlo ke změnám v rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace stavby doložených změnovým listem č. 1 se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením č. 14., odst. 14.1 výše uvedené Smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně ve Smlouvě o dílo č. 00053/OV/2025 v článku 5. Cena, odst. 5.1:

V čl. 5 Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 Smlouvy o dílo č. 00053/OV/2025 ve výši **7.916.928,84 Kč bez DPH**, k tomu DPH činí 1.662.555,05 Kč, cena předmětu díla **celkem 9.579.483,89 Kč vč. DPH**.

slovy: devětmilionůpětsetsedmdesátdevěttisícčtyřistaosmdesát tři korun českých osmdesátdevět haléřů

Původní cena předmětu díla bez DPH:	6.698.154,32 Kč
Méněpráce	- 1.880,00 Kč
Vícepráce:	1.620.654,52 Kč
<u>Odpočet rezervy:</u>	<u>- 400.000 Kč</u>
Nová cena předmětu díla bez DPH	7.916.928,84 Kč
21% DPH:	1.662.555,05 Kč
Nová cena předmětu díla vč. DPH:	9.579.483,89 Kč

**III.
Závěrečná ujednání**


1. Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Kadaň uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 7. 2025 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Kadani dne


V Kadani dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jan Losenický
starosta



Petr Bigar
jednatel