

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET


Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum:

Objednatel: Město Kadaň IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Cena
		S 2022-57(1)	REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN			121 499 275,05
	O	SO01	BYTOVÝ DŮM		97,21	104 153 351,69
	O	SO02	KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY		97,73	2 938 264,40
	O	SO04	PŘÍPOJKA KANALIZACE		100,00	99 390,47
	O	SO05	DĚŠŤOVÁ KANALIZACE		32,80	319 652,02
	O	SO06	PŘÍPOJKY TEPLOVODU		4,76	47 842,00
	O	SO07	VENKOVNÍ ROZVODY ELEKTRO(chránička pro budoucí dobíjecí stanice)		100,00	173 384,40
	O	SO08	KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ		100,00	2 185 572,13
	O	SO09	PŘELOŽKY		100,00	258 694,00
	O	SO10	Oprava rampy přilehlého objektu C		100,00	214 939,43
	O	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		41,61	1 031 500,00
	ZL	D3	ZL02		62,45	840 000,00
	ZL	D4	ZL03		17,48	262 221,85
	ZL	D6	ZL05		100,00	8 974 462,66



ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO01 BYTOVÝ DŮM					97,21			104 153 351,69
O D.1.1.-a BD - stavební část - bourání					37,14			1 764 823,06
D HSV Práce a dodávky HSV					37,55			1 645 497,86
D 1 Zemní práce					100,00			185 353,14
76	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	100,00	40,000	140,00000	5 600,00
77	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	100,00	5,000	50,00000	250,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	100,00	109,665	755,00000	82 797,08
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,00	3,344	127,00000	424,69
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	100,00	13,376	125,00000	1 672,00
80	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	100,00	106,762	125,00000	13 345,25
78	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískladky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	100,00	432,854	10,00000	4 328,54
4	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	100,00	3,344	550,00000	1 839,20
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	100,00	216,427	125,00000	27 053,38
79	M	103641R	<u>zemina pro zásyp</u>	t	100,00	192,172	250,00000	48 043,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					41,45			1 002 351,45
6	K	941111132	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	100,00	1 256,700	38,00000	47 754,60
7	K	941111232	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	100,00	113 103,000	1,20000	135 723,60
8	K	941111832	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	100,00	1 256,700	35,00000	43 984,50
9	K	944511111	Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž	m2	100,00	1 256,700	6,00000	7 540,20
10	K	944511211	Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	100,00	113 103,000	0,10000	11 310,30
11	K	944511811	Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž	m2	100,00	1 256,700	5,00000	6 283,50
12	K	944711114	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m montáž	m	100,00	13,500	162,00000	2 187,00
13	K	944711214	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	100,00	1 215,000	2,30000	2 794,50

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
14	K	944711814	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m demontáž	m	100,00	13,500	880,00000	11 880,00
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	100,00	2 108,760	25,00000	52 719,00
16	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,01	0,004	3 525,00000	14,10
17	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	10,09	103,543	85,00000	8 801,15
18	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	11,44	131,093	105,00000	13 764,77
20	K	962032241	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	11,18	39,754	634,00000	25 204,04
23	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	46,38	56,401	2 591,00000	146 134,99
24	K	963053937	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic	m2	33,59	11,979	997,00000	11 943,06
30	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	100,00	154,216	374,00000	57 676,78
41	K	972054491	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm	m3	100,00	4,064	8 500,00000	34 544,00
42	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	100,00	1,000	6 950,00000	6 950,00
43	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	100,00	57,958	1 251,00000	72 505,46
44	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	100,00	321,250	380,00000	122 075,00
45	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	44,29	371,603	90,00000	33 444,27
46	K	978011191.1	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	88,21	1 961,555	75,00000	147 116,63
D 997 Přesun sutě					25,75			457 793,27
50	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	25,23	671,231	380,00000	255 067,78
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,23	671,231	75,00000	50 342,31
52	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,23	6 041,092	8,00000	48 328,74
54	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	57,08	181,106	140,00000	25 354,84
55	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	56,06	524,664	150,00000	78 699,60
D PSV Práce a dodávky PSV					32,26			119 325,20
D 712 Povlakové krytiny					100,00			39 374,76
56	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	100,00	965,541	11,39000	10 997,51
57	K	712331811	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho podkladního samolepícího asfaltového pásu	m2	100,00	965,541	29,39000	28 377,25
D 713 Izolace tepelné					50,00			73 724,40
58	K	713140825	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z pórobetonových desek do 200 mm	m2	50,00	453,577	162,54000	73 724,40
D 725 Zdravotechnika - zařízovací předměty					17,16			785,24
61	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	12,50	1,000	215,94000	215,94
62	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	12,50	1,000	168,11000	168,11
63	K	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	100,00	1,000	401,19000	401,19
D 776 Podlahy povlakové					30,29			5 440,80
74	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	39,93	80,000	68,01000	5 440,80

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025
 Objednatel: Město Kadaň IČ:
 Zhotovitel: DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO01 BYTOVÝ DŮM					97,21			104 153 351,69
O D.1.1.-b Bd-stavební část - nové konstrukce					100,00			69 811 086,81
D HSV Práce a dodávky HSV					100,00			29 020 507,03
D 1 Zemní práce					100,00			650 615,71
522	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	100,00	160,000	140,00000	22 400,00
523	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	100,00	20,000	50,00000	1 000,00
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	100,00	24,660	1 130,00000	27 865,80
2	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	100,00	200,047	956,00000	191 244,93
3	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	100,00	466,777	161,00000	75 151,10
4	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	100,00	2,880	1 390,00000	4 003,20
5	K	139711111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,00	31,299	751,00000	23 505,55
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,00	31,299	125,00000	3 912,38
7	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	100,00	125,196	120,00000	15 023,52
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	100,00	1 308,998	35,00000	45 814,93
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	100,00	62,553	125,00000	7 819,13
10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,00	1 296,078	60,00000	77 764,68
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	100,00	116,467	100,00000	11 646,70
524	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	100,00	679,744	10,00000	6 797,44
13	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	100,00	17,734	550,00000	9 753,70
14	M	103641R	zemina pro zásyp	t	100,00	44,334	250,00000	11 083,50

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	100,00	650,919	125,00000	81 364,88
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	100,00	35,096	220,00000	7 721,12
17	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	100,00	70,192	381,00000	26 743,15
D 2 Zakládání					100,00			600 023,55
18	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	100,00	219,350	34,28000	7 519,32
19	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	100,00	259,820	34,30000	8 911,83
20	K	212752403	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 200	m	100,00	87,740	803,27000	70 478,91
21	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	100,00	1,334	2 081,89000	2 777,24
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	100,00	1,334	2 181,25000	2 909,79
23	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	100,00	53,168	1 050,00000	55 826,40
24	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	100,00	0,334	3 050,00000	1 018,70
25	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	100,00	51,152	3 150,00000	161 128,80
26	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	100,00	7,063	3 700,00000	26 133,10
27	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	100,00	1,106	31 500,00000	34 839,00
28	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	100,00	6,403	3 050,00000	19 529,15
29	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	100,00	25,608	3 350,00000	85 786,80
30	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	100,00	128,484	403,29000	51 816,31
31	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	100,00	128,484	77,80000	9 996,06
32	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	100,00	0,211	31 500,00000	6 646,50
33	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	100,00	0,622	31 500,00000	19 593,00
34	K	279113151	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm	m2	100,00	14,040	1 107,49000	15 549,16
35	K	279113154	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	100,00	10,120	1 933,15000	19 563,48
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					100,00			8 867 945,51
36	K	311113152	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	100,00	160,303	1 401,01000	224 586,11
37	K	311271129	Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M15	m3	100,00	0,108	7 542,22000	814,56
38	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	100,00	1 486,556	1 550,00000	2 304 161,80
39	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárníc na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 400 kg/m3, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 450 mm	m2	100,00	54,741	2 550,00000	139 589,55
40	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	100,00	1,768	31 500,00000	55 692,00
41	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	100,00	0,127	31 500,00000	4 000,50
42	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	100,00	11,000	271,53000	2 986,83
43	M	XLA.30012303	Betonový překlad NBP 115-2000	kus	100,00	2,000	2 008,00000	4 016,00
44	M	XLA.30012302	Betonový překlad NBP 115-1400	kus	100,00	2,000	1 441,00000	2 882,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
45	M	XLA.30012289	Betonový překlad NBP 60-1400	kus	100,00	1,000	966,00000	966,00
46	M	XLA.30012290	Betonový překlad NBP 60-2000	kus	100,00	1,000	1 383,00000	1 383,00
47	M	KBB.32000010C91	KB 101-20 A 1-C9-01	kus	100,00	5,000	644,00000	3 220,00
48	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	100,00	84,000	407,87000	34 261,08
49	M	XLA.30012693	Betonový překlad NBP 60-3500	kus	100,00	28,000	2 342,00000	65 576,00
50	M	XLA.30012679	Betonový překlad NBP 115-3500	kus	100,00	56,000	3 539,00000	198 184,00
51	K	317141422	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm	kus	100,00	68,000	846,58000	57 567,44
52	K	317141442	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm	kus	100,00	9,000	972,32000	8 750,88
53	K	317141445	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm	kus	100,00	3,000	1 536,45000	4 609,35
54	K	317141447	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 2300 do 2500 mm	kus	100,00	1,000	1 895,05000	1 895,05
55	K	317141449	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 2800 do 3000 mm	kus	100,00	34,000	2 264,67000	76 998,78
56	K	317142420	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	100,00	32,000	486,64000	15 572,48
57	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	100,00	12,000	726,57000	8 718,84
58	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	100,00	39,000	958,25000	37 371,75
59	K	317143451	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu do 1300 mm	kus	100,00	1,000	2 917,20000	2 917,20
60	K	317143452	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	100,00	2,000	3 500,75000	7 001,50
61	K	317143455	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm	kus	100,00	2,000	5 117,38000	10 234,76
62	K	317143465	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm	kus	100,00	1,000	6 347,63000	6 347,63
63	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	100,00	0,066	12 163,66000	802,80
64	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	100,00	0,075	38 500,00000	2 887,50
65	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	100,00	1,300	12 163,66000	15 812,76
66	M	1343100.01	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 125x125x10mm	t	100,00	1,720	37 800,00000	65 016,00
67	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	100,00	0,050	12 163,66000	608,18
68	M	14550256	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm	t	100,00	0,058	40 100,00000	2 325,80
69	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	100,00	0,939	11 153,64000	10 473,27
70	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	100,00	1,080	38 500,00000	41 580,00
71	K	3179981.01	Izolace tepelná PROPASIV , tloušťky do 30 mm	m3	100,00	1,734	4 600,00000	7 976,40
72	K	330321610	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	100,00	63,833	4 550,00000	290 440,15

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
73	K	331351111	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 0,04 m ² zřízení	m ²	100,00	722,722	1 888,79000	1 365 070,09
74	K	331351112	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 0,04 m ² odstranění	m ²	100,00	722,722	216,62000	156 556,04
75	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	100,00	3,113	31 500,00000	98 059,50
76	K	331362021	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	100,00	1,664	31 500,00000	52 416,00
77	K	332351115	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m zřízení	m ²	100,00	8,120	1 639,23000	13 310,55
78	K	332351116	Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m odstranění	m ²	100,00	8,120	219,79000	1 784,69
79	K	332381321	Sloupy železobetonové z trub ocelových, bez výztuže, včetně betonové výplně vnitřního průměru přes 200 do 250 mm	m	100,00	8,400	4 674,31000	39 264,20
80	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m ³ do připravených jamek	kus	100,00	12,000	409,73000	4 916,76
81	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	100,00	12,000	753,00000	9 036,00
82	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm	m ²	100,00	858,406	700,00000	600 884,20
83	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 125 mm	m ²	100,00	1 425,001	820,00000	1 168 500,82
84	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm	m ²	100,00	312,060	950,00000	296 457,00
85	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm	m ²	100,00	1 181,364	950,00000	1 122 295,80
86	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m ²	kus	100,00	2,000	317,01000	634,02
87	M	55342334	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm	kus	100,00	2,000	7 460,00000	14 920,00
88	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	100,00	26,500	288,26000	7 638,89
89	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	100,00	11,000	1 820,00000	20 020,00
90	K	39SKLEP.SVETLÍK	Montáž a dodávka betonového sklepního světlíku s dnem a kotvením 2520 x 600 mm	kpl	100,00	2,000	68 368,00000	136 736,00
91	K	39SKLEP.SVETLÍK	Montáž a dodávka betonového sklepního světlíku s dnem a kotvením 1000 x 600 mm	kpl	100,00	1,000	41 217,00000	41 217,00
D 4 Vodorovné konstrukce					100,00			7 921 011,40
92	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m ³	100,00	566,763	3 950,00000	2 238 713,85
93	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m ²	100,00	2 677,200	589,57000	1 578 396,80
94	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m ²	100,00	2 677,200	143,04000	382 946,69
95	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m ²	100,00	2 807,305	217,52000	610 644,98
96	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m ²	100,00	2 807,305	66,24000	185 955,88
97	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	100,00	12,368	31 500,00000	389 592,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
98	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	100,00	28,358	31 500,00000	893 277,00
99	K	411388531	Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve střepech železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných	m3	100,00	26,021	14 045,80000	365 485,76
100	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	100,00	26,629	3 850,00000	102 521,65
101	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	100,00	172,594	974,71000	168 229,10
102	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	100,00	172,594	147,80000	25 509,39
103	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	100,00	0,133	11 950,92000	1 589,47
104	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	100,00	0,153	38 500,00000	5 890,50
105	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	100,00	3,573	11 950,92000	42 700,64
106	M	13431004	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 130x130x10mm	t	100,00	1,509	37 500,00000	56 587,50
107	M	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	t	100,00	2,600	40 300,00000	104 780,00
108	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	100,00	3,330	10 961,36000	36 501,33
109	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	100,00	0,031	38 500,00000	1 193,50
110	M	13011072	úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x16mm	t	100,00	4,368	40 100,00000	175 156,80
111	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	100,00	0,013	10 961,36000	142,50
112	M	13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	100,00	0,015	39 800,00000	597,00
113	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	100,00	0,959	10 272,15000	9 850,99
114	M	13010942	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240	t	100,00	1,103	40 600,00000	44 781,80
115	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	100,00	15,057	3 700,00000	55 710,90
116	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	100,00	100,375	534,52000	53 652,45
117	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	100,00	100,375	110,68000	11 109,51
118	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	100,00	5,699	31 500,00000	179 518,50
119	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	100,00	6,629	4 650,00000	30 824,85
120	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	100,00	0,016	31 500,00000	504,00
121	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	100,00	2,303	31 500,00000	72 544,50
122	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	100,00	16,103	963,88000	15 521,36
123	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	100,00	16,103	156,95000	2 527,37
124	K	431351128	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2	100,00	16,103	88,70000	1 428,34
125	K	431351129	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2	100,00	16,103	17,03000	274,23
126	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	100,00	25,548	905,02000	23 121,45

Smluvní rozpočet					Zůstatek				
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena	
127	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	100,00	25,548	179,30000	4 580,76	
128	K	433351138	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2	100,00	25,548	88,70000	2 266,11	
129	K	433351139	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2	100,00	25,548	17,03000	435,08	
130	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	100,00	13,175	579,67000	7 637,15	
131	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	100,00	13,175	110,68000	1 458,21	
132	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	100,00	10,529	3 500,00000	36 851,50	
D 5					Komunikace pozemní			100,00	119 827,10
133	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	100,00	72,120	528,49000	38 114,70	
134	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	100,00	74,284	1 100,00000	81 712,40	
D 6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			100,00	8 580 195,31
534	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	100,00	760,640	12,00000	9 127,68	
135	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	100,00	357,440	326,40000	116 668,42	
136	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	100,00	760,640	347,54000	264 352,83	
137	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	100,00	4 503,414	370,00000	1 666 263,18	
535	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	100,00	4 503,414	12,00000	54 040,97	
138	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	100,00	783,420	297,46000	233 036,11	
139	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	100,00	7 631,417	310,00000	2 365 739,27	
140	K	621521002	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm podhledů	m2	100,00	285,320	346,48000	98 857,67	
141	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	100,00	194,906	4 950,00000	964 784,70	
143	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	100,00	29,572	4 950,00000	146 381,40	
144	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	100,00	194,906	683,00000	133 120,80	
145	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	100,00	29,572	341,00000	10 084,05	
146	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	100,00	194,906	289,00000	56 327,83	
147	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	100,00	29,572	124,00000	3 666,93	
148	K	631319181	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	100,00	3,673	80,00000	293,84	
149	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	100,00	0,488	31 500,00000	15 372,00	
150	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	100,00	9,148	31 500,00000	288 162,00	
151	K	632451214	Potěr cementový samonivelační lity tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	100,00	197,340	446,18000	88 049,16	
152	K	632451254	Potěr cementový samonivelační lity tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	100,00	285,320	462,18000	131 869,20	
153	K	632452519	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	100,00	300,010	1 691,95000	507 601,92	
154	K	632452591	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí Příplatek k ceně - 2119 za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	100,00	1 800,600	323,97000	583 340,38	

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
518	K	636311132	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	100,00	98,380	800,00000	78 704,00
519	M	592460.R	dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x20mm	m2	100,00	100,348	552,00000	55 392,10
157	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	100,00	128,000	447,51000	57 281,28
158	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	100,00	76,000	2 070,00000	157 320,00
159	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	100,00	45,000	2 080,00000	93 600,00
160	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	100,00	7,000	2 120,00000	14 840,00
161	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	100,00	47,000	4 991,10000	234 581,70
162	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	100,00	3,000	2 860,00000	8 580,00
163	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	100,00	44,000	2 960,00000	130 240,00
164	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	100,00	1,000	6 015,89000	6 015,89
165	M	5533176.ATYP	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1600/2400mm	kus	100,00	1,000	6 500,00000	6 500,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					100,00			1 614 893,83
166	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	100,00	27,900	585,92000	16 347,17
167	M	59227102	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm	m	100,00	29,295	3 070,00000	89 935,65
168	K	935923216	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm	kus	100,00	5,000	891,59000	4 457,95
169	M	59223070	vpustí odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním pro horizontální připojení potrubí pozinkovaná hrana 500x135x450	kus	100,00	5,000	4 170,00000	20 850,00
170	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	100,00	4 368,010	45,00000	196 560,45
171	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	100,00	4 368,010	35,00000	152 880,35
172	K	953511216	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 8 x D12	kus	100,00	102,000	5 969,37525	608 876,28
173	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	100,00	1 939,078	40,00000	77 563,12
174	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	100,00	1 939,078	45,21000	87 665,72
175	K	985312131	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m2	100,00	1 939,078	185,53000	359 757,14
D 998 Přesun hmot					100,00			665 994,62
176	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	100,00	4 036,331	165,00000	665 994,62
D PSV Práce a dodávky PSV					100,00			40 094 829,78
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					100,00			1 350 560,29
177	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	100,00	56,224	12,45000	699,99
178	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	100,00	0,019	83 100,00000	1 578,90
179	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	100,00	389,702	27,14000	10 576,51
180	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	100,00	0,132	83 100,00000	10 969,20
181	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	100,00	394,680	17,11000	6 752,97
182	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	100,00	460,000	34,30000	15 778,00
183	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	100,00	197,340	17,11000	3 376,49

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
184	M	283220.01	fólie hydroizolační tl 1,5mm	m2	100,00	230,000	264,09000	60 740,70
185	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	100,00	377,282	30,77000	11 608,97
186	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	100,00	460,661	34,30000	15 800,67
187	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	100,00	772,218	128,94000	99 569,79
188	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	100,00	6,084	214,00000	1 301,98
189	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	100,00	118,890	214,00000	25 442,46
190	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	100,00	1 107,208	170,00000	188 225,36
191	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	100,00	956,740	147,78000	141 387,04
192	M	62853004.1	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	100,00	1 168,180	190,00000	221 954,20
193	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	100,00	197,340	93,80000	18 510,49
194	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	100,00	3,624	170,36000	617,38
195	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	100,00	405,434	226,37000	91 778,09
196	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	100,00	87,740	124,82000	10 951,71
197	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým	m	100,00	87,740	163,06000	14 306,88
198	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	100,00	2 813,750	12,45000	35 031,19
199	M	58581220	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	100,00	339,760	132,00000	44 848,32
200	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	100,00	604,450	444,09000	268 430,20
201	M	63127260	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 219g/m2	m2	100,00	197,340	76,10000	15 017,57
202	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	100,00	17,404	1 336,29000	23 256,79
203	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	17,404	692,28000	12 048,44
D 712 Povlakové krytiny					100,00			2 392 024,97
204	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	100,00	947,126	15,00000	14 206,89
205	M	11163150.1	lak penetrační asfaltový	t	100,00	0,303	76 000,00000	23 028,00
206	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	100,00	947,126	185,00000	175 218,31
207	M	62853004.2	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	100,00	1 103,875	189,00000	208 632,38
208	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	100,00	1 086,148	198,00000	215 057,30
209	M	1015078.R	Hydroizolační fólie TPO MAPEPLAN T M k mechanickému kotvení 1, 8 mm, šíře 1,6 m (tmavě šedá)	m2	100,00	1 265,905	309,00000	391 164,65
210	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	100,00	725,905	53,13000	38 567,33
211	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	100,00	838,420	39,00000	32 698,38
212	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	100,00	725,905	64,94000	47 140,27

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
213	M	69334309	textilie ochranná nenasákavá vegetačních střech 200g/m2	m2	100,00	838,420	75,00000	62 881,50
214	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	100,00	725,905	41,78000	30 328,31
215	M	69334321	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 25mm	m2	100,00	800,310	191,00000	152 859,21
216	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	100,00	725,905	61,41000	44 577,83
217	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	100,00	63,880	2 710,00000	173 114,80
218	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávnikové rohože, sklon střechy do 5°	m2	100,00	725,905	96,74000	70 224,05
219	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	100,00	725,905	638,00000	463 127,39
220	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	100,00	12,704	414,90000	5 270,89
221	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	100,00	20,992	1 450,00000	30 438,40
222	K	712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	100,00	127,035	26,45000	3 360,08
223	M	69334040	lišta kačírková Al výška 130mm	m	100,00	129,576	528,00000	68 416,13
224	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	100,00	61,845	1 471,89000	91 029,04
225	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	61,845	819,53000	50 683,83

D 713

Izolace tepelné

100,00

3 387 576,24

226	K	713111128	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	100,00	562,570	282,81000	159 100,42
227	M	63152374	deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou $\lambda=0,040$ tl 120mm	m2	100,00	346,616	820,00000	284 225,12
525	M	63152373	deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou $\lambda=0,040$ tl 100mm	m2	100,00	232,460	680,00000	158 072,80
228	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	100,00	49,554	51,55000	2 554,51
229	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	100,00	52,032	183,00000	9 521,86
230	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	100,00	197,340	51,55000	10 172,88
231	M	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	100,00	207,207	219,20000	45 419,77
232	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	100,00	1 583,440	51,55000	81 626,33
233	M	28376555	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	100,00	1 662,612	92,00000	152 960,30
234	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	100,00	285,320	51,55000	14 708,25
235	M	28372317	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 150mm	m2	100,00	299,586	270,00000	80 888,22
236	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	100,00	467,650	51,55000	24 107,36
237	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	100,00	491,033	254,00000	124 722,38
238	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	100,00	3 032,960	51,55000	156 349,09
239	M	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	100,00	1 592,304	55,00000	87 576,72
240	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	100,00	1 592,304	108,00000	171 968,83
241	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	100,00	2 337,320	20,75000	48 499,39

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
242	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	100,00	2 454,186	28,80000	70 680,56
243	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	100,00	377,282	231,48000	87 333,24
244	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	100,00	415,010	314,00000	130 313,14
245	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	100,00	39,488	231,48000	9 140,68
246	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	100,00	41,462	196,00000	8 126,55
247	K	713141263	Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	100,00	186,056	249,00000	46 327,94
248	M	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm	m2	100,00	97,679	311,00000	30 378,17
249	M	28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm	m2	100,00	97,679	299,00000	29 206,02
250	K	713141263	Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	100,00	725,905	249,00000	180 750,35
251	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm	m2	100,00	725,905	378,00000	274 392,09
252	K	713141311	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	100,00	818,933	128,00000	104 823,42
517	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	100,00	81,663	2 210,00000	180 475,23
254	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytím fólií separační z PE	m2	100,00	3 852,890	14,76000	56 868,66
255	M	28323101	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm	m2	100,00	4 490,543	110,00000	493 959,73
256	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	100,00	34,445	1 361,67000	46 902,72
257	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	34,445	738,09000	25 423,51
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					100,00			102 742,79
258	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	100,00	11,000	924,05000	10 164,55
259	M	562311.01	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci zelených střech DN 75, DN 110, DN 125, včetně šachty	kus	100,00	11,000	2 844,00000	31 284,00
260	K	721239221	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110	kus	100,00	23,000	140,39000	3 228,97
261	M	56231119	vtok střešní vodorovný s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech se zachytým košem DN 75/110/125	kus	100,00	23,000	2 520,00000	57 960,00
262	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	100,00	0,071	866,70000	61,54
263	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	0,071	615,92000	43,73
D 751 Vzduchotechnika					100,00			152 463,19
264	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	100,00	4,000	314,40000	1 257,60
265	M	429729.01	žaluzie protidešťová s větrací mřížkou, rám a lamely z PZn plechu pro potrubí D 200mm	kus	100,00	4,000	2 284,00000	9 136,00
266	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	100,00	5,000	392,88000	1 964,40
267	M	4297292.01	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 710x400mm	kus	100,00	2,000	6 844,00000	13 688,00
268	M	4297292.02	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 560x315mm	kus	100,00	2,000	3 587,00000	7 174,00
269	M	4297292.03	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 600x650mm	kus	100,00	1,000	4 721,00000	4 721,00
270	K	751-MTŽ1	Montáž lamelového okna - zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru - ozn. Z30	kpl	100,00	1,200	10 460,00000	12 552,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
271	M	751SPCM Z30	Lamelové okno zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru 1800x1400	kus	100,00	1,000	101 280,00000	101 280,00
272	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	100,00	0,124	4 797,38000	594,88
273	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	0,124	768,63000	95,31
D 761 Konstrukce prosvětlovací					100,00		679 161,22	
274	K	761611112	Okna ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén rovný	m2	100,00	95,000	6 978,50000	662 957,50
275	K	998761103	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	100,00	9,533	1 099,10000	10 477,72
276	K	998761181	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	9,533	600,65000	5 726,00
D 762 Konstrukce tesařské					100,00		46 531,82	
277	K	762420011	Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	100,00	72,120	645,20000	46 531,82
D 763 Konstrukce suché výstavby					100,00		4 636 692,05	
278	K	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	100,00	3,534	936,56000	3 309,80
279	K	763112328	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 255 mm, profil 100, Rw do 71 dB	m2	100,00	809,856	1 913,05000	1 549 295,02
280	K	76312142.01	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 150 mm, profil 100	m2	100,00	1 332,216	840,00000	1 119 061,44
520	K	76312148.R01	SDK stěna přesazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB	m2	100,00	280,020	1 170,00000	327 623,40
281	K	763121714	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	100,00	1 089,876	36,69000	39 987,55
282	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	100,00	489,930	892,07000	437 051,86
283	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	100,00	198,590	949,15000	188 491,70
284	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	100,00	760,640	41,42000	31 505,71
285	K	763164631	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	100,00	7,590	1 168,78000	8 871,04
528	K	763172348	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláškových pro příčky a přesazené stěny ostatních velikostí do 0,5 m2	kus	100,00	123,000	521,00000	64 083,00
529	M	763SPCM Z41	Revizní dvířka pro obklad (neviditelná, rozměr 300x600 mm, komponenty z ocelového ,pozinkovaného plechu, spára vyplněná lištou v odstínu spárovací hmoty, křídlo z vodoodolného SDK. Výrobek včetně kotevního a spojovacího materiálu. - označení Z41	kus	100,00	28,000	2 230,00000	62 440,00
530	M	763SPCM Z42	Revizní dvířka pro obklad (neviditelná, rozměr 450x600 mm, komponenty z ocelového ,pozinkovaného plechu, spára vyplněná lištou v odstínu spárovací hmoty, křídlo z vodoodolného SDK. Výrobek včetně kotevního a spojovacího materiálu. - označení Z42	kus	100,00	59,000	2 860,00000	168 740,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
531	M	763SPCM Z43	Revizní dvířka pro obklad (neviditelná, rozměr 600x300 mm, komponenty z ocelového ,pozinkovaného plechu, spára vyplněná lištou v odstínu spárovací hmoty, křídlo z vodoodolného SDK. Výrobek včetně kotevního a spojovacího materiálu. - označení Z43	kus	100,00	36,000	2 230,00000	80 280,00
286	K	763172355	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláškových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	100,00	10,000	584,81000	5 848,10
287	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	100,00	10,000	1 170,00000	11 700,00
288	K	763172438	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a přesazené stěny ostatních velikostí do 0,5 m2	kus	100,00	94,000	1 004,77000	94 448,38
289	M	590307.01	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EW 30 DPI 400x600 mm	kus	100,00	94,000	2 687,00000	252 578,00
290	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	100,00	94,668	1 349,65000	127 768,67
291	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	94,668	671,91000	63 608,38
D 764 Konstrukce klempířské					100,00		382 116,10	
292	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	100,00	10,000	205,00000	2 050,00
293	K	764211472	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu úžlabí rš 1000 mm	m	100,00	6,000	505,00000	3 030,00
294	K	764212433	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	100,00	2,000	240,00000	480,00
295	K	764214402	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 200 mm	m	100,00	198,000	358,00000	70 884,00
296	K	764214404	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	100,00	38,000	453,00000	17 214,00
297	K	764214405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	100,00	90,000	589,00000	53 010,00
298	K	764214408	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	100,00	201,000	804,00000	161 604,00
299	K	764214603	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	100,00	47,200	481,00000	22 703,20
300	K	764216404	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	100,00	69,600	340,00000	23 664,00
301	K	764311403	Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, stěch s krytinou prežovou nebo vlnitou rš 250 mm	m	100,00	25,500	275,00000	7 012,50
302	K	7645081.R01	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	100,00	10,000	180,00000	1 800,00
303	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	100,00	18,000	410,00000	7 380,00
304	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	100,00	9,600	511,00000	4 905,60
305	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	100,00	1,724	2 400,00000	4 137,60
306	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	1,724	1 300,00000	2 241,20
D 766 Konstrukce truhlářské					100,00		5 549 732,77	
307	K	766-101	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně vybavení dle popisu - ozn.101	m	100,00	2,875	16 696,00000	48 001,00
308	K	766-102	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně vybavení dle popisu - ozn.102	m	100,00	2,875	16 696,00000	48 001,00
309	K	766-103	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně vybavení dle popisu - ozn.103	m	100,00	44,940	15 220,00000	683 986,80
310	K	766-104	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně vybavení dle popisu - ozn.104	m	100,00	11,400	15 000,00000	171 000,00
311	K	766-105	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně vybavení dle popisu - ozn.105	m	100,00	9,000	16 667,00000	150 003,00
312	K	766-106	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně vybavení dle popisu - ozn.106	m	100,00	3,445	15 675,00000	54 000,38

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
313	K	766-107	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně vybavení dle popisu - ozn.107	m	100,00	8,400	19 048,00000	160 003,20
314	K	766-108	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně vybavení dle popisu - ozn.108	m	100,00	6,890	15 675,00000	108 000,75
315	K	766-109	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně vybavení dle popisu - ozn.109	m	100,00	9,000	16 667,00000	150 003,00
316	K	766-110	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně vybavení dle popisu - ozn.110	m	100,00	3,575	15 385,00000	55 001,38
317	K	766-111	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně vybavení dle popisu - ozn.111	m	100,00	30,275	11 098,00000	335 991,95
318	K	766231121	Montáž sklápěcích schodů na půdu prostupového uzávěru s plechovým víkem	kus	100,00	2,000	729,09000	1 458,18
319	M	612331.01	Výlez na plochu střechu společně s půdními schody, rám z vícekomorových PVC profilů a termoizolačním sendv. panelem, vyplněným xps, oplechováno AL plechem RAL7022, součástí jsou skládací schody s kovovým žebříkem. Včetně kotevního a spojovacího materiálu	kus	100,00	2,000	18 948,00000	37 896,00
320	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	100,00	17,640	650,00000	11 466,00
321	M	61140044_O15	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m parapet s termoizolačním profilem výšky 30mm, 6-komorový rám zasklení - tepelněizolační trojsklo rozměry 3000*840mm barevné provedení rámu - fólie aluminium (exteriér), bílá (interiér) součinitel prostupu: U<0,8	m2	100,00	17,640	3 375,00000	59 535,00
532	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	100,00	7,800	650,00000	5 070,00
533	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	100,00	7,800	6 547,00000	51 066,60
324	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	100,00	65,280	650,00000	42 432,00
325	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	100,00	65,280	4 070,00000	265 689,60
326	K	766622133	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	100,00	53,568	650,00000	34 819,20
327	M	61140056	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	100,00	53,568	4 990,00000	267 304,32
328	K	766641131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	100,00	21,000	1 700,00000	35 700,00
329	M	61110017	Plastové terasové dveře. 1-křídlo+1xFIX +1xNadsvětlení, 1x otevíravé a sklonné .6-komorový rám, nízký hliníkový práh ve dveřích, křídlo 900x2200 mm, zasklení izolačním trojsklem. Rozměry 3000x2250 mm, kování klika, barva bílá. Folie Aluminium (exteriér), bílá (interiér) součinitel prostupu - Ug(W/m.K2) < 0,8.	m2	100,00	160,650	4 430,00000	711 679,50
330	K	766642161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlení,	kus	100,00	4,000	2 500,00000	10 000,00
331	M	61110025	Plastové terasové dveře, 1-křídlo + 1x FIX, 1x otevíravé-sklonné, 6-komorový rám, osazení nízkého hliníkového prahu ve dveřích. zasklení - tepelně izolační trojsklo. Folie Aluminium (exteriér), bílá (interiér) součinitel prostupu - Ug(W/m.K2) < 0,8.	m2	100,00	20,160	4 295,00000	86 587,20
332	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	100,00	121,000	500,00000	60 500,00
333	M	61162073 D19	D19 Dveře hladké plné , jednokřídlové, vnitřní, interiérové - WC, vhodné do vlhka dveřní křídlo: dřevěné - MDF- HPL o rozměru 700/2000, falcové, v odstínu RAL (určí architekt) Zárubeň: ocelová univerzální montáž do zděné/ŽB konstrukce pro stěnu tl 100mm, 150mm, v odstínu RAL (určí architekt)	kus	100,00	45,000	6 539,00000	294 255,00
334	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	100,00	76,000	5 915,00000	449 540,00
335	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	100,00	7,000	500,00000	3 500,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
336	M	61162087 D04, D2	D04 Dveře jednokřídlé hladké plné 900x1970-2100mm dveřní křídlo dřevěné - MDF-CPL, falcové, v odstínu RAL dle výběru architekta Zárubeň :ocelová Kování s dělenými kruhovými štitky, rozeta pro cylindrický zámek, standardní euro zámek oboustranný, klika-klika, materiál broušená nerez ostatní: dřevěná zárážka kovová podlahová s tlumící gumou, snížený práh pro odtah vzduchu D23 dtto ale částečně prosklené + madlo pro imobilní, podříznutí dveří z důvodu VZT D24 dtto plné + madlo pro imobilní, podříznutí dveří z důvodu VZT	kus	100,00	7,000	6 362,00000	44 534,00
337	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	100,00	1,000	2 500,00000	2 500,00
338	M	61162115 D17	dveře dvoukřídlé venkovní plné hladké 1400x1970- 2100mm dveřní křídlo plechové otočné v odstínu RAL šedá, kování:bezpečnostní , rozeta pro cylindrický zámek, klika- koule včetně hrazdy, materiál broušená nerez. ostatní : zateplené minerální izolací tl.40mm U=1,46	kus	100,00	1,000	76 955,00000	76 955,00
339	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	100,00	3,000	1 850,00000	5 550,00
340	M	611620D6	dveře jednokřídlé hladké plné plechové v odstínu pozink bez nátěru protipožární EI (EW) 30 D3/DP1+C ,800x1970- 2000mm -, včetně kování a samozavírače - D06 kování:protipožární s dělenými kruhovými štitky, rozeta pro cylindrický zámek, klika-klika, materiál broušená nerez, dveřní zárážka kovová podlahová s tlumící gumou	kus	100,00	1,000	39 467,00000	39 467,00
341	M	611620D02	dveře jednokřídlé kouřotěsné s kluzným ramenem protipožární EI (EW) 30 D3/DP1+C+S200povrch pozink, plné 800x1970-2000mm -, včetně kování a samozavírače - D02 kování:protipožární s dělenými kruhovými štitky, rozeta pro cylindrický zámek, klika-klika, materiál broušená nerez, dveřní zárážka kovová podlahová s tlumící gumou	kus	100,00	1,000	41 167,00000	41 167,00
342	M	611620D13	dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3/DP1+C , plné 800x1970-2000mm -, včetně kování a samozavírače - D13 dveřní křídlo : dřevěné - MDF - HPL bezfalcové v odstínu RAL (určí architekt) kování: protipožární s dělenými kruhovými štitky, rozeta pro cylindrický zámek, klika-koule, materiál broušená nerez	kus	100,00	1,000	16 864,00000	16 864,00
343	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	100,00	44,000	800,00000	35 200,00
344	M	611653D01	dveře jednokřídlé kouřotěsné ocelové protipožární EI (EW) 30 D3 /DP1+C+S200 , plné 900x2000mm, včetně kování a samozavírače - prvek D01 dveřní křídlo plechové otočné o rozměrech 900/2000, v odstínu pozink, kování protipožární s dělenými kruhovými štitky, rozeta pro cylindrický zámek , klika-klika, materiál broušená nerez, zárážka kovová podlahová s tlumící gumou	kus	100,00	1,000	43 209,00000	43 209,00
345	M	611653D03	dveře jednokřídlé ocelové protipožární EI (EW) 30 D3 /DP1+C p, plné 900x2000mm, včetně kování a samozavírače - prvek D03 dveřní křídlo plechové otočné o rozměrech 900/2000, v odstínu pozink, kování protipožární s dělenými kruhovými štitky, rozeta pro cylindrický zámek , klika-klika, materiál broušená nerez, zárážka kovová podlahová s tlumící gumou	kus	100,00	1,000	41 509,00000	41 509,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
346	M	611653D05	dveře jednokřídlé plechové protipožární EI (EW) 30 D3 /DP1+C , plné 900x2000mm, včetně kování a samozavírače - prvek D05 dveřní křídlo plechové otočné o rozměrech 900/2000, v odstínu pozink, kování protipožární s dělenými kruhovými štitky, rozeta pro cylindrický zámek , klika-klika, materiál broušená nerez, zarážka kovová podlahová s tlumící gumou	kus	100,00	2,000	41 509,00000	83 018,00
347	M	611653D22	dveře jednokřídlé vchodové do bytu protipožární EI (EW) 30 DP3 , plné 900x2000mm, včetně kování a samozavírače - prvek D22 dveřní křídlo dřevěný rám + HDF deska, o rozměrech 900/2000, v odstínu RAL (určí architekt), kování protipožární s dělenými kruhovými štitky, rozeta pro bezpečnostní zámek , klika-koule, materiál broušená nerez, kukátko (komplet s PBŘ dveřmi), dveřní zarážka kovová nástěnná s tlumící gumou, madlo pro imobilní - materiál nerez(trubka prům.30 mm, přes celou šíři dveří.	kus	100,00	2,000	10 358,00000	20 716,00
348	M	611653D14	dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EI (EW) 30 DP3+C , plné 900x2400mm, včetně kování a samozavírače - prvek D14 dveřní křídlo dřevěné - MDF-HPL o rozměrech 900/2000, bezfalcové v odstínu RAL dle určení architekta, kování protipožární s dělenými kruhovými štitky, rozeta pro cylindrický zámek , klika-klika, materiál broušená nerez, zarážka kovová podlahová, nástěnná s tlumící gumou	kus	100,00	2,000	13 844,00000	27 688,00
349	M	611653D15	dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 DP3 , plné 900x2400mm, protihluková úprava min 30dB , včetně kování- prvek D15 dřevěný rám + HDF deska,falcové, kování: protipožární s dělenými kruhovými štitky, rozeta pro bezpečnostní zámek, klika-koule, materiál broušená nerez, kukátko (komplet s PBŘ dveřmi)dveřní zarážka kovová nástěnná s tlumící gumou	kus	100,00	31,000	7 212,00000	223 572,00
350	M	611653D21	dveře jednokřídlé vchodové hladké do bytu, kouřotěsné, protipožární EI (EW) 30 DP3+S200 ,plné 900x2400mm, protihluková úprava min 30dB , včetně kování- prvek D21 dveřní křídlo dřevěný rám + HDF deska, falcové kování: protipožární s dělenými kruhovými štitky, rozeta pro bezpečnostní zámek, klika - koule, materiál broušená nerez, kukátko (komplet s PBŘ dveřmi), dveřní zarážka kovová nástěnná s tlumící gumou.	kus	100,00	5,000	9 715,00000	48 575,00
351	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	100,00	1,000	950,00000	950,00
352	M	611620-D10	dveře dvoukřídlé hladké plné protipožární EI (EW) 30 D3 + C , 1600x 2400mmvčetně kování a samozavírače, dřevěnné - MDF, HPL, bezfalcové, kruhové okna o průměru 400 mm v obou křídlech,kování: protipožární s dělenými kruhovými štitky, rozeta pro cylindrickýzámek, klika- madlo z garáže, materiál broušená nerez, automatický zámek s otevíráním z haly, z garáže na kód/klíč/čip	kus	100,00	1,000	124 800,00000	124 800,00
353	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	100,00	129,000	194,00000	25 026,00
354	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	100,00	129,000	250,00000	32 250,00
355	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	100,00	129,000	650,00000	83 850,00
356	K	766660741	Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří	kus	100,00	6,000	250,00000	1 500,00
357	M	54914113	kování bezpečnostní madlo/klika R1	kus	100,00	6,000	3 160,00000	18 960,00
358	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	100,00	24,000	465,00000	11 160,00
359	M	766SPCM 112	Parapetní deska , dřevo masiv ze spárovky tl.20 mm bez nosu, včetně povrchové úpravy bezbarvým přírodním lakem	m	100,00	57,600	1 289,00000	74 246,40
360	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	100,00	16,474	1 324,27000	21 816,02

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
361	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	16,474	738,09000	12 159,29
D 771 Podlahy z dlaždic					100,00		1 995 911,84	
362	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	100,00	315,950	63,00000	19 904,85
363	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	100,00	44,913	421,94000	18 950,59
364	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	100,00	624,680	113,38000	70 826,22
365	M	59761201	sokl-dlažba keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru v.do 50 mm	kus	100,00	2 395,000	97,00000	232 315,00
366	K	771474131	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky do 65 mm	m	100,00	89,036	167,14000	14 881,48
367	M	59761201	sokl-dlažba keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru v.do 50 mm	kus	100,00	342,000	97,00000	33 174,00
368	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	100,00	198,590	667,22000	132 503,22
369	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	100,00	218,449	350,00000	76 457,15
370	K	771574261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2	m2	100,00	572,590	750,00000	429 442,50
371	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinatá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	100,00	658,479	850,00000	559 707,15
372	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	100,00	210,280	667,00000	140 256,76
373	M	59761409	dlažba keramická slinatá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	100,00	231,308	600,00000	138 784,80
374	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	100,00	100,300	90,68000	9 095,20
375	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	100,00	981,460	50,00000	49 073,00
376	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	100,00	981,460	50,00000	49 073,00
377	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	100,00	34,183	348,00000	11 895,68
378	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	34,183	280,00000	9 571,24
D 776 Podlahy povlakové					100,00		2 862 725,05	
379	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	100,00	2 441,100	25,00000	61 027,50
380	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	100,00	7 323,300	5,00000	36 616,50
381	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	100,00	2 441,100	12,00000	29 293,20
382	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	100,00	2 441,100	244,00000	595 628,40
383	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	100,00	2 440,100	149,00000	363 574,90
521	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	100,00	2 684,110	598,00000	1 605 097,78
385	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	100,00	1 712,640	30,00000	51 379,20
386	M	59054152	profil dokončovací pro koberce na PVC nebo vinylu	m	100,00	1 746,893	59,00000	103 066,69
387	K	776421212	Montáž lišt schodišťových šroubovaných	m	100,00	46,080	49,00000	2 257,92
388	M	59054152	profil dokončovací pro koberce na PVC nebo vinylu	m	100,00	47,002	59,00000	2 773,12

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
389	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	100,00	19,560	564,00000	11 031,84
390	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	19,560	50,00000	978,00
D 777 Podlahy lité					100,00		303 390,56	
391	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	100,00	285,320	75,00000	21 399,00
392	K	777131109	Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vztlínání olejů	m2	100,00	285,320	185,00000	52 784,20
393	K	777611151	Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch epoxidový	m2	100,00	285,320	285,00000	81 316,20
394	K	777611153	Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch mezinátěr překlenující trhliny epoxidový	m2	100,00	285,320	475,00000	135 527,00
395	K	777611161	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m2	100,00	285,320	35,00000	9 986,20
396	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	100,00	1,726	812,71000	1 402,74
397	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	1,726	565,02000	975,22
D 783 Dokončovací práce - nátěry					100,00		682 913,37	
398	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	100,00	35,248	70,73000	2 493,09
399	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	100,00	35,248	5,70000	200,91
400	K	783306811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	100,00	35,248	153,00000	5 392,94
401	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	100,00	35,248	135,84000	4 788,09
402	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	100,00	35,248	130,54000	4 601,27
403	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	100,00	35,248	134,20000	4 730,28
404	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	100,00	327,470	75,00000	24 560,25
405	K	783902270	Provedení vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm	m2	100,00	391,200	296,00000	115 795,20
406	M	58581282	stěrka cementová s pryskyřicí opravná podlahová rychleschnoucí	kg	100,00	1 877,760	29,00000	54 455,04
407	K	783903170	Provedení nátěru betonových podlah penetračního hrubých	m2	100,00	718,670	76,00000	54 618,92
408	M	24618219	hmota nátěrová epoxidová rozpouštědlová na beton	kg	100,00	204,821	361,00000	73 940,38
409	K	783907150	Provedení nátěru betonových podlah krycího jednonásobného	m2	100,00	718,670	178,00000	127 923,26
410	M	24618219	hmota nátěrová epoxidová rozpouštědlová na beton	kg	100,00	205,540	361,00000	74 199,94
411	K	783908110	Provedení nátěru betonových podlah prosypání křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami pro protiskluznou úpravu	m2	100,00	300,010	20,00000	6 000,20
412	M	58156546	písek křemičitý frakce 0,3/0,8mm	kg	100,00	750,025	7,00000	5 250,18
413	K	783908120	Provedení nátěru betonových podlah prosypání akrylátovými chipsy pro dekorativní vrstvu	m2	100,00	300,010	42,00000	12 600,42
414	M	23531002	vločky barevné z PVAc pro dekorativní úpravy podlah do 1 mm	kg	100,00	12,000	364,00000	4 368,00
415	K	783923161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový	m2	100,00	285,320	375,00000	106 995,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					100,00		873 114,54	
416	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,00	15 053,699	58,00000	873 114,54
D 767 Konstrukce zámečnické					100,00		13 346 498,65	
417	K	767122111	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených šroubováním	m2	100,00	466,027	426,98000	198 984,21
418	M	767SPCM Z23	Výroba a dodávka sklepních kójí - prvek Z23, včetně všech kotevních prvků , všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	m2	100,00	535,931	2 722,00000	1 458 804,18
419	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	100,00	2,230	272,43000	607,52

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
420	M	767SPCM Z16a	Výroba a dodávka zábradlí na terase - propojovací díl - prvek Z16*, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	33,100	190,00000	6 289,00
421	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	100,00	325,020	323,06000	105 000,96
422	M	767SPCM Z11	Výroba a dodávka zábradlí na balkony - prvek Z11, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	403,520	190,00000	76 668,80
423	M	767SPCM Z12	Výroba a dodávka zábradlí na balkony - prvek Z12, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	2 903,600	190,00000	551 684,00
424	M	767SPCM Z13	Výroba a dodávka dělicí stěny se zasklením - prvek Z13, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	1 226,830	260,00000	318 975,80
425	M	767SPCM Z14	Výroba a dodávka dělicí stěny se zasklením - prvek Z14, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	436,440	260,00000	113 474,40
426	M	767SPCM Z15	Výroba a dodávka zábradlí na terase - prvek Z15, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	452,050	190,00000	85 889,50
427	M	767SPCM Z16	Výroba a dodávka zábradlí na terase - prvek Z16, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	270,530	190,00000	51 400,70
428	M	767SPCM Z17	Výroba a dodávka zábradlí na balkony - prvek Z17, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	1 209,120	190,00000	229 732,80
429	M	767SPCM Z18	Výroba a dodávka zábradlí na balkony - prvek Z18, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	418,950	190,00000	79 600,50
430	M	767SPCM Z19	Výroba a dodávka zábradlí na balkony - prvek Z19, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	456,720	190,00000	86 776,80
431	K	767220110	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	100,00	26,660	311,72000	8 310,46
432	M	767SPCM Z20	Výroba a dodávka schodišťového madla - prvek Z20, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	90,777	190,00000	17 247,63
433	K	767220120	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	100,00	5,290	386,70000	2 045,64
434	M	767SPCM Z21	Výroba a dodávka zábradlí na schodišti - prvek Z21, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	27,090	190,00000	5 147,10
435	M	767SPCM Z38	Výroba a dodávka zábradlí na schodišti - prvek Z38, včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	42,660	190,00000	8 105,40
436	K	767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	100,00	49,456	464,63000	22 978,74
437	M	767SPCM Z32	Výroba a dodávka schodišť. zábradlí - Z32 včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	1 277,430	190,00000	242 711,70
438	M	767SPCM Z39	Výroba a dodávka schodišť. zábradlí - Z39 včetně kotevních prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	54,960	190,00000	10 442,40
439	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	100,00	2,130	69,66000	148,38
440	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	100,00	2,343	5 580,00000	13 073,94
441	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	100,00	8,600	108,91000	936,63
442	M	697521.01	rám pro zapuštění profil L-35/35 - nerez	m	100,00	9,460	944,00000	8 930,24
443	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětleníku	kus	100,00	2,000	2 500,00000	5 000,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
444	M	553411-D09	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x2150mm včetně zárubně,kování s panikovou hrazdou viz. D09 výpis dveří - vedlejší garážové dveře plné hladké, jednokřídlové z vnitřní strany panikové kování Dveřní křídlo: plechové otočné o rozměrech 900*2150, v odstínu šedá (RAL určí architekt). Zárubeň: ocelová s vloženým profilovým těsněním a děleným tepelným mostem, pro dodatečnou montáž do zděné/ŽB konstrukce pro stěnu tl.150mm, v odstínu šedá (RAL určí architekt) Kování: protipožární paniková hrazda se zadlabacím zámkem, vnější štít s koulí, materiál broušená nerez	kus	100,00	1,000	39 832,00000	39 832,00
445	M	553411-D11	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x2400mm včetně zárubně,kování s panikovou hrazdou viz. D11 výpis dveří - vnější dveře plné hladké, jednokřídlové z vnitřní strany panikové kování, přívodní otvor větrání CHÚC A - zálohově napájeno. Dveřní křídlo: plechové otočné o rozměrech 900*2400, v odstínu šedá (RAL určí architekt). Zárubeň: ocelová s vloženým profilovým těsněním a děleným tepelným mostem, pro dodatečnou montáž do zděné/ŽB konstrukce pro stěnu tl.150mm, v odstínu šedá (RAL určí architekt) Kování: protipožární paniková hrazda + tyč se zadlabacím panikovým zámkem,cylindrická vložka vnější štít koule s otvorem, materiál broušená nerez Ostatní: zatepleno minerální izolací tl. 40 mm U-N(D)=1,46W/m2K	kus	100,00	1,000	67 134,00000	67 134,00
446	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	100,00	1,000	4 500,00000	4 500,00
447	M	553411-D20	dveře dvoukřídlé ocelové vchodové 1400x2400mm, včetně kování , samozavírače s koordinátorem zavírání- prvek D-20 D20 Dveře venkovní plné hladké, dvoukřídlové se samozavíračem s koordinátorem zavírání. Dveřní křídlo: ocelové otočné , v odstínu šedá (RAL určí architekt) Zárubeň: ocelová univerzální, montáž do zděné /ŽB konstrukce pro stěnu tl.150 mmv odstínu šedá (RAL určí architekt) kování: bezpečnostní kování s dělenými kruhovými štítky, rozeta pro bezpečností zámek, klika-koule včetně hrazdy, materiál broušená nerez ostatní: Zateplené minerální izolací tl.40mm, U=1,46 W/m2K	kus	100,00	1,000	95 505,00000	95 505,00
448	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	100,00	6,000	9 680,00000	58 080,00
449	M	767SPCM D25	Celoprosklená stěna s 2kř.dveřmi a nadsvětlíkem,EI30 DP3+2xC+K+S200 ,vYbavení dle popisu ,prvek D25 celoprosklená stěna 2-křídlová s pevným nadsvětlíkem v.1740 mm, dveře se samozavíračem a koordinátorem zavírání Dveřní křídlo: Dveře 2*950/2100, hliníkový rám barva RALL 9006, jednoduché zasklení bezpečnostním sklem. Zárubeň: hliníková systémová zárubeň k dveřním křídlům a vrchním fixním nadsvětlíkem. Fixní část zasklena bezpečnostním jednoduchým sklem. Kování: protipožární, rozeta pro cylindrový zámek, vložkový eurozámek oboustranný, klika-klika vč. hrazdy, materiál broušená nerez, ostatní: dveřní zarážka, kovová nástěnná s tlumící gumou, kouřotěsné provedení dveřních křídel, 2 x madlo na vstupních dveřích, do výšky 400mm ochrana proti najetí vozíkem, kontrastní značení dle vyhlášky 398/2009	m2	100,00	7,296	22 165,00000	161 715,84

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
450	M	767SPCM D26	Celoprosklená stěna s 2kř.dveřmi a nadsvětlíkem,EI30 DP3+2xC+K+S200 ,vYbavení dle popisu ,prvek D26 celoprosklená stěna 2-křídlová s pevným nadsvětlíkem v.1740 mm, dveře se samozavíračem a koordinátorem zavírání Dveřní křídlo: Dveře 950+650/2100, hliníkový rám barva RALL 9006, jednoduché zasklení bezpečnostním sklem. Zárubeň: hliníková systémová zárubeň k dveřním křídům a vrchním fixním nadsvětlíkem. Fixní část zasklena bezpečnostním jednoduchým sklem. Kování: protipožární, rozeta pro cylindrový zámek, vložkový eurozámek oboustranný, klika-klika vč. hrazdy, materiál broušená nerez, ostatní: dveřní zarážka, kovová nástěnná s tlumící gumou, kouřotěsné provedení dveřních křídel, 2 x madlo na vstupních dveřích, do výšky 400mm ochrana proti najetí vozíkem, kontrastní značení dle vyhlášky 398/2009	m2	100,00	6,144	24 060,00000	147 824,64
451	M	767SPCM D27	Celoprosklená stěna s 2kř.dveřmi a nadsvětlíkem,EI30 DP3+2xC+K+S200 ,vYbavení dle popisu ,prvek D27 celoprosklená stěna 2-křídlová s pevným nadsvětlíkem v.700 mm, dveře se samozavíračem a koordinátorem zavírání Dveřní křídlo: Dveře 2*950/2100, hliníkový rám barva RALL 9006, jednoduché zasklení bezpečnostním sklem. Zárubeň: hliníková systémová zárubeň k dveřním křídům a vrchním fixním nadsvětlíkem. Fixní část zasklena bezpečnostním jednoduchým sklem. Kování: protipožární, rozeta pro cylindrový zámek, vložkový eurozámek oboustranný, klika-klika vč. hrazdy, materiál broušená nerez, ostatní: dveřní zarážka, kovová nástěnná s tlumící gumou, kouřotěsné provedení dveřních křídel, 2 x madlo na vstupních dveřích, do výšky 400mm ochrana proti najetí vozíkem, kontrastní značení dle vyhlášky 398/2009	m2	100,00	10,640	26 370,00000	280 576,80
452	M	767SPCM D28	Celoprosklená stěna s 2kř.dveřmi a nadsvětlíkem ,EI30 DP3+2xC+K+S200 ,vYbavení dle popisu ,prvek D28 celoprosklená stěna 2-křídlová s pevným nadsvětlíkem v.700 mm, dveře se samozavíračem a koordinátorem zavírání Dveřní křídlo: Dveře 950+650/2100, hliníkový rám barva RALL 9006, jednoduché zasklení bezpečnostním sklem. Zárubeň: hliníková systémová zárubeň k dveřním křídům a vrchním fixním nadsvětlíkem. Fixní část zasklena bezpečnostním jednoduchým sklem. Kování: protipožární, rozeta pro cylindrový zámek, vložkový eurozámek oboustranný, klika-klika vč. hrazdy, materiál broušená nerez, ostatní: dveřní zarážka, kovová nástěnná s tlumící gumou, kouřotěsné provedení dveřních křídel, 2 x madlo na vstupních dveřích, do výšky 400mm ochrana proti najetí vozíkem, kontrastní značení dle vyhlášky 398/2009	m2	100,00	8,960	29 580,00000	265 036,80
526	K	767646401	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	100,00	4,000	1 250,00000	5 000,00
527	M	767SPCM Z40	Kovová revizní dvířka na svislý odpad dešťové kanalizace, otevírání čtyřhranem.Rozměr 200x300mm.Výrobek žárově zinkovaný opatřený nátěrem v odstínu bílá. Výrobek včetně kotevního a spojovacího materiálu- ozn.Z40	kus	100,00	4,000	2 840,00000	11 360,00
453	K	767646522	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm	kus	100,00	1,000	2 500,00000	2 500,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
454	M	553411-D07	dveře dvoukřídlé ocelové interierové protipožární EW 30 DP3/DP1+C speciální zárubeň 1400x2000mm, včetně kování a zarážky Dveře plné hladké , dvoukřídlové se samozavíračem s koordinátorem zavírání dveřní křídla: plechové otočné v odstínu pozink bez nátěru Zárubeň: ocelová univerzální montáž do zděné/ŽB konstrukce pro stěnu tl150mm, v odstínu RAL dne výběru architekta kování: protipožární s dělenými kruhovými štítky , rozeta pro cylindrický zámek, klika-klika, materiál broušená nerez ostatní :dveřní zarážka kovová podlahová s tlumící gomou	kus	100,00	1,000	67 499,00000	67 499,00
455	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	100,00	1,000	325,36000	325,36
456	M	549172.01	samozavírač dveří s kluzným ramenem	kus	100,00	1,000	2 284,00000	2 284,00
457	K	767651112	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajištěcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2	kus	100,00	1,000	2 500,00000	2 500,00
458	M	55345869	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 4,0x2,125m	kus	100,00	1,000	37 950,00000	37 950,00
459	K	767651121	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání	kus	100,00	1,000	150,00000	150,00
460	M	55345889	pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada	kus	100,00	1,000	250,00000	250,00
461	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	100,00	1,000	1 200,00000	1 200,00
462	M	55345878	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně	kus	100,00	1,000	5 875,00000	5 875,00
463	K	767651131	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	100,00	1,000	150,00000	150,00
464	M	40461020	fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m	sada	100,00	1,000	550,00000	550,00
514	K	767662210	Montáž mříží otvívavých	m2	100,00	30,874	249,13000	7 691,64
515	M	767SPCM Z07	Ocelová skládací mříž 2+2 díly ,s 1-křídlovými dveřmi, kování klika-klika, zámek FAB, z vnitřní strany panikové kování - hrazda. - prvek Z07 Konstrukce mříže z ocelových profilů jackl 80/40/5 mm,pohledová je užší strana, přikotvená ke stěně na čtyřech místech přes L profil 160 +L60, na druhé straně je mříž kotvena ke svislému ocelovému sloupku Jackl 200/100/10 mm.Nahoře bude mříž kotvena na 4 místech pomocí L 80/80/6 mm. Výplň - k rámu bude přivařena tyčovina pr.16 mm. V každém dílu bude příčné ztužení (zavětrování) pomocí lanka nebo plochého profilu.Z důvodu umístění panikového kování na vnitřní straně mříže , bude na mříž přikotven děrovaný plech tl.1mm, o celkové délce 4100 mm a výšce 750 mm.Provedení mříže je bezprahové.Konstrukce je bez nátěru. Výrobek je žárově zinkovaný.Po této úpravě budou veškeré spoje pouze montované. Výrobek včetně kotevního a spojovacího materiálu.	m2	100,00	15,437	3 687,00000	56 916,22
516	M	767SPCM Z08	Ocelová skládací mříž 2+2 díly ,s 1-křídlovými dveřmi, kování klika-klika, zámek FAB, z vnitřní strany panikové kování - hrazda. - prvek Z08 Konstrukce mříže z ocelových profilů jackl 80/40/5 mm,pohledová je užší strana, přikotvená ke stěně na čtyřech místech přes L profil 160 +L60, na druhé straně je mříž kotvena ke svislému ocelovému sloupku Jackl 200/100/10 mm.Nahoře bude mříž kotvena na 4 místech pomocí L 80/80/6 mm. Výplň - k rámu bude přivařena tyčovina pr.16 mm. V každém dílu bude příčné ztužení (zavětrování) pomocí lanka nebo plochého profilu.Z důvodu umístění panikového kování na vnitřní straně mříže , bude na mříž přikotven děrovaný plech tl.1mm, o celkové délce 4100 mm a výšce 750 mm.Provedení mříže je bezprahové.Konstrukce je bez nátěru. Výrobek je žárově zinkovaný.Po této úpravě budou veškeré spoje pouze montované. Výrobek včetně kotevního a spojovacího materiálu.	m2	100,00	15,437	3 687,00000	56 916,22
465	K	767711110	Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě do 9 m2	m2	100,00	5,735	850,00000	4 874,75

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
466	M	553410.013	Celoprosklená fasádní stěna z AL profilů s 2-kř.dveřmi, s penými horními světlíkem, dveře se samozavíračem s kluzným ramenem s koordinátorem zavírání - prvek O13 rám: hliníkový rám s termickým můstkem (U=0,8 W/M2K), barva RAL 9006. Fixní nadsvětlík tvořen hliníkovým okenním rámem s nízkou konstrukční výškou, Barva RAL 9006. Ostění a nadpraží doplněno rozšiřovacím profilem Dveřní křídlo: 900+790/2400, hliníkový rám barva RAL 9006 Zasklení: Tepelně izolační čiré bezpečnostní trojsklo (ze strany interiéru) Kování: madlo - kartáčovaný nerez, zamykání křídla zadlabaný zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou ostatní : madlo2x na vstupních dveřích, do výšky 400 mm ochrana proti najetí vozíkem, kontrastní značení dle vyhlášky 398/2009	m2	100,00	5,735	18 950,00000	108 678,25
467	K	767711110.1	Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě do 9 m2	m2	100,00	92,190	650,00000	59 923,50
468	M	767SPCM O28 29	Otvorové sestavy z plastu, 6ti komorový rám, zasklení izolačním trojsklem O28: plastové terasové dveře, 1 křídlo + 1x fix boční světlík, 1 x otevíravé, 6 ti komorový rám, osazení nízkého hliníkového prahu ve dveřích, křídlo 800*2300mm Zasklení:tepelně izolační trojsklo rozměry: viz schéma č.S12 2400(z toho 800mm dveře)*2300mm kování: 1x klika barva bílá barevné provedení rámu: folie aluminium (exteriér), bílá (interiér) součinitel prostupu - U<0,8 O29: plastové terasové dveře, 1 křídlo + 1x fix boční světlík, 1 x otevíravé + 1x nadsvětlík,1x otevíravé sklopné dveře, 6 ti komorový rám, osazení nízkého hliníkového prahu ve dveřích, křídlo 900*2300mm Zasklení:tepelně izolační trojsklo rozměry: viz schéma č.S12 3000(z toho 900mm dveře)*2300mm kování: 1x klika barva bílá barevné provedení rámu: folie aluminium (exteriér), bílá (interiér) součinitel prostupu - U<0,8	m2	100,00	92,190	4 385,00000	404 253,15
469	K	7677111130	Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě přes 12 do 16 m2	m2	100,00	77,134	740,00000	57 079,16
470	M	553410.008	Celoprosklená fasádní stěna z AL profilů s 1-kř.dveřmi, s penými horními a bočními světlíky, dveře se samozavíračem s kluzným ramenem - prvek O08 Rám: hliníkový rám s termickým můstkem(U=0,8 W/m2K), barva RAL 9006, fixní nadsvětlík tvořen hliníkovým okenním rámem s nízkou konstrukční výškou, barva RAL 9006 Dveřní křídlo: dveře 900/2400mm, hliníkový rám barva RAL 9006, zasklení : tepelně izolační trojsklo čiré bezpečnostní (ze strany interiéru) kování : madlo - kartáčovaný nerez, zamykání křídla zadlabaný zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou, panikové kování Ostatní: z vnitřní strany panikové kování - hrazda, do výšky 400 mm ochrana proti najetí vozíkem, kontrastní značení dle vyhlášky 398/2009	m2	100,00	15,796	11 100,00000	175 335,60

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
471	M	553410.O10	Celoprosklená fasádní stěna z AL profilů s 1-kř.dveřmi, s penými horními a bočními světlíky, dveře se samozavíračem s kluzným ramenem - prvek O10 Rám: hliníkový rám s termickým můstkem(U=0,8 W/m2K), barva RAL 9006, fixní nadsvětílík tvořen hliníkovým okenním rámem s nízkou konstrukční výškou, ostění a nadpraží doplněno rozšiřovacím profilem, barva RAL 9006 Dveřní křídlo: dveře 900/2400mm, hliníkový rám barva RAL 9006, zasklení : tepelně izolační trojsklo čiré bezpečnostní (ze strany interiéru) kování : madlo - kartáčovaný nerez, zamykání křídla zadlabaný zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou, panikové kování Ostatní: z vnitřní strany panikové kování - hrazda, do výšky 400 mm ochrana proti najetí vozíkem, kontrastní značení dle vyhlášky 398/2009	m2	100,00	15,796	11 100,00000	175 335,60
472	M	553410.D12	Celoprosklená stěna z AL profilů s 2-kř.s bočními a horními fix světlíky, dveře se samozavíračem s koordinátorem zavírání, pož.odolnost EI30 DP3+2xC+K+S200 - prvek D12 8,95*3,3 Rám: hliníkový rám s termickým můstkem(U=0,8 W/m2K), barva RAL 9006, fixní nadsvětílík tvořen hliníkovým okenním rámem s nízkou konstrukční výškou, barva RAL 9006, ostění a nadpraží doplněno rozšiřovacím profilem Dveřní křídlo: dveře 900/2400mm, hliníkový rám barva RAL 9006, zasklení : tepelně izolační trojsklo čiré bezpečnostní (ze strany interiéru) kování : madlo - kartáčovaný nerez, zamykání křídla zadlabaný zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou, panikové kování Ostatní: z vnitřní strany panikové kování - hrazda, do výšky 400 mm ochrana proti najetí vozíkem, kontrastní značení dle vyhlášky 398/2009	m2	100,00	14,040	17 410,00000	244 436,40
473	M	553410.O09	Celoprosklená fasádní stěna z AL profilů s pevným zasklením trojsklem - prvek O09 Rám: hliníkový rám s termickým můstkem(U=0,8 W/m2K), barva RAL 9006, fixní nadsvětílík tvořen hliníkovým okenním rámem s nízkou konstrukční výškou, barva RAL 9006, ostění a nadpraží doplněno rozšiřovacím profilem, barva RAL 9006 zasklení : tepelně izolační trojsklo čiré bezpečnostní (ze strany interiéru)	m2	100,00	31,592	9 830,00000	310 549,36
474	K	767711140	Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě přes 16 m2	m2	100,00	67,572	950,00000	64 193,40
475	M	553410.O11	Celoprosklená fasádní stěna z AL profilů s 1-kř.dveřmi, s penými horními a bočními světlíky, dveře se samozavíračem s kluzným ramenem - prvek O11 - EI30 DPI+EI30 DPI+C3 Rám: hliníkový rám s termickým můstkem(U=0,8 W/m2K), barva RAL 9006, fixní nadsvětílík tvořen hliníkovým okenním rámem s nízkou konstrukční výškou, ostění a nadpraží doplněno o rozšiřovací profil , barva RAL 9006 Dveřní křídlo: dveře 900/2400mm, hliníkový rám barva RAL 9006, zasklení : tepelně izolační trojsklo čiré bezpečnostní (ze strany interiéru) kování : madlo - kartáčovaný nerez, zamykání křídla zadlabaný zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou, panikové kování Ostatní: z vnitřní strany panikové kování - hrazda, do výšky 400 mm ochrana proti najetí vozíkem, kontrastní značení dle vyhlášky 398/2009	m2	100,00	17,950	16 410,00000	294 559,50

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
476	M	553410.012	Celoprosklená fasádní stěna z AL profilů s 1-kř.dveřmi, s penými horními a bočními světlíky, dveře se samozavíračem s kluzným ramenem - prvek O12 - EI60 DPI Rám:hliníkový rám s termickým můstkem(U=0,8 W/m2K), barva RAL 9006, fixní nadsvětílák tvořen hliníkovým okenním rámem s nízkou konstrukční výškou, barva RAL 9006, ostění a nadpraží doplněno rozšiřovacím profilem, barva RAL 9006 Dveřní křídlo: dveře 900/2400mm, hliníkový rám barva RAL 9006, zasklení : tepelně izolační trojsklo čiré bezpečnostní (ze strany interiéru) kování : madlo - kartáčovaný nerez, zamykání křídla zadlabaný zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou, Ostatní: z vnitřní strany panikové kování - hrazda, do výšky 400 mm ochrana proti najetí vozíkem, kontrastní značení dle vyhlášky 398/2009	m2	100,00	29,535	23 940,00000	707 067,90
477	M	553410.031	Celoprosklená fasádní stěna z AL profilů s 2-kř.dveřmi, s penými horními a bočními světlíky, dveře se samozavíračem s koordinátorem - prvek O31 Rám: hliníkový rám s termickým můstkem(U=0,8 W/m2K), barva RAL 9006, fixní nadsvětílák tvořen hliníkovým okenním rámem s nízkou konstrukční výškou, barva RAL 9006. Ostění a nadpraží doplněno o rozšiřovací profil Dveřní křídlo: dveře 2x900/2400mm, hliníkový rám barva RAL 9006, zasklení : tepelně izolační trojsklo čiré bezpečnostní (ze strany interiéru) kování : madlo - kartáčovaný nerez, zamykání křídla zadlabaný zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou, panikové kování Ostatní: z vnitřní strany panikové kování - hrazda, do výšky 400 mm ochrana proti najetí vozíkem, kontrastní značení dle vyhlášky 398/2009	m2	100,00	20,087	12 755,00000	256 209,69
478	K	767711140.1	Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě přes 16 m2	m2	100,00	433,015	650,00000	281 459,75
479	M	767SPCM O	Otvorové sestavy z plastu, 6ti komorový rám, zasklení izolačním trojsklem O16, O17, O18, O19, O21,O22,O23,O24,O25, plastové terasové dveře 1 křídlové + 3x fix boční světlík + 2x fix nadsvětílák, 1 x otevíravé, 6-komorový rám, osazení nízkého hliníkového prahu ve dveřích, rozměr křídla dle schema rozměry:viz. schéma výpis oken kování: 1x klika, barva bílá barevné provedení rámu: folie aluminium (exteriér), bílá (interiér) součinitel prostupu:U<0,8	m2	100,00	433,015	4 328,00000	1 874 088,92
480	K	767821112	Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených	kus	100,00	42,000	453,80000	19 059,60
481	M	767SPCM PSCHR	Poštovní schránka o rozměru 800x385x140 mm - prvek Z44	kus	100,00	42,000	1 298,00000	54 516,00
482	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem	m	100,00	9,316	1 859,99000	17 327,67
483	M	44983001	žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn	m	100,00	10,713	5 940,00000	63 635,22
484	K	767834111	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného šroubováním	m	100,00	4,616	397,19000	1 833,43
485	K	76788ZÁCHYT.SYS	Montáž a dodávka záchytného systému střechy, včetně dílenské dokumentace a revire	KPL	100,00	1,000	244 758,00000	244 758,00
486	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	100,00	289,563	122,97000	35 607,56
487	M	767SPCM Z31	Výroba a dodávka ocelového profilu pro oddělení podlah - prvek Z31, včetně kotevního materiálu,všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	332,997	190,00000	63 269,43
488	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	100,00	17,365	87,46000	1 518,74
489	M	767SPCM PP	Výroba a dodávka plotny 350*350 mm	kg	100,00	19,970	190,00000	3 794,30
490	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	100,00	40,230	52,06000	2 094,37

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
491	M	767SPCM Z37	Výroba a dodávka ochranného úhelníku prvek Z37, včetně kotevnic prvků, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	46,265	190,00000	8 790,35
492	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	100,00	100,000	52,06000	5 206,00
493	M	767SPCM Z09	Ocelový poklop ze sližkového plechu, pachotěsný, uzamykatelný pochodzí A 15, vel 600x900 mm - prvek Z09	kus	100,00	1,000	24 520,00000	24 520,00
494	M	767SPCM Z09.1	Ocelový poklop pro zadláždění s AL rámem, pachotěsný, uzamykatelný pochodzí A 15, vel 600x900 mm - prvek Z09	kus	100,00	1,000	27 810,00000	27 810,00
495	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	100,00	9 997,700	36,94000	369 315,04
496	M	767SPCM Z01	Výroba a dodávka vestavby ocelového patra a schodiště - prvek Z01, včetně kotevního a spojovacího materiálu, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	2 079,660	190,00000	395 135,40
497	M	767SPCM Z02	Výroba a dodávka vestavby ocelového patra a schodiště - prvek Z02, včetně kotevního a spojovacího materiálu, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	3 020,820	190,00000	573 955,80
498	M	767SPCM Z03	Výroba a dodávka vestavby ocelového patra a schodiště - prvek Z03, včetně kotevního a spojovacího materiálu, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	3 713,580	190,00000	705 580,20
499	M	767SPCM Z04	Výroba a dodávka vestavby ocelového patra a schodiště - prvek Z04, včetně kotevního a spojovacího materiálu, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	929,660	190,00000	176 635,40
500	M	767SPCM Z05	Výroba a dodávka vestavby ocelového patra a schodiště - prvek Z05, včetně kotevního a spojovacího materiálu, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	1 094,455	190,00000	207 946,45
501	M	767SPCM Z06	Výroba a dodávka vestavby ocelového patra a schodiště - prvek Z06, včetně kotevního a spojovacího materiálu, všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	100,00	659,180	190,00000	125 244,20
502	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	100,00	46,772	1 700,10000	79 517,08
503	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	46,772	707,55000	33 093,53
D 781 Dokončovací práce - obklady					100,00			1 350 674,33
504	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	100,00	1 015,140	765,77000	777 363,76
505	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	100,00	1 116,654	380,00000	424 328,52
506	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	100,00	76,400	91,62000	6 999,77
507	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	100,00	783,420	70,48000	55 215,44
508	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	100,00	783,420	70,48000	55 215,44
509	K	78167111.01	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do malty, šířky parapetu přes 150 do 300 mm	m	100,00	24,200	284,00000	6 872,80
510	M	59761050	tvarovka keramická s okapnicí š. 150mm	m	100,00	2,922	1 284,00000	3 751,85
511	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	100,00	16,112	718,54000	11 577,12
512	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	16,112	580,29000	9 349,63
D OST Ostatní					100,00			695 750,00
513	K	Ost1	Montáž a dodávka osobního výtahu	kus	100,00	1,000	695 750,00000	695 750,00

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO01 BYTOVÝ DŮM					97,21			104 153 351,69
O D.1.1.-c BD-stavební část - zateplení fasády					100,00			5 381 667,46
D HSV Práce a dodávky HSV					100,00			5 381 667,46
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					100,00			4 739 369,75
1	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu podhledů	m2	100,00	841,404	242,00000	203 619,77
35	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální podhledů	m2	100,00	841,404	32,00000	26 924,93
2	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	100,00	841,404	300,00000	252 421,20
3	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	100,00	91,880	212,00000	19 478,56
37	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn	m2	100,00	2 317,545	48,71625	112 902,10
4	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	100,00	9,495	674,00000	6 399,63
5	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 100mm	m2	100,00	9,970	365,30000	3 642,04
6	K	622221042	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	100,00	1 658,456	689,00000	1 142 676,18
7	M	63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	100,00	1 741,379	730,00000	1 271 206,67
8	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	100,00	1 476,350	233,00000	343 989,55
9	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 40mm	m2	100,00	649,594	178,00000	115 627,73
10	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	100,00	160,300	116,00000	18 594,80
11	M	59051657	profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	100,00	168,315	126,00000	21 207,69
12	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	100,00	4 241,254	53,00000	224 786,46
13	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	100,00	397,404	34,32000	13 638,91
14	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	100,00	73,080	46,69500	3 412,47
15	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	100,00	2 508,806	14,52000	36 427,86
16	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	100,00	1 522,815	31,46000	47 907,76
17	K	622325202	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	100,00	649,311	153,00000	99 344,58

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
18	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	100,00	91,880	611,00000	56 138,68
34	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	100,00	2 317,545	257,00000	595 609,07
19	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	100,00	72,621	377,00000	27 378,12
38	K	623151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný pilířů	m2	100,00	72,621	51,07575	3 709,17
20	K	623531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů	m2	100,00	72,621	433,28700	31 465,74
21	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,00	1 135,781	25,00000	28 394,53
22	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	100,00	649,311	50,00000	32 465,55
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					100,00		607 910,87	
23	K	941111132	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	100,00	2 636,664	42,00000	110 739,89
24	K	941111232	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	100,00	316 399,680	1,00000	316 399,68
25	K	941111832	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	100,00	2 636,664	28,00000	73 826,59
26	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	100,00	2 636,664	19,21425	50 661,52
27	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	100,00	316 399,680	0,10000	31 639,97
28	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	100,00	2 636,664	6,00000	15 819,98
29	K	944711114	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m montáž	m	100,00	13,500	187,29150	2 528,44
30	K	944711214	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	100,00	1 620,000	2,50000	4 050,00
31	K	944711814	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m demontáž	m	100,00	13,500	125,61450	1 695,80
32	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	100,00	27,450	20,00000	549,00
D 998 Přesun hmot					100,00		34 386,84	
33	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	100,00	107,334	320,37225	34 386,84

ZÚSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO01 BYTOVÝ DŮM					97,21			104 153 351,69
O D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB					100,00			27 195 774,36
O D.1.4.a Vzduchotechnika, rekuperace					100,00			6 973 844,63
D D3 Systém 1 -Větrání komerčního prostoru					100,00			1 102 132,64
1.10								
1	K	Pol193	Montáž VZT jednotky	ks	100,00	1,000	43 825,58000	43 825,58
2	M	Pol194	Zařízení 1.01 / Vzduchotechnická jednotka / DUPLEX 4500 Multi Eco-V-Výkon P: 3.500 m³/h, 300 Pa O: 3.500 m³/h, 300 Pa -Deskový rekuperátor min. účinnost 91% -Max. topný výkon ohříváče: 10 kW -Filtrace P: G4, O: G4 - Rozměry v1800; š885; d2800 mm -Součástí dodávky autonomní MaR -ZTI zajistí odvod kondenzátu -Montáž na místě - dodávka v plně rozloženém stavu -Hmotnost 552 kg	ks	100,00	1,000	406 146,31568	406 146,32
3	K	Pol195	Montáž potrubí hranaté	m2	100,00	270,400	235,54800	63 692,18
4	M	Pol196	Hranaté potrubí	m2	100,00	270,400	549,61200	148 615,08
5	K	Pol197	Montáž tvarovek - hranaté potrubí	m2	100,00	114,600	235,54800	26 993,80
6	M	Pol198	Hranaté potrubí - Tvarovky,Plocha dle DIN	m2	100,00	114,600	588,87000	67 484,50
7	K	Pol199	Montáž kruhového potrubí ø125	m	100,00	3,000	137,40300	412,21
8	M	Pol200	Kulaté potrubí ø125	m	100,00	3,000	205,45020	616,35
9	K	Pol201	Montáž kruhového potrubí ø250	m	100,00	11,000	137,40300	1 511,43
10	M	Pol202	Kulaté potrubí ø250	m	100,00	11,000	405,66600	4 462,33
11	K	Pol203	Montáž tvarovek kruhového potrubí koleno ø125-ø125	ks	100,00	2,000	137,40300	274,81
12	M	Pol204	Koleno ø125-ø125	ks	100,00	2,000	331,59924	663,20
13	K	Pol205	Montáž tvarovek kruhového potrubí koleno ø250-ø250	ks	100,00	1,000	137,40300	137,40
14	M	Pol206	Koleno	ks	100,00	1,000	487,32264	487,32
15	K	Pol207	Montáž tvarovek kruhového potrubí - odbočka ø125-ø125-ø125	ks	100,00	1,000	137,40300	137,40
16	M	Pol208	Odbočka ø125-ø125-ø125	ks	100,00	1,000	380,14830	380,15
17	K	Pol209	Montáž tvarovek kruhového potrubí - odbočka ø250-ø250-ø250	ks	100,00	2,000	137,40300	274,81
18	M	Pol210	Odbočka ø250-ø250-ø250	ks	100,00	2,000	687,93102	1 375,86
19	K	Pol211	Montáž tvarovek kruhového potrubí -přechod ø250-ø125	ks	100,00	1,000	137,40300	137,40
20	M	Pol212	Přechod ø250-ø125	ks	100,00	1,000	324,27108	324,27
21	K	Pol213	Montáž ohebného potrubí ø125	m	100,00	3,000	58,88700	176,66
22	M	Pol214	Kulaté ohebné potrubí ø125	m	100,00	3,000	94,58561	283,76
23	K	Pol215	Montáž ohebného potrubí ø250	m	100,00	15,000	58,88700	883,31
24	M	Pol216	Kulaté ohebné potrubí ø250	m	100,00	15,000	167,54442	2 513,17
25	K	Pol217	Montáž termostatu d250	ks	100,00	7,000	1 177,74000	8 244,18
26	M	Pol218	Anemostat ADQ 500x500, d250	ks	100,00	7,000	2 767,36621	19 371,56
27	K	Pol219	Montáž termostatu d250	ks	100,00	6,000	1 177,74000	7 066,44
28	M	Pol220	Anemostat ADQ 500x500, d250	ks	100,00	6,000	2 767,36621	16 604,20
29	K	Pol221	Montáž protidešťové žaluzie	ks	100,00	1,000	419,99953	420,00
30	M	Pol222	Protidešťová žaluzie 560x315	ks	100,00	1,000	976,73904	976,74
31	K	Pol221	Montáž protidešťové žaluzie	ks	100,00	1,000	419,99953	420,00
32	M	Pol222	Protidešťová žaluzie 560x315	ks	100,00	1,000	976,73904	976,74
33	K	Pol223	Montáž ventilu d 125	ks	100,00	2,000	101,51246	203,02
34	M	Pol224	Ventil TFF 125	ks	100,00	2,000	236,07144	472,14
35	K	Pol225	Montáž požární klapky 560x315	ks	100,00	7,000	1 897,47000	13 282,29
36	M	Pol226	Požární klapka s koncovým spínačem H2 560x315	ks	100,00	7,000	4 273,36416	29 913,55
37	K	Pol227	Montáž požární klapky 710x250	ks	100,00	4,000	1 897,47000	7 589,88
38	M	Pol228	Požární klapka s koncovým spínačem H2 - 710x250	ks	100,00	4,000	4 401,97337	17 607,89
39	K	Pol229	Montáž regulační klapky	ks	100,00	7,000	359,86500	2 519,06
40	M	Pol230	Regulační klapka s ručním ovládáním průměr 250 mm	ks	100,00	7,000	845,48646	5 918,41
41	K	Pol231	Montáž buňkových tlumičů	ks	100,00	4,000	3 271,50000	13 086,00
42	M	Pol232	Sestava buňkových tlumičů-Pozink 750x500x2000	ks	100,00	4,000	9 474,78744	37 899,15

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
43	K	Pol233	Montáž požární izolace	m2	100,00	2,000	235,54800	471,10
44	M	Pol234	Požární izolace EI 30, minimální tl.40 mm	m2	100,00	2,000	317,64956	635,30
45	K	Pol235	Montáž tepelné izolace	m2	100,00	188,000	235,54800	44 283,02
46	M	Pol236	Tepelná izolace Kaučuk samolepící 32mm	m2	100,00	188,000	544,48229	102 362,67
D D4 Systém 2 Větrání bytových jednotek					100,00		4 552 885,88	
47	K	Pol199	Montáž kruhového potrubí ø125	m	100,00	301,000	137,40300	41 358,30
48	M	Pol200	Kulaté potrubí ø125	m	100,00	301,000	205,45020	61 840,51
49	K	Pol223	Montáž ventilu d 125	ks	100,00	47,000	101,51246	4 771,09
50	M	Pol224	Ventil TFF 125	ks	100,00	47,000	236,07144	11 095,36
51	K	Pol233	Montáž požární izolace	m2	100,00	83,000	235,54800	19 550,48
52	M	Pol234	Požární izolace EI 30, minimální tl.40 mm	m2	100,00	83,000	317,64956	26 364,91
53	K	Pol235	Montáž tepelné izolace	m2	100,00	315,000	235,54800	74 197,62
54	M	Pol308	Tepelná izolace Kaučuk samolepící 32mm	m2	100,00	315,000	305,00849	96 077,67
55	K	Pol237	Montáž zařízení č.2.02	ks	100,00	1,000	17 535,24000	17 535,24
56	M	Pol238	Zařízení 2.02 / Zvlhčovač / Condair RS Visual 40--Výkon 40kg/h -Rozměry v780; š530; d406 mm -Součástí dodávky autonomní MaR -ZTI zajistí odvod kondenzátu a převod vody -Hmotnost 66 kg	ks	100,00	1,000	227 809,98648	227 809,99
57	K	Pol239	Montáž zařízení č.2.02	ks	100,00	1,000	32 715,00000	32 715,00
58	M	Pol240	Zařízení 2.01 / Vzduchotechnická jednotka / DUPLEX 6500 Multi Eco-V--Výkon P: 5.800 m³/h, 650 Pa O: 5.800 m³/h, 650 Pa -Deskový rekuperátor min. účinnost 91% -Max. topný výkon ohřivače: 15 kW -Filtrace P: G4, O: G4 -Rozměry v1800; š1290; d2800 mm -Součástí dodávky autonomní MaR -ZTI zajistí odvod kondenzátu -Montáž na místě - dodávka v plně rozloženém stavu -Hmotnost 552 kg	ks	100,00	1,000	487 803,15792	487 803,16
59	K	Pol241	Montáž zařízení č.2.03	ks	100,00	29,000	3 507,04800	101 704,39
60	M	Pol242	Zařízení 2.03 / VAV Box / SMART Box 160/160 Přívod/Odvod --Výkon 220m3/h -Komunikace s VZT jednotkou -Včetně čidla CO2 -Ovládání dle čidla CO2, tlačítka WC a kuchyně	ks	100,00	29,000	38 784,28680	1 124 744,32
61	K	Pol243	Montáž zařízení č.2.04	ks	100,00	9,000	3 507,04800	31 563,43
62	M	Pol244	Zařízení 2.04 / VAV Box / SMART Box 200/200 Přívod/Odvod--Výkon 250m3/h -Komunikace s VZT jednotkou -Včetně čidla CO2 -Ovládání dle čidla CO2, tlačítka WC a kuchyně	ks	100,00	9,000	39 082,64760	351 743,83
63	K	Pol245	Montáž hranatého potrubí	m2	100,00	350,200	235,54800	82 488,91
64	M	Pol246	Hranaté potrubí Plocha dle DIN	m2	100,00	350,200	549,61200	192 474,12
65	K	Pol247	Montáž tvarovek hranatého potrubí	m2	100,00	330,800	235,54800	77 919,28
66	M	Pol248	Hranaté potrubí - Tvarovky Plocha dle DIN	m2	100,00	330,800	588,87000	194 798,20
67	K	Pol249	Montáž kruhového potrubí ø100	m	100,00	1,000	137,40300	137,40
68	M	Pol250	Kulaté potrubí ø100	m	100,00	1,000	189,74700	189,75
69	K	Pol251	Montáž kruhového potrubí ø160	m	100,00	350,000	137,40300	48 091,05
70	M	Pol252	Kulaté potrubí ø160	m	100,00	350,000	259,10280	90 685,98
71	K	Pol253	Montáž kruhového potrubí ø200	m	100,00	98,000	137,40300	13 465,49
72	M	Pol254	Kulaté potrubí ø200	m	100,00	98,000	319,29840	31 291,24
73	K	Pol255	Montáž kruhového potrubí ø250	m	100,00	155,000	137,40300	21 297,47
74	M	Pol202	Kulaté potrubí ø250	m	100,00	155,000	405,66600	62 878,23
75	K	Pol256	Montáž tvarovek kruhového potrubí - koleno ø125-ø125	ks	100,00	127,000	137,40300	17 450,18
76	M	Pol257	Koleno ø125-ø125	ks	100,00	127,000	331,59924	42 113,10
77	K	Pol258	Montáž tvarovek kruhového potrubí - koleno ø160-ø160	ks	100,00	207,000	137,40300	28 442,42
78	M	Pol259	Koleno ø160-ø160	ks	100,00	207,000	394,80462	81 724,56
79	K	Pol260	Montáž tvarovek kruhového potrubí - koleno ø200-ø200	ks	100,00	10,000	137,40300	1 374,03
80	M	Pol261	Koleno ø200-ø200	ks	100,00	10,000	481,82652	4 818,27
81	K	Pol262	Montáž tvarovek kruhového potrubí - koleno ø250-ø250	ks	100,00	60,000	137,40300	8 244,18
82	M	Pol263	Koleno ø250-ø250	ks	100,00	60,000	624,72564	37 483,54
83	K	Pol264	Montáž tvarovek kruhového potrubí - koleno ø125-ø125-ø125	ks	100,00	15,000	137,40300	2 061,05
84	M	Pol208	Odbočka ø125-ø125-ø125	ks	100,00	15,000	380,14830	5 702,22
85	K	Pol265	Montáž tvarovek kruhového potrubí - odbočka ø160-ø160-ø125	ks	100,00	52,000	137,40300	7 144,96
86	M	Pol266	Odbočka ø160-ø160-ø125	ks	100,00	52,000	409,46094	21 291,97
87	K	Pol267	Montáž tvarovek kruhového potrubí - odbočka ø160-ø160-ø160	ks	100,00	22,000	137,40300	3 022,87
88	M	Pol268	Odbočka ø160-ø160-ø160	ks	100,00	22,000	473,58234	10 418,81
89	K	Pol269	Montáž tvarovek kruhového potrubí - odbočka ø200-ø200-ø160	ks	100,00	24,000	137,40300	3 297,67
90	M	Pol270	Odbočka ø200-ø200-ø160	ks	100,00	24,000	573,42852	13 762,28
91	K	Pol271	Montáž tvarovek kruhového potrubí - odbočka ø250-ø250-ø160	ks	100,00	21,000	137,40300	2 885,46

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
92	M	Pol272	Odbočka ø250-ø250-ø160	ks	100,00	21,000	609,15330	12 792,22
93	K	Pol273	Montáž tvarovek kruhového potrubí - odbočka ø250-ø250-ø250	ks	100,00	2,000	137,40300	274,81
94	M	Pol210	Odbočka ø250-ø250-ø250	ks	100,00	2,000	687,93102	1 375,86
95	K	Pol274	Montáž tvarovek kruhového potrubí - přechod ø160-ø125	ks	100,00	96,000	137,40300	13 190,69
96	M	Pol275	Přechod ø160-ø125	ks	100,00	96,000	244,57734	23 479,42
97	K	Pol276	Montáž tvarovek kruhového potrubí - přechod ø200-ø160	ks	100,00	60,000	137,40300	8 244,18
98	M	Pol277	Přechod ø200-ø160	ks	100,00	60,000	281,21814	16 873,09
99	K	Pol278	Montáž tvarovek kruhového potrubí - přechod ø250-ø160	ks	100,00	3,000	137,40300	412,21
100	M	Pol279	Přechod ø250-ø160	ks	100,00	3,000	327,93516	983,81
101	K	Pol280	Montáž tvarovek kruhového potrubí - přechod ø250-ø200	ks	100,00	20,000	137,40300	2 748,06
102	M	Pol281	Přechod ø250-ø200	ks	100,00	20,000	327,93516	6 558,70
103	K	Pol282	Montáž kruhového potrubí ohebného ø100	m	100,00	1,000	58,88700	58,89
104	M	Pol283	Kulaté ohebné potrubí ø100	m	100,00	1,000	85,05900	85,06
105	K	Pol284	Montáž kruhového potrubí ohebného ø125	m	100,00	187,000	58,88700	11 011,87
106	M	Pol285	Kulaté ohebné potrubí ø125	m	100,00	187,000	94,58561	17 687,51
107	K	Pol286	Montáž kruhového potrubí ohebného ø160	m	100,00	2,000	58,88700	117,77
108	M	Pol287	Kulaté ohebné potrubí ø160	m	100,00	2,000	105,72616	211,45
109	K	Pol288	Montáž protidešťové žaluzie 710x400	ks	100,00	1,000	525,00160	525,00
110	M	Pol289	Protidešťová žaluzie 710x400	ks	100,00	1,000	1 220,92380	1 220,92
111	K	Pol288	Montáž protidešťové žaluzie 710x400	ks	100,00	1,000	525,00160	525,00
112	M	Pol289	Protidešťová žaluzie 710x400	ks	100,00	1,000	1 220,92380	1 220,92
113	K	Pol290	Montáž výústky	ks	100,00	80,000	294,43500	23 554,80
114	M	Pol291	Výústka NOVA-A 325x75 R1	ks	100,00	80,000	679,16340	54 333,07
115	K	Pol290	Montáž výústky	ks	100,00	38,000	294,43500	11 188,53
116	M	Pol291	Výústka NOVA-A 325x75 R1	ks	100,00	38,000	679,16340	25 808,21
117	K	Pol292	Montáž kruhového tlumiče	ks	100,00	76,000	835,29683	63 482,56
118	M	Pol293	Kruhový tlumič GD 160x1000	ks	100,00	76,000	1 942,55563	147 634,23
119	K	Pol294	Montáž požární klapky 560x250	ks	100,00	1,000	1 635,75000	1 635,75
120	M	Pol295	Požární klapka s koncovým spínačem H2 -560x250	ks	100,00	1,000	3 600,74376	3 600,74
121	K	Pol296	Montáž požární klapky 710x400	ks	100,00	8,000	1 897,47000	15 179,76
122	M	Pol297	Požární klapka s koncovým spínačem H2 710x400	ks	100,00	8,000	4 533,51384	36 268,11
123	K	Pol298	Montáž požární klapky 900x315	ks	100,00	2,000	2 079,80160	4 159,60
124	M	Pol299	Požární klapka s koncovým spínačem H2 -900x315	ks	100,00	2,000	4 557,41760	9 114,84
125	K	Pol300	Montáž požární klapky d160x500	ks	100,00	4,000	1 635,75000	6 543,00
126	M	Pol301	Požární klapka s koncovým spínačem H2 -d160x500	ks	100,00	4,000	2 697,54804	10 790,19
127	K	Pol302	Montáž požární klapky d200x500	ks	100,00	4,000	1 635,75000	6 543,00
128	M	Pol303	Požární klapka s koncovým spínačem H2 d200x500	ks	100,00	4,000	2 687,47182	10 749,89
129	K	Pol304	Montáž požární klapky d250x500	ks	100,00	22,000	1 635,75000	35 986,50
130	M	Pol305	Požární klapka s koncovým spínačem H2 -d250x500	ks	100,00	22,000	2 944,41979	64 777,24
131	K	Pol306	Montáž sestavy bnkových tlumičů	ks	100,00	4,000	4 580,10000	18 320,40
132	M	Pol307	Sestava buňkových tlumičů Pozink 1200x500x2000	ks	100,00	4,000	16 447,00824	65 788,03

D D5		Systém 3 Větrání komerčního prostoru 1.03			100,00		280 741,87	
133	K	Pol235	Montáž tepelné izolace	m2	100,00	59,000	235,54800	13 897,33
134	M	Pol236	Tepelná izolace Kaučuk samolepící 32mm	m2	100,00	59,000	544,48229	32 124,46
135	K	Pol309	Montáž VZT jednotky č.3.01	ks	100,00	1,000	17 535,24000	17 535,24
136	M	Pol310	Zařízení 3.01 / Vzduchotechnická jednotka / DUPLEX 580 ECV5-E.RD5 + EDO-0,50 - Výkon P: 450 m³/h, 200 Pa O: 450 m³/h, 200 Pa -Rekuperátor min. účinnost 91% -Max. topný výkon ohřevače: 1 kW -Filtrace P: G4, O: G4 -Rozměry v1080; š928; d509 mm -Součástí dodávky autonomní MaR -ZTI zajistí odvod kondenzátu -Hmotnost 90 kg	ks	100,00	1,000	116 577,93960	116 577,94
137	K	Pol311	Montáž hranatého potrubí - tvarovky	m2	100,00	2,000	235,54800	471,10
138	M	Pol248.1	Hranaté potrubí - Tvarovky Plocha dle DIN	m2	100,00	2,000	575,78400	1 151,57
139	K	Pol312	montáž kruhového potrubí ø200	m	100,00	111,000	137,40300	15 251,73
140	M	Pol254	Kulaté potrubí ø200	m	100,00	111,000	319,29840	35 442,12
141	K	Pol313	Montáž tvarovek kruhového potrubí - koleno ø200-ø200	ks	100,00	26,000	137,40300	3 572,48
142	M	Pol261	Koleno ø200-ø200	ks	100,00	26,000	481,82652	12 527,49
143	K	Pol314	Montáž tvarovek kruhového potrubí - přechod ø250-ø200	ks	100,00	2,000	137,40300	274,81
144	M	Pol315	Přechod	ks	100,00	2,000	327,93516	655,87
145	K	Pol316	Montáž anemostatu	ks	100,00	1,000	1 177,74000	1 177,74
146	M	Pol218	Anemostat ADQ 500x500, d250	ks	100,00	1,000	2 767,36621	2 767,37
147	K	Pol317	Montáž anemostatu	ks	100,00	1,000	1 177,74000	1 177,74
148	M	Pol220	Anemostat ADQ 500x500, d250	ks	100,00	1,000	2 767,36621	2 767,37
149	K	Pol318	Montáž protidešťové žaluzie	ks	100,00	1,000	327,15000	327,15
150	M	Pol319	Protidešťová žaluzie 250x250	ks	100,00	1,000	668,17116	668,17
151	K	Pol318	Montáž protidešťové žaluzie	ks	100,00	1,000	327,15000	327,15
152	M	Pol319	Protidešťová žaluzie 250x250	ks	100,00	1,000	668,17116	668,17

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
153	K	Pol320	Montáž kruhového tlumiče	ks	100,00	4,000	981,45000	3 925,80
154	M	Pol321	Kruhový tlumič GD 200x1000	ks	100,00	4,000	2 201,65843	8 806,63
155	K	Pol322	Montáž požární klapky	ks	100,00	2,000	1 635,75000	3 271,50
156	M	Pol323	Požární klapka s koncovým spínačem H2 -d200x500	ks	100,00	2,000	2 687,47182	5 374,94
D D6								

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
211	K	Pol348	Montáž šikomého nástavce	ks	100,00	1,000	209,37600	209,38
212	M	Pol349	Šikmý nástavec d315	ks	100,00	1,000	487,26157	487,26
213	K	Pol350	Montáž kulisového tlumiče hluku	ks	100,00	1,000	5 260,57200	5 260,57
214	M	Pol351	Kulisový tlumič hluku GKD -Pozink 600x350x1500	ks	100,00	1,000	16 357,50000	16 357,50
215	K	Pol352	Montáž požární klapky 600x350	ks	100,00	1,000	1 766,61000	1 766,61
216	M	Pol353	Požární klapka 600x350	ks	100,00	1,000	4 030,22628	4 030,23
217	K	Pol354	Montáž tepelné izolace s oplechováním	m2	100,00	1,000	1 308,60000	1 308,60
218	M	Pol355	Tepelná izolace s oplechováním -Tepelná izolace 60 mm	m2	100,00	1,000	1 681,34162	1 681,34
D D9 Systém 7 Odvětrání úklidové místnosti					100,00			11 265,11
219	K	Pol235	Montáž tepelné izolace	m2	100,00	2,000	235,54800	471,10
220	M	Pol236	Tepelná izolace Kaučuk samolepící 32mm	m2	100,00	2,000	544,48229	1 088,96
221	K	Pol249	Montáž kruhového potrubí ø100	m	100,00	4,000	137,40300	549,61
222	M	Pol250	Kulaté potrubí ø100	m	100,00	4,000	189,74700	758,99
223	K	Pol335	Montáž hranatého potrubí - tvarovky Plocha dle DIN	m2	100,00	1,000	235,54800	235,55
224	M	Pol248	Hranaté potrubí - Tvarovky Plocha dle DIN	m2	100,00	1,000	588,87000	588,87
225	K	Pol356	Montáž zařízení 7.01	ks	100,00	1,000	3 271,50000	3 271,50
226	M	Pol357	Zařízení 7.01 / Radiální ventilátor / RVK 100E2 sileo 1ph/230V	ks	100,00	1,000	2 879,64409	2 879,64
227	K	Pol358	Montáž kruhového ohebného potrubí ø100	m	100,00	1,000	58,88700	58,89
228	M	Pol283	Kulaté ohebné potrubí ø100	m	100,00	1,000	85,05900	85,06
229	K	Pol359	Montáž protidešťové žaluzie 200x200	ks	100,00	1,000	327,15000	327,15
230	M	Pol327	Protidešťová žaluzie 200x200	ks	100,00	1,000	615,56544	615,57
231	K	Pol360	Montáž ventilu TF 100	ks	100,00	1,000	98,14500	98,15
232	M	Pol361	Ventil TFF 100	ks	100,00	1,000	236,07144	236,07
D D10A Ostatní položky					100,00			586 815,11
233	K	Pol191	Montáž dveřní mřížky	ks	100,00	101,000	218,10000	22 028,10
234	M	Pol192	Dveřní mřížka 300x100	ks	100,00	101,000	470,70342	47 541,05
235	K	Pol362	Pomocné konstrukce, objímky, konzole, chráničky potrubí, hydroizolační zatmelení	Sada	100,00	1,000	78 516,00000	78 516,00
236	K	Pol363	Drobný a pomocný materiál	Sada	100,00	1,000	187 129,80000	187 129,80
237	K	Pol364	Přesun hmot	Sada	100,00	1,000	26 172,00000	26 172,00
238	K	Pol365	Vyregulování a uvedení do provozu	Sada	100,00	1,000	10 468,80000	10 468,80
239	K	Pol366	Provozní zkoušky	Sada	100,00	1,000	17 535,24000	17 535,24
240	K	Pol367	Revize	Sada	100,00	1,000	32 715,00000	32 715,00
241	K	Pol368	Úklid pracoviště	Sada	100,00	1,000	52 605,72000	52 605,72
242	K	Pol369	Zaměření stavby, technická příprava	Sada	100,00	1,000	43 838,10000	43 838,10
243	K	Pol370	Lešení a pomocné plošiny	Sada	100,00	1,000	49 552,32000	49 552,32
244	K	Pol371	Zaregulování VZT jednotek včetně materiálu kabeláže	Sada	100,00	1,000	18 712,98000	18 712,98

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO01 BYTOVÝ DŮM					97,21			104 153 351,69
O D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB					100,00			27 195 774,36
O D.1.4.b Vytápění					100,00			5 294 899,23
D D1 Položky č.1: část vytápění technická místnost					100,00			677 793,76
1	K	Pol1	Montáž výměníku	ks	100,00	1,000	10 829,30000	10 829,30
2	M	Pol2	Deskový výměník, typ CB30-70H, 120 kW	ks	100,00	1,000	36 097,68000	36 097,68
3	K	Pol11	Montáž rozdělovače	ks	100,00	1,000	13 580,51000	13 580,51
4	M	Pol12	Kompaktní rozdělovač 160/80 STO, včetně izolace	ks	100,00	1,000	45 268,39000	45 268,39
5	K	Pol13	Montáž potrubí DN 50	bm	100,00	20,000	315,98000	6 319,60
6	M	Pol14	Potrubí z nerezové oceli DN 50 Temponox 1.4520	bm	100,00	20,000	1 053,28000	21 065,60
7	K	Pol15	Montáž potrubí DN 35	bm	100,00	31,000	188,78000	5 852,18
8	M	Pol16	Potrubí z nerezové oceli DN 35 Temponox 1.4520	bm	100,00	31,000	629,26000	19 507,06
9	K	Pol17	Montáž potrubí DN 25	bm	100,00	1,500	126,67000	190,01
10	M	Pol18	Potrubí z nerezové oceli DN 25 Temponox 1.4520	bm	100,00	1,500	422,21000	633,32
11	K	Pol19	Montáž potrubí PEX-AL-PEX	bm	100,00	36,000	19,18000	690,48
12	M	Pol20	PEX-AL-PEX průměr 16	bm	100,00	36,000	63,92000	2 301,12
13	K	Pol21	Montáž izolace pro potrubí DN54	bm	100,00	20,000	84,26000	1 685,20
14	M	Pol22	Izolace potrubí pro potrubí DN54, tl. 40 mm	bm	100,00	20,000	280,87000	5 617,40
15	K	Pol23	Montáž izolace pro potrubí DN35	bm	100,00	31,000	59,42000	1 842,02
16	M	Pol24	Izolace potrubí pro potrubí DN35, tl. 30 mm	bm	100,00	31,000	198,05000	6 139,55
17	K	Pol25	Montáž izolace pro potrubí DN28	bm	100,00	1,500	56,72000	85,08
18	M	Pol26	Izolace potrubí pro potrubí DN28, tl. 30 mm	bm	100,00	1,500	189,05000	283,58
19	K	Pol27	Montáž izolace pro potrubí PEX-AL-PEX DN16	bm	100,00	36,000	48,61000	1 749,96
20	M	Pol28	Izolace potrubí pro potrubí PEX-AL-PEX průměr 16, λ ≤ 0.046 W/(mK) při 0 °C, μ ≥2247, tl. 20 mm	bm	100,00	36,000	162,05000	5 833,80
21	K	Pol29	Montáž zpětné klapky DN 54	ks	100,00	2,000	2 853,84000	5 707,68
22	M	Pol30	Zpětná klapka DN 54, Easy Top	ks	100,00	2,000	9 512,80000	19 025,60
23	K	Pol3	Montáž expanzní nádoby	ks	100,00	1,000	3 384,26000	3 384,26
24	M	Pol4	Expanzní tlaková nádoba Reflex N 250 l	ks	100,00	1,000	11 280,86000	11 280,86
25	K	Pol31	Montáž zpětné klapky DN 35	ks	100,00	2,000	1 734,67000	3 469,34
26	M	Pol32	Zpětná klapka DN 35, Easy Top	ks	100,00	2,000	5 782,22000	11 564,44
27	K	Pol33	Montáž přepouštěcího ventilu 5-50 kPa	ks	100,00	1,000	672,48000	672,48
28	M	Pol34	Přepouštěcí ventil DN 20, rozsah nastavení 5-50 kPa, Hydrolux	ks	100,00	1,000	2 241,59000	2 241,59
29	K	Pol35	Montáž přepouštěcího ventilu 30-300 kPa	ks	100,00	2,000	672,48000	1 344,96
30	M	Pol36	Přepouštěcí ventil DN 20, rozsah nastavení 30-300 kPa, Hydrolux	ks	100,00	2,000	2 241,59000	4 483,18
31	K	Pol37	Montáž zpětné klapky pr.16	ks	100,00	1,000	41,86000	41,86
32	M	Pol38	Zpětná klapka průměr 16	ks	100,00	1,000	139,54000	139,54
33	K	Pol39	Montáž uzavírací klapky	ks	100,00	10,000	2 441,44000	24 414,40
34	M	Pol40	Uzavírací klapka DN 54	ks	100,00	10,000	8 138,13000	81 381,30
35	K	Pol41	montáž kulového kohoutu DN 35	ks	100,00	12,000	966,85000	11 602,20
36	M	Pol42	Kulový kohout DN 35	ks	100,00	12,000	3 222,85000	38 674,20
37	K	Pol43	montáž kulového kohoutu DN 20	ks	100,00	1,000	110,73000	110,73
38	M	Pol44	Kulový kohout DN 20	ks	100,00	1,000	369,10000	369,10
39	K	Pol45	montáž kulového kohoutu DN 16	ks	100,00	8,000	98,85000	790,80
40	M	Pol46	Kulový kohout průměr 16	ks	100,00	8,000	329,49000	2 635,92
41	K	Pol47	montáž tlakoměru	ks	100,00	9,000	96,15000	865,35
42	M	Pol48	Tlakoměr 0- 2,5bar, 1/2"měření statického tlaku	ks	100,00	9,000	320,48000	2 884,32
43	K	Pol49	Montáž teploměru	ks	100,00	8,000	63,74000	509,92
44	M	Pol50	Teploměr	ks	100,00	8,000	212,45000	1 699,60
45	K	Pol5	Montáž odvěšňovacího a doplňovacího zařízení	ks	100,00	1,000	22 943,06000	22 943,06
46	M	Pol6	Odvěšňovací a doplňovací zařízení Reflex SERVITEC S	ks	100,00	1,000	76 476,88000	76 476,88
47	K	Pol51	montáž filtru DN 54	ks	100,00	2,000	431,58000	863,16
48	M	Pol52	Filtr DN 54	ks	100,00	2,000	1 438,58000	2 877,16
49	K	Pol53	montáž filtru DN 35	ks	100,00	2,000	284,92000	569,84

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
50	M	Pol54	Filtr DN 35	ks	100,00	2,000	949,75000	1 899,50
51	K	Pol55	montáž filtru DN 16	ks	100,00	1,000	554,99000	554,99
52	M	Pol56	Filtr průměr 16	ks	100,00	1,000	1 849,99000	1 849,99
53	K	Pol57	Montáž ventilu 1/2"	ks	100,00	1,000	136,12000	136,12
54	M	Pol58	GIACOMINI R140 1/2", otevírací přetlak 300 kPa	ks	100,00	1,000	453,72000	453,72
55	K	Pol59	montáž odvěš.ventilu	ks	100,00	4,000	68,60000	274,40
56	M	Pol60	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	100,00	4,000	228,66000	914,64
57	K	Pol61	montáž vypouštěcího ventilu	ks	100,00	9,000	67,52000	607,68
58	M	Pol62	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	100,00	9,000	225,06000	2 025,54
59	K	Pol63	Montáž oběhového čerpadla 24-40	ks	100,00	1,000	4 315,73000	4 315,73
60	M	Pol64	Oběhové čerpadlo ALPHA3 25-40 180	ks	100,00	1,000	14 385,78000	14 385,78
61	K	Pol65	Montáž oběhového čerpadla 25-60	ks	100,00	1,000	6 915,71000	6 915,71
62	M	Pol66	Oběhové čerpadlo MAGNA3 25-60	ks	100,00	1,000	23 052,30000	23 052,30
63	K	Pol67	Montáž oběhového čerpadla 25-100	ks	100,00	1,000	8 659,83000	8 659,83
64	M	Pol68	Oběhové čerpadlo MAGNA3 25-100	ks	100,00	1,000	28 866,08000	28 866,08
65	K	Pol69	Montáž oběhového čerpadla 25-60	ks	100,00	1,000	4 564,74000	4 564,74
66	M	Pol70	Oběhové čerpadlo ALPHA3 25-60 180	ks	100,00	1,000	15 215,80000	15 215,80
67	K	Pol7	Montáž ventilu pro doplňování vody	ks	100,00	1,000	2 916,50000	2 916,50
68	M	Pol8	Ventil pro doplňování vody Reflex Fillset Compact twist	ks	100,00	1,000	9 721,66000	9 721,66
69	K	Pol71	Montáž třicestného ventilu	ks	100,00	1,000	4 200,69000	4 200,69
70	M	Pol72	Třicestný směšovací ventil CV 316 RGA DN 32, Kvs 16	ks	100,00	1,000	14 002,28000	14 002,28
71	K	Pol73	Montáž kalorimetru	ks	100,00	1,000	1 620,15000	1 620,15
72	M	Pol74	Kalorimetr WFM541-G000H0	ks	100,00	1,000	5 400,52000	5 400,52
73	K	Pol9	Montáž filtru	ks	100,00	1,000	1 533,20000	1 533,20
74	M	Pol10	Filtr pro napouštění systému Reflex Fillsoft I pouzdro, patrona a sada na měření tvrdosti vody	ks	100,00	1,000	5 110,64000	5 110,64

D D10 Položky č.5: Okruh fan-coilů 100,00 293 428,56

75	K	Pol104	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 35	bm	100,00	56,000	188,78000	10 571,68
76	M	Pol105	Potrubí z nerezové oceli DN 35	bm	100,00	56,000	629,26000	35 238,56
77	K	Pol106	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 28	bm	100,00	38,000	126,67000	4 813,46
78	M	Pol107	Potrubí z nerezové oceli DN 28	bm	100,00	38,000	422,21000	16 043,98
79	K	Pol121	Montáž izolace DN 22	bm	100,00	41,000	47,26000	1 937,66
80	M	Pol122	Izolace potrubí pro potrubí DN22, tl. 30 mm	bm	100,00	41,000	157,55000	6 459,55
81	K	Pol133	Montáž vypouštěcího kohoutu 15	ks	100,00	6,000	67,52000	405,12
82	M	Pol134	Vypouštěcí kohout průměr 15	ks	100,00	6,000	225,06000	1 350,36
83	K	Pol169	Montáž izolace DN 35	bm	100,00	56,000	59,42000	3 327,52
84	M	Pol24	Izolace potrubí pro potrubí DN35, tl. 30 mm	bm	100,00	56,000	198,05000	11 090,80
85	K	Pol170	Montáž vyvažovacího a regulačního ventilu P20, vč.servopohonu	ks	100,00	1,000	1 660,93000	1 660,93
86	M	Pol171	Vyvažovací a regulační ventil TA-COMPACT-P 20, včetně servopohonu EMO-T	ks	100,00	1,000	5 536,46000	5 536,46
87	K	Pol174	Montáž kulového kohoutu d22	ks	100,00	4,000	96,96000	387,84
88	M	Pol132	Kulový kohout průměr 22	ks	100,00	4,000	323,18000	1 292,72
89	K	Pol175	Montáž kulového kohoutu d28	ks	100,00	2,000	135,31000	270,62
90	M	Pol176	Kulový kohout průměr 28	ks	100,00	2,000	451,02000	902,04
91	K	Pol182	Montáž Fan Coil	ks	100,00	4,000	7 847,72000	31 390,88
92	M	Pol183	Fan Coil WF4A032CG0A, topný výkon 3,3 kW	ks	100,00	4,000	26 159,07000	104 636,28
93	K	Pol184	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 322	bm	100,00	41,000	85,07000	3 487,87
94	M	Pol109	Potrubí z nerezové oceli DN 22	bm	100,00	41,000	283,57000	11 626,37
95	K	Pol185	Montáž izolace DN 30	bm	100,00	38,000	56,72000	2 155,36
96	M	Pol26	Izolace potrubí pro potrubí DN28, tl. 30 mm	bm	100,00	38,000	189,05000	7 183,90
97	K	Pol186	Montáž vyvažovacího a regulačního ventilu P15, vč.servopohonu	ks	100,00	1,000	1 390,87000	1 390,87
98	M	Pol187	Vyvažovací a regulační ventil TA-COMPACT-P 15, včetně servopohonu EMO-T	ks	100,00	2,000	4 636,22000	9 272,44
99	K	Pol188	Montáž kalorimetru 541	ks	100,00	2,000	1 615,02000	3 230,04
100	M	Pol189	Kalorimetr WFM541-G000H0	ks	100,00	2,000	5 383,41000	10 766,82
101	K	Pol190	Montáž kalorimetru 542	ks	100,00	1,000	1 615,02000	1 615,02
102	M	Pol173	Kalorimetr WFM542-G000H0	ks	100,00	1,000	5 383,41000	5 383,41

D D11 Položky č.5.1: Část ostatní položky 100,00 10 946,86

103	K	Pol165	Přesun hmot	sada	100,00	1,000	900,23000	900,23
104	K	Pol166	Vyregulování a uvedení do provozu (5 hod práce)	sada	100,00	1,000	900,23000	900,23
105	K	Pol177	Pomocné konstrukce, objímky, konzole, chráničky potrubí, hydroizolační ztmelení	sada	100,00	1,000	1 782,47000	1 782,47
106	K	Pol178	Drobný a pomocný materiál	sada	100,00	1,000	1 422,38000	1 422,38
107	K	Pol179	Provozní zkoušky (10 hod práce)	sada	100,00	1,000	2 700,71000	2 700,71
108	K	Pol180	Revize	sada	100,00	1,000	2 340,61000	2 340,61
109	K	Pol181	Úklid pracoviště	sada	100,00	1,000	900,23000	900,23

D D2 Položky č.1.1: Část ostatní položky 100,00 34 263,02

110	K	Pol75	Pomocné konstrukce, objímky, konzole, chráničky potrubí, hydroizolační ztmelení	sada	100,00	1,000	5 383,41000	5 383,41
111	K	Pol76	Drobný a pomocný materiál	sada	100,00	1,000	5 923,56000	5 923,56
112	K	Pol77	Přesun hmot	sada	100,00	1,000	3 600,95000	3 600,95
113	K	Pol78	Vyregulování a uvedení do provozu (5 hod práce)	sada	100,00	1,000	5 401,42000	5 401,42

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
114	K	Pol79	Provozní zkoušky (10 hod práce)	sada	100,00	1,000	9 002,37000	9 002,37
115	K	Pol80	Revize	sada	100,00	1,000	3 150,83000	3 150,83
116	K	Pol81	Úklid pracoviště	sada	100,00	1,000	1 800,48000	1 800,48
D D4 Položky č.2: Okruh otopných těles					100,00			4 034 104,48
117	K	Pol100	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 54	bm	100,00	39,000	315,98000	12 323,22
118	M	Pol101	Potrubí z nerezové oceli DN 54	bm	100,00	39,000	1 053,28000	41 077,92
119	K	Pol102	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 42	bm	100,00	38,000	258,73000	9 831,74
120	M	Pol103	Potrubí z nerezové oceli DN 42	bm	100,00	38,000	862,43000	32 772,34
121	K	Pol104	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 35	bm	100,00	36,000	188,78000	6 796,08
122	M	Pol105	Potrubí z nerezové oceli DN 35	bm	100,00	36,000	629,26000	22 653,36
123	K	Pol106	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 28	bm	100,00	19,000	126,67000	2 406,73
124	M	Pol107	Potrubí z nerezové oceli DN 28	bm	100,00	19,000	422,21000	8 021,99
125	K	Pol108	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 22	bm	100,00	174,000	85,07000	14 802,18
126	M	Pol109	Potrubí z nerezové oceli DN 22	bm	100,00	174,000	283,57000	49 341,18
127	K	Pol110	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 18	bm	100,00	57,000	80,75000	4 602,75
128	M	Pol111	Potrubí z nerezové oceli DN 18	bm	100,00	57,000	269,17000	15 342,69
129	K	Pol112	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 15	bm	100,00	467,000	68,60000	32 036,20
130	M	Pol113	Potrubí z nerezové oceli DN 15	bm	100,00	467,000	228,66000	106 784,22
131	K	Pol114	Montáž-Potrubí z PEX-AL-PEX DN 16	bm	100,00	1 850,000	19,18000	35 483,00
132	M	Pol115	PEX-AL-PEX potrubí průměr 16	bm	100,00	1 850,000	63,92000	118 252,00
133	K	Pol116	Montáž izolace DN 54	bm	100,00	39,000	84,26000	3 286,14
134	M	Pol22	Izolace potrubí pro potrubí DN54, tl. 40 mm	bm	100,00	39,000	280,87000	10 953,93
135	K	Pol117	Montáž izolace DN 42	bm	100,00	38,000	75,62000	2 873,56
136	M	Pol118	Izolace potrubí pro potrubí DN42, tl. 30 mm	bm	100,00	38,000	252,06000	9 578,28
137	K	Pol119	Montáž izolace DN 43	bm	100,00	36,000	59,42000	2 139,12
138	M	Pol24	Izolace potrubí pro potrubí DN35, tl. 30 mm	bm	100,00	36,000	198,05000	7 129,80
139	K	Pol120	Montáž izolace DN 28	bm	100,00	19,000	56,72000	1 077,68
140	M	Pol26	Izolace potrubí pro potrubí DN28, tl. 30 mm	bm	100,00	19,000	189,05000	3 591,95
141	K	Pol121	Montáž izolace DN 22	bm	100,00	174,000	47,26000	8 223,24
142	M	Pol122	Izolace potrubí pro potrubí DN22, tl. 30 mm	bm	100,00	174,000	157,55000	27 413,70
143	K	Pol123	Montáž izolace DN 18	bm	100,00	57,000	45,64000	2 601,48
144	M	Pol124	Izolace potrubí pro potrubí DN18, tl. 20 mm	bm	100,00	57,000	152,14000	8 671,98
145	K	Pol125	Montáž izolace DN 15	bm	100,00	467,000	42,94000	20 052,98
146	M	Pol126	Izolace potrubí pro potrubí DN15, tl. 20 mm	bm	100,00	467,000	143,14000	66 846,38
147	K	Pol127	Montáž kulového kohoutu DN 15	ks	100,00	78,000	69,95000	5 456,10
148	M	Pol128	Kulový kohout průměr 15	ks	100,00	78,000	233,16000	18 186,48
149	K	Pol129	Montáž kulového kohoutu DN 18	ks	100,00	10,000	80,75000	807,50
150	M	Pol130	Kulový kohout průměr 18	ks	100,00	10,000	269,17000	2 691,70
151	K	Pol131	Montáž kulového kohoutu DN 22	ks	100,00	16,000	96,96000	1 551,36
152	M	Pol132	Kulový kohout průměr 22	ks	100,00	16,000	323,18000	5 170,88
153	K	Pol133	Montáž vypouštěcího kohoutu 15	ks	100,00	32,000	67,52000	2 160,64
154	M	Pol134	Vypouštěcí kohout průměr 15	ks	100,00	32,000	225,06000	7 201,92
155	K	Pol135	Montáž vyvažovacího a regulačního ventilu P10, vč.servopohonu	ks	100,00	7,000	1 336,85000	9 357,95
156	M	Pol136	Vyvažovací a regulační ventil TA-COMPACT-P 10, včetně servopohonu EMO-T	ks	100,00	7,000	4 456,17000	31 193,19
157	K	Pol137	Montáž vyvažovacího a regulačního ventilu P 15 LF, vč.servopohonu	ks	100,00	31,000	1 390,87000	43 116,97
158	M	Pol138	Vyvažovací a regulační ventil TA-COMPACT-P 15LF, včetně servopohonu EMO-T	ks	100,00	31,000	4 636,22000	143 722,82
159	K	Pol139	Montáž vyvažovacího ventilu 20	ks	100,00	4,000	719,20000	2 876,80
160	M	Pol140	Vyvažovací ventil STAD 20	ks	100,00	4,000	2 397,33000	9 589,32
161	K	Pol141	Montáž vyvažovacího ventilu 15	ks	100,00	7,000	632,77000	4 429,39
162	M	Pol142	Vyvažovací ventil STAD 15	ks	100,00	7,000	2 109,26000	14 764,82
163	K	Pol143	Montáž vyvažovacího ventilu 10	ks	100,00	3,000	629,26000	1 887,78
164	M	Pol144	Vyvažovací ventil STAD 10	ks	100,00	3,000	2 097,55000	6 292,65
165	K	Pol145	Montáž regulátoru 25	ks	100,00	7,000	1 809,48000	12 666,36
166	M	Pol146	Regulátor tlakové difference STAP 25	ks	100,00	7,000	6 031,58000	42 221,06
167	K	Pol147	Montáž regulátoru 20	ks	100,00	6,000	1 728,45000	10 370,70
168	M	Pol148	Regulátor tlakové difference STAP 20	ks	100,00	6,000	5 761,51000	34 569,06
169	K	Pol149	Montáž regulátoru 15	ks	100,00	1,000	1 540,49000	1 540,49
170	M	Pol150	Regulátor tlakové difference STAP 15	ks	100,00	1,000	5 134,95000	5 134,95
171	K	Pol151	Montáž kalorimetru 15	ks	100,00	38,000	1 615,02000	61 370,76
172	M	Pol152	Kalorimetr WFM541-G000H0 DN 15	ks	100,00	38,000	5 383,41000	204 569,58
173	K	Pol153	Montáž TV Multilux	ks	100,00	118,000	443,19000	52 296,42
174	M	Pol154	TV Multilux	ks	100,00	118,000	1 477,29000	174 320,22
175	K	Pol155	Montáž automatick	ks	100,00	7,000	204,71000	1 432,97
176	M	Pol156	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	100,00	7,000	682,38000	4 776,66
177	K	Pol82	Montáž otopného tělesa d662	ks	100,00	12,000	6 638,35000	79 660,20
178	M	Pol83	Otopné těleso KORATHERM VERTIKAL - M, K20V - 662x2000 [typ x d x v]	ks	100,00	12,000	22 127,81000	265 533,72
179	K	Pol84	Montáž otopného tělesa d884x1800	ks	100,00	2,000	6 346,67000	12 693,34
180	M	Pol85	Otopné těleso KORATHERM VERTIKAL - M, K20V - 884x1800 [typ x d x v]	ks	100,00	2,000	21 155,55000	42 311,10
181	K	Pol86	Montáž otopného tělesa d514x1600	ks	100,00	4,000	5 536,46000	22 145,84

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
182	M	Pol87	Otopné těleso KORATHERM VERTIKAL - M, K20V - 514x1600 [typ x d x v]	ks	100,00	4,000	18 454,84000	73 819,36
183	K	Pol88	Montáž otopného tělesa d514x2000	ks	100,00	4,000	6 497,37000	25 989,48
184	M	Pol89	Otopné těleso KORATHERM VERTIKAL - M, K20V - 514x2000 [typ x d x v]	ks	100,00	4,000	21 657,89000	86 631,56
185	K	Pol90	Montáž otopného tělesa d514x1800	ks	100,00	34,000	6 347,75000	215 823,50
186	M	Pol91	Otopné těleso KORATHERM VERTIKAL - M, K20V - 514x1800 [typ x d x v]	ks	100,00	34,000	21 158,90000	719 402,60
187	K	Pol92	Montáž otopného tělesa d336x2000	ks	100,00	1,000	4 294,67000	4 294,67
188	M	Pol93	Otopné těleso KORATHERM VERTIKAL - M, K20V - 366x2000 [typ x d x v]	ks	100,00	1,000	14 315,56000	14 315,56
189	K	Pol94	Montáž otopného tělesa 2000x588	ks	100,00	3,000	4 587,70000	13 763,10
190	M	Pol95	Otopné těleso KORATHERM HORIZONTAL - M, K21H - 2000x588 [typ x d x v]	ks	100,00	3,000	15 292,31000	45 876,93
191	K	Pol96	Montáž otopného tělesa 1600x588	ks	100,00	20,000	3 937,64000	78 752,80
192	M	Pol97	Otopné těleso KORATHERM HORIZONTAL - M, K21H - 1600x588 [typ x d x v]	ks	100,00	20,000	13 125,45000	262 509,00
193	K	Pol98	Montáž otopného tělesa 1780x500	ks	100,00	38,000	2 841,42000	107 973,96
194	M	Pol99	Koupelnové otopné těleso KORATHERM AQUAPANEL 1780x500 K10A	ks	100,00	38,000	9 471,38000	359 912,44
D D5 Položky č.2.1: Část ostatní položky					100,00		31 112,19	
195	K	Pol75	Pomocné konstrukce, objímky, konzole, chráničky potrubí, hydroizolační ztmělení	sada	100,00	1,000	5 383,41000	5 383,41
196	K	Pol76	Drobný a pomocný materiál	sada	100,00	1,000	5 923,56000	5 923,56
197	K	Pol77	Přesun hmot	sada	100,00	1,000	3 600,95000	3 600,95
198	K	Pol78	Vyregulování a uvedení do provozu (5 hod práce)	sada	100,00	1,000	5 401,42000	5 401,42
199	K	Pol79	Provozní zkoušky (10 hod práce)	sada	100,00	1,000	9 002,37000	9 002,37
200	K	Pol81	Úklid pracoviště	sada	100,00	1,000	1 800,48000	1 800,48
D D6 Položky č.3: Okruh otopných těles ve společných chodbach 1.NP					100,00		96 070,49	
201	K	Pol153	Montáž TV Multilux	ks	100,00	3,000	443,19000	1 329,57
202	M	Pol154	TV Multilux	ks	100,00	3,000	1 477,29000	4 431,87
203	K	Pol157	Montáž otopného tělesa d514x1600	ks	100,00	2,000	5 309,06000	10 618,12
204	M	Pol158	Otopné těleso KORATHERM VERTIKAL - M, K20V - 514x1600 [typ x d x v]	ks	100,00	2,000	17 696,84000	35 393,68
205	K	Pol159	Montáž otopného tělesa 366x1200	ks	100,00	1,000	2 768,23000	2 768,23
206	M	Pol160	Otopné těleso KORATHERM VERTIKAL - M, K20V - 366x1200 [typ x d x v]	ks	100,00	1,000	9 227,42000	9 227,42
207	K	Pol161	Montáž izolace tubek PEX-AL-PEX 16	bm	100,00	120,000	42,94000	5 152,80
208	M	Pol162	Izolace potrubí pro potrubí PEX-AL-PEX průměr 16, λ ≤ 0.046 W/(mK) při 0 °C, μ ≥2247, tl. 20 mm	bm	100,00	120,000	143,14000	17 176,80
209	K	Pol19	Montáž potrubí PEX-AL-PEX	bm	100,00	120,000	19,18000	2 301,60
210	M	Pol115	PEX-AL-PEX potrubí průměr 16	bm	100,00	120,000	63,92000	7 670,40
D D7 Položky č.3.1: Část ostatní položky					100,00		5 455,43	
211	K	Pol163	Pomocné konstrukce, objímky, konzole, chráničky potrubí, hydroizolační ztmělení	sada	100,00	1,000	882,23000	882,23
212	K	Pol164	Drobný a pomocný materiál	sada	100,00	1,000	522,14000	522,14
213	K	Pol165	Přesun hmot	sada	100,00	1,000	900,23000	900,23
214	K	Pol166	Vyregulování a uvedení do provozu (5 hod práce)	sada	100,00	1,000	900,23000	900,23
215	K	Pol167	Provozní zkoušky (10 hod práce)	sada	100,00	1,000	1 800,48000	1 800,48
216	K	Pol168	Úklid pracoviště	sada	100,00	1,000	450,12000	450,12
D D8 Položky č.4: Okruh VZT					100,00		100 777,58	
217	K	Pol104	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 35	bm	100,00	50,000	188,78000	9 439,00
218	M	Pol105	Potrubí z nerezové oceli DN 35	bm	100,00	50,000	629,26000	31 463,00
219	K	Pol106	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 28	bm	100,00	18,000	126,67000	2 280,06
220	M	Pol107	Potrubí z nerezové oceli DN 28	bm	100,00	18,000	422,21000	7 599,78
221	K	Pol108	Montáž-Potrubí z nerezové oceli DN 22	bm	100,00	4,000	85,07000	340,28
222	M	Pol109	Potrubí z nerezové oceli DN 22	bm	100,00	4,000	283,57000	1 134,28
223	K	Pol120	Montáž izolace DN 28	bm	100,00	18,000	56,72000	1 020,96
224	M	Pol126	Izolace potrubí pro potrubí DN28, tl. 30 mm	bm	100,00	18,000	189,05000	3 402,90
225	K	Pol121	Montáž izolace DN 22	bm	100,00	4,000	47,26000	189,04
226	M	Pol122	Izolace potrubí pro potrubí DN22, tl. 30 mm	bm	100,00	4,000	157,55000	630,20
227	K	Pol169	Montáž izolace DN 35	bm	100,00	50,000	59,42000	2 971,00
228	M	Pol124	Izolace potrubí pro potrubí DN35, tl. 30 mm	bm	100,00	50,000	198,05000	9 902,50
229	K	Pol170	Montáž vyvažovacího a regulačního ventilu P20, vč.servopohonu	ks	100,00	2,000	1 660,93000	3 321,86
230	M	Pol171	Vyvažovací a regulační ventil TA-COMPACT-P 20, včetně servopohonu EMO-T	ks	100,00	2,000	5 536,46000	11 072,92
231	K	Pol172	Montáž kalorimetru	ks	100,00	2,000	1 615,02000	3 230,04
232	M	Pol173	Kalorimetr WFM542-G000H0	ks	100,00	2,000	5 383,41000	10 766,82
233	K	Pol174	Montáž kulového kohoutu d22	ks	100,00	2,000	96,96000	193,92
234	M	Pol132	Kulový kohout průměr 22	ks	100,00	2,000	323,18000	646,36
235	K	Pol175	Montáž kulového kohoutu d28	ks	100,00	2,000	135,31000	270,62
236	M	Pol176	Kulový kohout průměr 28	ks	100,00	2,000	451,02000	902,04

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
D D9		Položky č.4.1: Část ostatní položky			100,00	10 946,86		
237	K	Pol165	Přesun hmot	sada	100,00	1,000	900,23000	900,23
238	K	Pol166	Vyregulování a uvedení do provozu (5 hod práce)	sada	100,00	1,000	900,23000	900,23
239	K	Pol177	Pomocné konstrukce, objímky, konzole, chráničky potrubí, hydroizolační ztmelení	sada	100,00	1,000	1 782,47000	1 782,47
240	K	Pol178	Drobný a pomocný materiál	sada	100,00	1,000	1 422,38000	1 422,38
241	K	Pol179	Provozní zkoušky (10 hod práce)	sada	100,00	1,000	2 700,71000	2 700,71
242	K	Pol180	Revize	sada	100,00	1,000	2 340,61000	2 340,61
243	K	Pol181	Úklid pracoviště	sada	100,00	1,000	900,23000	900,23

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
		O SO01	BYTOVÝ DŮM		97,21			104 153 351,69
		O D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		100,00			27 195 774,36
		O D.1.4.c	Zdravotně technické instalace		100,00			5 586 310,98
		D HSV	Práce a dodávky HSV		100,00			1 281 158,85
		D 1	Zemní práce		100,00			333 143,76
1	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,00	151,680	751,00000	113 911,68
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,00	185,403	74,00000	13 719,82
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	100,00	741,612	74,00000	54 879,29
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	100,00	117,957	125,00000	14 744,63
114	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,00	117,957	35,00000	4 128,50
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	100,00	212,323	100,00000	21 232,30
7	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	100,00	33,723	485,00000	16 355,66
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	100,00	89,517	340,00000	30 435,78
9	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	100,00	179,034	356,00000	63 736,10
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce		100,00			15 701,40
10	K	3111012.01	Osazení pažnic do bednění pro vytvoření prostupů v základových konstrukcích	kus	100,00	7,000	486,00000	3 402,00
11	M	311SPCM1	Pažnice do betonu pr.150 mm ,např.Bettra	kus	100,00	2,000	1 312,20000	2 624,40
12	M	311SPCM2	Pažnice do betonu pr.200 mm ,např.Bettra	kus	100,00	5,000	1 935,00000	9 675,00
		D 4	Vodorovné konstrukce		100,00			29 435,40
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	100,00	28,440	1 035,00000	29 435,40
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		100,00			295 548,48
14	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě ryh v dosavadních mazaninách	m3	100,00	37,920	5 634,00000	213 641,28
15	K	631-R01	Doplnění skladby stávající podlahy v místech kanalizačních svodů (izolace proti vodě a tepelná izolace - beton.mazanina oceněna samostatně	m2	100,00	189,600	432,00000	81 907,20
		D 8	Trubní vedení		100,00			44 802,00
16	K	894212111	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	100,00	2,000	11 160,00000	22 320,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
17	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	100,00	2,000	3 231,00000	6 462,00
18	M	899SPCM POKLOP	Poklop ocelový 800*600 mm	kus	100,00	2,000	8 010,00000	16 020,00
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání		100,00	358 685,28
19	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	100,00	37,920	2 709,00000	102 725,28
20	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	100,00	474,000	540,00000	255 960,00
D 997					Přesun sutě		100,00	114 457,73
21	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	100,00	83,424	1 170,00000	97 606,08
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	100,00	83,424	75,00000	6 256,80
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	100,00	750,816	3,00000	2 252,45
24	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	100,00	83,424	100,00000	8 342,40
D 998					Přesun hmot		100,00	89 384,80
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	100,00	91,116	981,00000	89 384,80
D PSV					Práce a dodávky PSV		100,00	4 305 152,13
D 721					Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		100,00	1 000 960,55
26	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	100,00	45,000	502,20000	22 599,00
27	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	100,00	157,000	569,70000	89 442,90
28	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	100,00	8,000	823,50000	6 588,00
29	K	721173405	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250	m	100,00	27,000	1 125,00000	30 375,00
115	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	100,00	108,000	558,00000	60 264,00
116	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	100,00	432,000	791,10000	341 755,20
117	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	100,00	260,000	972,00000	252 720,00
118	K	721174027	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160	m	100,00	18,000	1 593,00000	28 674,00
119	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	100,00	72,500	359,10000	26 034,75
120	K	721174099.R01	Potrubí kanalizační z polypropylenových odpadní DN 200	m	100,00	22,000	2 223,00000	48 906,00
36	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	100,00	2,000	10 890,00000	21 780,00
37	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	100,00	14,000	862,20000	12 070,80
38	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	100,00	3,000	513,90000	1 541,70
39	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	100,00	917,500	26,19000	24 029,33
40	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	100,00	232,000	34,29000	7 955,28
41	K	721-PŘÍPOMOCE	Stavební přípomocce pro díl 721	%	100,00	2,500	9 307,05300	23 267,63
42	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	100,00	2,269	748,80000	1 699,03
43	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	2,269	554,40000	1 257,93
D 722					Zdravotechnika - vnitřní vodovod		100,00	1 285 269,45
44	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	100,00	9,000	591,30000	5 321,70
45	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	100,00	12,000	622,80000	7 473,60
46	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	100,00	6,000	752,40000	4 514,40
47	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	100,00	25,000	918,00000	22 950,00
48	K	722174021	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7	m	100,00	416,000	368,10000	153 129,60
49	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	100,00	273,000	360,90000	98 525,70

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
50	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	100,00	546,000	432,00000	235 872,00
51	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	100,00	255,000	512,10000	130 585,50
52	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	100,00	44,000	594,00000	26 136,00
53	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	100,00	46,000	795,60000	36 597,60
54	K	722174027	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5	m	100,00	36,000	1 170,00000	42 120,00
55	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	100,00	689,000	101,70000	70 071,30
56	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	100,00	845,000	120,60000	101 907,00
57	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	100,00	82,000	135,00000	11 070,00
121	K	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"	kus	100,00	2,000	265,00000	530,00
122	K	72222415.R01	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/4" - 1" - v nezamrzném provedení	kus	100,00	2,000	368,00000	736,00
110	K	722231077	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	100,00	1,000	1 340,00000	1 340,00
58	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	100,00	67,000	565,20000	37 868,40
104	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	100,00	28,000	762,00000	21 336,00
103	K	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	100,00	2,000	1 560,00000	3 120,00
109	K	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	100,00	1,000	578,00000	578,00
108	K	722232063	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	100,00	15,000	773,00000	11 595,00
107	K	722232064	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"	kus	100,00	14,000	1 460,00000	20 440,00
106	K	722232065	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4"	kus	100,00	1,000	1 110,00000	1 110,00
105	K	722232066	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"	kus	100,00	1,000	2 120,00000	2 120,00
59	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	100,00	114,000	90,90000	10 362,60
60	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	100,00	114,000	88,56000	10 095,84
61	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	100,00	37,000	113,40000	4 195,80
62	M	55111982	ventil rohový pračkový 3/4"	kus	100,00	36,000	665,10000	23 943,60
111	M	722SPCM 4	termostatický cirkulační ventil DN 20	kus	100,00	1,000	215,00000	215,00
112	K	722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	100,00	14,000	138,00000	1 932,00
113	M	722SPCM 3	termostatický cirkulační ventil DN 25	kus	100,00	14,000	384,00000	5 376,00
63	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	100,00	4,000	11 970,00000	47 880,00
64	K	722262213	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 1,5	kus	100,00	80,000	1 152,00000	92 160,00
65	K	722270105	Vodoměrové sestavy závitové G 2"	soubor	100,00	1,000	10 170,00000	10 170,00
66	K	722-PŘÍPOMOCE	Stavební přípomoc pro díl 722	%	100,00	2,500	11 249,67600	28 124,19
67	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	100,00	3,107	671,40000	2 086,04
68	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	3,107	540,90000	1 680,58
D 724				Zdravotechnika - strojní vybavení			100,00	26 948,12
69	K	724219232	Domovní vodárny montáž domovních vodáren ostatních typů dopravní výšky H (m) do 80 m	soubor	100,00	1,000	2 574,00000	2 574,00
70	M	724SPCM- DV	Domovní vodárna s řídicí jednotkou a nádrží	soubor	100,00	1,000	24 322,50000	24 322,50
71	K	998724102	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	100,00	0,027	1 224,00000	33,05

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
72	K	998724181	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	0,027	687,60000	18,57
D 725		Zdravotnicka - zařízeníové předměty			100,00		1 432 331,66	
73	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	100,00	36,000	5 265,00000	189 540,00
74	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	100,00	2,000	1 386,00000	2 772,00
75	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	100,00	2,000	6 111,00000	12 222,00
76	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	100,00	36,000	4 437,00000	159 732,00
77	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	100,00	2,000	3 924,00000	7 848,00
78	K	725211705	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátko) rohová 450 mm	soubor	100,00	2,000	4 212,00000	8 424,00
79	K	725222116	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm	soubor	100,00	9,000	10 350,00000	93 150,00
80	K	725241216	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1000x800 mm	soubor	100,00	27,000	9 450,00000	255 150,00
81	K	725244153	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	100,00	2,000	15 030,00000	30 060,00
82	K	725244154	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 1000 mm	soubor	100,00	27,000	15 570,00000	420 390,00
83	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm	soubor	100,00	2,000	972,00000	1 944,00
84	K	725291708	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 1000 mm	soubor	100,00	2,000	1 098,00000	2 196,00
85	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	100,00	6,000	1 773,00000	10 638,00
86	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	100,00	1,000	5 652,00000	5 652,00
87	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	100,00	1,000	1 989,00000	1 989,00
88	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	100,00	38,000	1 476,00000	56 088,00
89	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	100,00	38,000	1 953,00000	74 214,00
90	K	725822654	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací s termostatickým ventilem	soubor	100,00	2,000	8 703,00000	17 406,00
91	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	100,00	9,000	2 079,00000	18 711,00
92	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	100,00	29,000	981,00000	28 449,00
93	M	55145003	souprava sprchová komplet	sada	100,00	29,000	1 008,00000	29 232,00
94	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	100,00	2,000	594,90000	1 189,80
95	K	998725102	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	100,00	3,936	783,00000	3 081,89
96	K	998725181	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	3,936	572,40000	2 252,97
D 726		Zdravotnicka - předstěnové instalace			100,00		445 455,25	
97	K	726131042	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu	soubor	100,00	38,000	11 700,00000	444 600,00
98	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	100,00	0,631	783,00000	494,07
99	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	0,631	572,40000	361,18
D 727		Zdravotnicka - požární ochrana			100,00		114 187,10	
100	K	72711104.R01	Provedení ucpávek prostupů protipožárním tmelem	hod	100,00	60,000	432,00000	25 920,00
101	M	HLT.4298R	Protipožární pěna např. HILTY	kus	100,00	55,000	1 441,22000	79 267,10

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
102	K	72711109.R01	Vypracování dokumentace požárních prostupů	kus	100,00	1,000	9 000,00000	9 000,00

ZÚSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO01 BYTOVÝ DŮM					97,21			104 153 351,69
O D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB					100,00			27 195 774,36
O D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika					100,00			6 139 365,80
D M21 Rozvaděče					100,00			2 297 109,00
1	K	212020VD	Rozvaděč RE1, komplet vč. montáže a připojení,, 8x elektroměr s přípravou pro HDO, přívod / odvod 120mm2	ks	100,00	1,000	90 419,00000	90 419,00
2	K	212021VD	Rozvaděč RE2, komplet vč. montáže a připojení, 1 skříň - 6x elektroměr s HDO, přívod / odvod 120mm2	ks	100,00	2,000	109 568,00000	219 136,00
3	K	212022VD	Rozvaděč RE3, komplet vč. montáže a připojení,, 10x elektroměr s HDO, přívod / odvod 120mm2	ks	100,00	1,000	127 681,00000	127 681,00
4	K	212023VD	Rozvaděč RE4 - komplet včetně montáže a připojení, 1 skříň - 8x elektroměr s HDO, přívod 120mm2	ks	100,00	2,000	152 956,00000	305 912,00
5	K	212028VD	Rozvaděč RP - komplet včetně montáže a připojení	ks	100,00	1,000	68 008,00000	68 008,00
6	K	212100VD	Rozvaděč CENTRAL STOP - komplet včetně montáže a připojení	ks	100,00	1,000	36 600,00000	36 600,00
7	K	212101VD	Rozvaděč RB1 - komplet včetně montáže a připojení	ks	100,00	4,000	23 806,00000	95 224,00
8	K	212102VD	Rozvaděč RB2 - komplet včetně montáže a připojení	ks	100,00	25,000	33 056,00000	826 400,00
9	K	212103VD	Rozvaděč RB3 - komplet včetně montáže a připojení	ks	100,00	9,000	35 189,00000	316 701,00
10	K	212104VD	Rozvaděč RSP - komplet včetně montáže a připojení	ks	100,00	1,000	72 356,00000	72 356,00
11	K	212105VD	Rozvaděč RP1, RP2 - komplet včetně montáže a připojení	ks	100,00	2,000	5 242,00000	10 484,00
12	K	212106VD	Rozvaděč RP3 - komplet včetně montáže a připojení	ks	100,00	1,000	5 068,00000	5 068,00
13	K	35702VD	UPS 10kVA, komplet včetně montáže a připojení	ks	100,00	1,000	123 120,00000	123 120,00
D M22 Kabely					100,00			930 590,45
14	K	210800282RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	100,00	300,000	55,54000	16 662,00
15	K	210800285RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	100,00	15,000	54,77000	821,55
16	K	210800300RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 4 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	100,00	20,000	61,52000	1 230,40
17	K	210800317RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	100,00	50,000	122,01000	6 100,50
18	K	210800628RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený volně	m	100,00	20,000	89,13000	1 782,60
19	K	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně	m	100,00	400,000	53,46000	21 384,00
20	K	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	100,00	5 250,000	43,56000	228 690,00
21	K	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	100,00	5 970,000	57,46000	343 036,20
22	K	210810049RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	100,00	20,000	55,23000	1 104,60
23	K	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	100,00	400,000	57,38000	22 952,00
24	K	210810056RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	100,00	590,000	75,84000	44 745,60
25	K	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	100,00	1 000,000	128,61000	128 610,00
26	K	210810057RT3	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	100,00	20,000	181,22000	3 624,40
27	K	210810057RT4	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	100,00	15,000	269,00000	4 035,00
28	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně. průměru v trubkách	m	100,00	300,000	30,00000	9 000,00
29	M	34121048	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 4 x 2 x 0,50 mm	m	100,00	300,000	9,32000	2 796,00
30	K	3511162VD	Kabel 1-CYKY-J 3x120+70 pevně uložený	m	100,00	70,000	1 343,08000	94 015,60
D M23 Kabelové trasy					100,00			738 912,43
31	K	210010022RT2	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	100,00	220,000	53,78000	11 831,60
32	K	210010023RT2	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm	m	100,00	100,000	59,74000	5 974,00
33	K	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	100,00	50,000	45,73000	2 286,50
34	K	220110346R00	Štítek kabelový	kus	100,00	500,000	10,00000	5 000,00
35	M	28399920	Štítek kabelový popisovací 20 x 40 mm	kus	100,00	500,000	2,51000	1 255,00
36	K	220260020R00	Krabičky KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	100,00	1 371,000	36,23000	49 671,33
37	K	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	100,00	4 050,000	50,00000	202 500,00
38	K	220261664R00	Zazdění drážky	m	100,00	4 050,000	60,20000	243 810,00
39	K	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	100,00	4 050,000	36,30000	147 015,00
40	K	220264112R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x100 mm	m	100,00	100,000	180,00000	18 000,00
41	K	3457171102	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	100,00	100,000	14,21000	1 421,00
42	K	3457171104	Příchytka kabelů jednostranná 6716E PO	kus	100,00	300,000	16,14000	4 842,00
43	K	5531300002	Žlab kabelový drátěný DZI 60x100 BZNCR l = 3 m	kus	100,00	100,000	453,06000	45 306,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
D M24		Světelné okruhy			100,00		1 078 942,82	
44	K	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	100,00	11,000	196,94000	2 166,34
45	K	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	100,00	140,000	272,98000	38 217,20
46	K	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	100,00	72,000	335,84000	24 180,48
47	K	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	100,00	148,000	299,99000	44 398,52
48	K	210110046RT6	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	100,00	9,000	345,32000	3 107,88
49	K	210110062RT2	Infrapasivní spínač osvětlení	kus	100,00	2,000	918,66000	1 837,32
50	K	210201511R00	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené	kus	100,00	150,000	400,00000	60 000,00
51	M	23101VD	Interierové kruhové stropní LED svítidlo, opálový kryt E27 25W, pr. 250mm, IP65	ks	100,00	71,000	508,00000	36 068,00
52	M	23104VD	Interierové kruhové stropní LED svítidlo s integrovaným PIR čidlem, opálový kryt, 62W, pr. 500mm, IP65	ks	100,00	58,000	5 576,80000	323 454,40
53	M	21353VD	LED kruhové přisazené svítidlo s opálovým krytem a s integrovaným PIR čidlem, 375mm, 4000K, 2700lm, IP44	ks	100,00	21,000	1 228,00000	25 788,00
54	K	210201512R00	Svítlidlo LED bytové stropní závěsné 1 upevňov. bod	kus	100,00	17,000	400,00000	6 800,00
55	M	23105VD	Interierové závěsné stropní LED svítidlo s integrovaným PIR čidlem "koule", opálový kryt, 44W, pr. 500mm, IP40	ks	100,00	17,000	14 288,80000	242 909,60
56	K	210201517R00	Svítlidlo LED bytové stěnové	kus	100,00	75,000	400,00000	30 000,00
57	M	23102VD	Interierové nástěnné LED svítidlo, koupelnové, nad umyvadlo, GU5 13W, IP44	ks	100,00	38,000	3 071,20000	116 705,60
58	M	23103VD	Venkovní nástěnné LED svítidlo, šedý korpus, GU10 10W, IP44	ks	100,00	37,000	1 063,84000	39 362,08
59	K	210201518R00	Svítlidlo LED podlinkové	kus	100,00	41,000	400,00000	16 400,00
60	M	21348VD	LED pásek pod kuchyňskou linku	ks	100,00	41,000	544,00000	22 304,00
61	K	210201521R00	Svítlidlo LED technické stropní přisazené	kus	100,00	29,000	400,00000	11 600,00
62	M	213321VD	Průmyslové přisazené LED svítidlo, 1x35W, 4000K, Ra80, IP66	ks	100,00	29,000	1 049,80000	30 444,20
63	K	210201528R00	Svítlidlo LED světlomet venkovní	kus	100,00	3,000	400,00000	1 200,00
64	M	213102VD	LED svítidlo venkovní nástěnné, s integrovaným PIR čidlem, 1x10W, IP44	ks	100,00	3,000	666,40000	1 999,20
D M25		Zásuvkové okruhy a napájení ostatních spotřebičů			100,00		297 510,00	
65	K	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	100,00	507,000	278,48000	141 189,36
66	K	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	100,00	495,000	311,37000	154 128,15
67	K	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	100,00	9,000	243,61000	2 192,49
D M26		Nouzové osvětlení			100,00		68 340,00	
68	K	210201511R00.1	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené	kus	100,00	51,000	400,00000	20 400,00
69	M	21315VD	Nouzové LED svítidlo 1x3W včetně piktogramu a baterie, IP40, 1h	ks	100,00	51,000	940,00000	47 940,00
D M27		Vnější ochrana před bleskem			100,00		245 475,41	
70	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	100,00	190,000	140,63000	26 719,70
71	K	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	100,00	80,000	96,59000	7 727,20
72	K	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	100,00	400,000	149,72000	59 888,00
73	K	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SS	kus	100,00	180,000	88,94000	16 009,20
74	K	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SZ	kus	100,00	13,000	112,68000	1 464,84
75	K	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	100,00	20,000	102,73000	2 054,60
76	K	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	100,00	26,000	109,72000	2 852,72
77	M	35441544	Podpěra vedení na ploché střešech -beton PV 21d	kus	100,00	70,000	57,60000	4 032,00
78	M	35441460	Podpěra vedení do zdíva na hmoždinku PV 1h	kus	100,00	175,000	51,81000	9 066,75
79	M	11161322	Gumoasfalt SA 12	t	100,00	0,050	7 700,00000	385,00
80	K	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	100,00	13,000	530,00000	6 890,00
81	K	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	100,00	13,000	15,80000	205,40
82	K	210293011R00	Nátěr svodového vodiče včetně podpěr a svorek	m	100,00	26,000	80,00000	2 080,00
83	K	210293013R00	Nátěr ochranného úhelníku nebo trubky+držáky	kus	100,00	13,000	50,00000	650,00
84	K	460200164RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	100,00	185,000	320,00000	59 200,00
85	K	460570164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	100,00	185,000	250,00000	46 250,00
D M28		Větrání CHÚC			100,00		119 572,61	
86	M	356101VD	EMB 7300 5A 24V 1RWA (2x větrací skupina)	ks	100,00	1,000	17 783,34000	17 783,34
87	M	356102VD	Aumüller-relé karta REL65	ks	100,00	1,000	577,97000	577,97
88	M	356103VD	Akumulátor 12V 2,1Ah	ks	100,00	2,000	525,45000	1 050,90
89	M	356104VD	Aumüller-kouřové čidlo-optické	ks	100,00	5,000	1 070,15000	5 350,75
90	M	356105VD	Aumüller-HSE tlačítko systémové hlavní čer. (reset)	ks	100,00	1,000	2 117,70000	2 117,70
91	M	356106VD	Aumüller-HSE-N tlačítko vedlejší čer	ks	100,00	5,000	1 540,00000	7 700,00
92	M	356107VD	Aumüller FTA 600 R S12 24V	ks	100,00	1,000	20 083,14000	20 083,14
93	M	356108VD	Konzole L pro K600T (L velký profil na rám) stř.	ks	100,00	1,000	2 000,00000	2 000,00
94	M	356109VD	G-U Secury Autom 35/92/9/24x6/1020	ks	100,00	1,000	6 073,00000	6 073,00
95	M	356110VD	Čtyřhran dělený 9x9/120mm	ks	100,00	1,000	367,76000	367,76
96	M	356111VD	G-U Uzat.platnička AUT-MR/U24x6	ks	100,00	3,000	330,00000	990,00
97	M	356112VD	G-U Sada el. pohonu (A-Öffner) Pro SA	ks	100,00	1,000	6 130,00000	6 130,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
98	M	356113VD	EN54C - Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 1,6 A (2 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 7 Ah	ks	100,00	1,000	658,05000	658,05
99	M	356114VD	Akumulátor 12V 7 Ah	ks	100,00	2,000	480,00000	960,00
100	K	356115VD	Montáž, nastavení a oživení systému	kpl	100,00	1,000	47 730,00000	47 730,00
D M29 CENTRAL stop, TOTAL stop					100,00		4 723,68	
101	K	21204VD	Central / total stop tlačítko - GW42201 Požární tlačítko 120x120x50 IP55 se 4 kontakty Gewiss	ks	100,00	6,000	787,28000	4 723,68
D M30 Nabíjecí stanice pro elektromobily					100,00		89 979,00	
102	K	210100064R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 16 mm2	kus	100,00	12,000	10,00000	120,00
103	K	212007VD	Nabíjecí stanice - osazení, ukotvení, připojení, oživení	kpl	100,00	1,000	2 500,00000	2 500,00
104	M	351833VD	Nabíjecí stojanová stanice pro elektromobily 20kW	ks	100,00	1,000	17 798,00000	17 798,00
105	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	m	100,00	1 180,000	35,00000	41 300,00
106	M	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	100,00	1 180,000	23,95000	28 261,00
D M31 Vyhřívání okapových svodů					100,00		122 585,80	
107	K	352006VD	Samoregulační kabel 20W/m, délka 40m, včetně příslušenství, montáže a připojení	kpl	100,00	10,000	12 258,58000	122 585,80
D M32 Ostatní náklady					100,00		145 624,60	
108	K	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	100,00	1,000	20 000,00000	20 000,00
109	K	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	100,00	1,000	10 000,00000	10 000,00
110	K	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	100,00	1,000	25 000,00000	25 000,00
111	K	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	100,00	2,000	2 000,00000	4 000,00
112	K	21100000000001V	Revize elektro	h	100,00	160,000	350,00000	56 000,00
113	K	21101VD	Revize hromosvodu	svod	100,00	13,000	800,00000	10 400,00
114	K	351370VD	Asistenční systém na WC pro invalidy - dodávka, montáž, připojení	ks	100,00	2,000	7 612,30000	15 224,60
115	K	979087028R00	Odvoz na skládku PH, příplatek za dalších 5 km	t	100,00	2,000	1 000,00000	2 000,00
116	K	979095131R00	Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku	km	100,00	500,000	6,00000	3 000,00

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO01 BYTOVÝ DŮM					97,21			104 153 351,69
O D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB					100,00			27 195 774,36
O D.1.4.e Slaboproudá elektrotechnika					100,00			1 384 708,91
D M21 Domovní telefon					100,00			258 390,01
1	M	350030VD	BTNS Instal. krabice do zdi 3M	ks	100,00	3,000	420,00000	1 260,00
2	M	350231VD	BTNS rám + šasi kov 3M	ks	100,00	3,000	1 920,00000	5 760,00
3	M	350591VD	BTNS stříška kov 3M	ks	100,00	1,000	990,00000	990,00
4	M	351200VD	BT NS bar. aud/video jedn.	ks	100,00	1,000	8 800,00000	8 800,00
5	M	351201VD	BTNS kryt 351200 kov	ks	100,00	1,000	1 180,00000	1 180,00
6	M	352100VD	BTNS tlač. modul 8 tlač.	ks	100,00	5,000	1 270,00000	6 350,00
7	M	352161VD	BTNS kryt 352100 6T/2SL kov	ks	100,00	1,000	835,00000	835,00
8	M	352181VD	BTNS kryt 352100 8T/2SL kov	ks	100,00	4,000	890,00000	3 560,00
9	M	336904VD	BT 2 vodičový kabel 200m	ks	100,00	5,000	4 600,00000	23 000,00
10	M	344292VD	BT NEW CL100 AUDIO STANDARD HS	ks	100,00	38,000	1 720,00000	65 360,00
11	M	344844VD	BT Ethernet pro CL300EOS	ks	100,00	1,000	970,00000	970,00
12	M	346050VD	BT zdroj - 2vod AV system 6DIN	ks	100,00	1,000	3 200,00000	3 200,00
13	M	346210VD	BT RELÉ PRO 2VOD. SYS 2DIN	KS	100,00	1,000	2 100,00000	2 100,00
14	M	346841VD	BT videorozbočovač 2 vod.	ks	100,00	10,000	1 100,00000	11 000,00
15	M	348200VD	BT klíčenka černá	ks	100,00	76,000	165,00000	12 540,00
16	M	348402VD	BT programátor klíčenek	ks	100,00	1,000	4 200,00000	4 200,00
17	M	352301VD	BTNS modul zaslepovací kov	ks	100,00	2,000	420,00000	840,00
18	M	353200VD	BT NS čtečka karet	ks	100,00	1,000	4 800,00000	4 800,00
19	M	354000VD	BT NS kabel pro panely 620mm	ks	100,00	2,000	460,00000	920,00
20	M	3501/1VD	BT konfigurátor 1	ks	100,00	15,000	13,00000	195,00
21	M	3501/2VD	BT konfigurátor 2	ks	100,00	14,000	60,00000	840,00
22	M	3501/3VD	BT konfigurátor 3	ks	100,00	13,000	60,00000	780,00
23	M	3501/4VD	BT konfigurátor 4	ks	100,00	4,000	60,00000	240,00
24	M	3501/5VD	BT konfigurátor 5	ks	100,00	4,000	60,00000	240,00
25	M	3501/6VD	BT konfigurátor 6	ks	100,00	4,000	60,00000	240,00
26	M	3501/7VD	BT konfigurátor 7	ks	100,00	5,000	60,00000	300,00
27	M	3501/8VD	BT konfigurátor 8	ks	100,00	4,000	60,00000	240,00
28	M	3501/9VD	BT konfigurátor 9	ks	100,00	9,000	60,00000	540,00
29	M	2145VD	El. zámek univ. s nast. západkou, bez aretace, lišta 100mm (AC12V/350-400mA, DC12V/560-600mA)	ks	100,00	1,000	1 280,00000	1 280,00
30	K	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	100,00	38,000	170,87000	6 493,06
31	K	210110055RT2	Ovladač dopuštěný, řazení 1/0	kus	100,00	38,000	148,56000	5 645,28
32	K	222323302R00	Montáž domácího audiotelefonu na úchytové body	kus	100,00	38,000	350,00000	13 300,00
33	K	220260028R00	Krabice KT 250 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	100,00	3,000	263,89000	791,67
34	M	2181VD	Kabeláž uložená pevně	m	100,00	1 000,000	41,60000	41 600,00
35	M	356115VD	Montáž, nastavení a oživení systému	kpl	100,00	1,000	28 000,00000	28 000,00
D M22 Datové rozvody					100,00			530 686,00
36	K	21623VD	Datový rozvaděč RD, komplet včetně montáže a připojení	ks	100,00	1,000	16 980,00000	16 980,00
37	M	21626VD	Bytová rozvodnice RDx.x pro datové rozvody a rozvody STA	ks	100,00	41,000	6 890,00000	282 490,00
38	M	21624VD	Mikrotrubička pro optické kabely	m	100,00	1 900,000	14,80000	28 120,00
39	K	222080201R00	Optický kabel v trubce	m	100,00	1 900,000	15,00000	28 500,00
40	M	21625VD	Kabel optický, singlemode 2vl.	m	100,00	1 900,000	8,60000	16 340,00
41	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	100,00	1 900,000	30,00000	57 000,00
42	M	371201305	Kabel UTP Elite, Cat6, drát	m	100,00	1 900,000	11,60000	22 040,00
43	K	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	100,00	76,000	350,00000	26 600,00
44	M	371205051	Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP	kus	100,00	152,000	50,00000	7 600,00
45	M	371205023	Modul RJ45, Cat6, stíněný	kus	100,00	152,000	93,00000	14 136,00
46	M	21605VD	Měření datové zásuvky	ks	100,00	152,000	120,00000	18 240,00
47	K	222171101R00	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	100,00	41,000	240,00000	9 840,00
48	M	21606VD	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	100,00	1,000	2 800,00000	2 800,00
D M23 Rozvody STA					100,00			111 889,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
49	K	21515VD	Rozvaděč R-STA, komplet včetně montáže a připojení	ks	100,00	1,000	7 200,00000	7 200,00
50	K	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	100,00	1 900,000	3,00000	5 700,00
51	M	21507VD	Koaxiál vnitřní RG59	m	100,00	1 900,000	23,71000	45 049,00
52	K	220300642R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm	kus	100,00	228,000	150,00000	34 200,00
53	M	21513VD	Zásuvka TV / SAT	ks	100,00	76,000	180,00000	13 680,00
54	M	21508VD	Měření zásuvky STA	ks	100,00	76,000	60,00000	4 560,00
55	M	21606VD.1	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	100,00	1,000	1 500,00000	1 500,00
D M24 Kabelové trasy					100,00			435 743,90
56	K	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	100,00	1 540,000	45,00000	69 300,00
57	K	220261664R00	Zazdění drážky	m	100,00	1 540,000	134,00000	206 360,00
58	K	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	100,00	1 540,000	58,00000	89 320,00
59	K	220264112R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojku DZI 60x100 mm	m	100,00	50,000	180,00000	9 000,00
60	M	5531300002	Žlab kabelový drátěný DZI 60x100 BZNCR l = 3 m	kus	100,00	50,000	462,13000	23 106,50
61	K	210010001RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	100,00	1 140,000	33,91000	38 657,40
D M25 Ostatní náklady					100,00			48 000,00
62	K	979095131R00	Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku	km	100,00	500,000	16,00000	8 000,00
63	K	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	100,00	1,000	40 000,00000	40 000,00

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025
 Objednatel: Město Kadaň IČ:
 Zhotovitel: DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO01 BYTOVÝ DŮM					97,21			104 153 351,69
O D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB					100,00			27 195 774,36
O D.1.4.f Mar					100,00			1 816 644,81
D 3000 Rrozvaděč RA01					100,00			339 350,00
1	K	3001	Kompaktní oceloplechový nástěnný rozvaděč vel. 800x1600x300mm, IP54/00, jednokřídlé dveře se , zámkem, montážní panel, DIN lišty, žlaby, kabelové vývody horem, kapsa na založení dokumentace	ks	100,00	1,000	43 165,00000	43 165,00
2	K	3002	Vypínač 3P/40A + napěťová spoušť	ks	100,00	1,000	1 284,00000	1 284,00
3	K	3003	Fázové relé, 5A/250V, pořadí fází, výpadek, asymetrie, 1 přepínací kontakt	ks	100,00	1,000	3 422,00000	3 422,00
4	K	3004	3f. vývod s motorovým spouštěčem a stykačem 7A/3kW/400V,3+1Z/230VAC	ks	100,00	1,000	2 341,00000	2 341,00
5	K	3005	1f. vývod s motorovým spouštěčem a stykačem 7A/3kW/400V,3+1Z/230VAC	ks	100,00	3,000	1 595,00000	4 785,00
6	K	3006	1f. vývod s jističem char. B a stykačem 7A/3kW/400V,3+1Z/230VAC	ks	100,00	2,000	1 544,00000	3 088,00
7	K	3007	1f. vývod s motorovým spouštěčem	ks	100,00	2,000	1 211,00000	2 422,00
8	K	3008	1f. vývod s jističem s char. B	ks	100,00	2,000	550,00000	1 100,00
9	K	3009	Přepěťová ochrana T3 s VF filtrem, 6A	ks	100,00	1,000	3 622,00000	3 622,00
10	K	3010	Spínaný napájecí zdroj s funkcí UPS; 230VAC; 24V 5A, 2x baterie 12V/7Ah	ks	100,00	1,000	11 967,00000	11 967,00
11	K	3011	Univerzální GSM komunikátor, 230V, 2xIn, 1xrelé, SMS	ks	100,00	1,000	7 100,00000	7 100,00
12	K	3012	M-bus převodník na ethernet, 20-35VAC/DC, 250 přístrojů	ks	100,00	1,000	213 500,00000	213 500,00
13	K	3013	Relé XT 2P/8 A,230 VAC+LED, 5 mm	ks	100,00	20,000	576,00000	11 520,00
14	K	3014	Relé XT 2P/8 A,24 VDC+LED, 5 mm	ks	100,00	10,000	554,00000	5 540,00
15	K	3015	Pojistkový odpínač, < 16A, LED indikace stavu pojistky	ks	100,00	6,000	416,00000	2 496,00
16	K	3016	Řadové svorky do průřezu 2,5mm2	ks	100,00	200,000	21,20000	4 240,00
17	K	3017	Drobný materiál (vývodky, můstky, kontrolky, přepínače, zásuvky)	kpl	100,00	1,000	15 358,00000	15 358,00
18	K	3018	Doprava na stavbu, instalace, zapojení	kpl	100,00	1,000	2 400,00000	2 400,00
D 3100 Řídící systém					100,00			336 100,91
19	K	3101	DDC regulátor, ethernet, 2xRS485, 2xRS232, 24AC/DC, web server	ks	100,00	1,000	25 781,00000	25 781,00
20	K	3102	Modul 16 digitálních vstupů, 24VAC/DC, Modbus RTU	ks	100,00	6,000	7 101,00000	42 606,00
21	K	3103	Modul 16 digitálních výstupů, 24VAC/DC, Modbus RTU	ks	100,00	1,000	5 122,00000	5 122,00
22	K	3104	Modul 8 univerzálních AI (0...10 V, 0...20 mA, Pt1000), Modbus RTU	ks	100,00	1,000	8 944,00000	8 944,00
23	K	3105	Modul 4 analogových výstupů 0-10V, Modbus RTU	ks	100,00	1,000	9 420,00000	9 420,00
24	K	3106	Dotykový 7" displej pro ovládání DDC regulátoru, 24VDC, 800x480px, eth.	ks	100,00	1,000	18 627,00000	18 627,00
25	K	3107	Aplikační SW pro procesorový modul 93DI, 7AI, 12DO, 1AO	DB	100,00	113,000	1 225,67000	138 500,71
26	K	3108	Aplikační SW pro ovládací panel	DB	100,00	113,000	735,40000	83 100,20
27	K	3109	Ethernet switch, 24V, 8 portů RJ45, 100Mb	ks	100,00	1,000	4 000,00000	4 000,00
D 3200 Periferie					100,00			530 160,80
28	K	3201	Příložné teplotní čidlo Pt1000 (-30 až 110°C), IP65	ks	100,00	4,000	1 495,00000	5 980,00
29	K	3202	Venkovní čidlo teploty Pt1000 (-50 až 90°C), IP65	ks	100,00	2,000	1 365,00000	2 730,00
30	K	3203	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny; 4-20mA, 0-6bar	ks	100,00	1,000	8 060,00000	8 060,00
31	K	3204	Servopohon 3cest. Ventilu, 24VDC, 0-10V	ks	100,00	1,000	11 128,00000	11 128,00
32	K	3205	Kabelový ovladač pro vnitřní klimatizační jednotky LG	ks	100,00	3,000	4 745,00000	14 235,00
33	K	3206	Prostorový snímač CO2, 24VDC, 0-10V, design Tango	ks	100,00	38,000	7 605,00000	288 990,00
34	K	3207	Termostat univerzální programovatelný + rámeček Tango	ks	100,00	38,000	2 080,00000	79 040,00
35	K	3208	Spínací přístroj pro termostat, 230VAC, relé 8A/230V	ks	100,00	38,000	1 170,00000	44 460,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
36	K	3209	Přístroj tlačítka se svorkou N, 150VAC, 10A, 1/0 + kryt, rámeček Tango	ks	100,00	85,000	390,00000	33 150,00
37	K	3210	Detektor CO, 0-150ppm, elektrochemický senzor, 3x výstupní relé, napájení 230VAC	ks	100,00	1,000	8 580,00000	8 580,00
38	K	3211	Sířena, napájení 230V/50Hz, 92dB v 1m	ks	100,00	1,000	3 705,00000	3 705,00
39	K	3212	LED výstražný světelný nápis	ks	100,00	6,000	4 368,00000	26 208,00
40	K	3213	Kompletní nouzové tlačítko na povrch (hříbový ovladač), IP65, řazení 1/1	ks	100,00	1,000	936,00000	936,00
41	K	3214	Skříňka pro 2 ovládací a signalizační prvky + tlačítko+ kontrolka, zelená, 230VAC	ks	100,00	1,000	982,80000	982,80
42	K	3215	Hladinové relé, 24VAC/DC, relé výstup + sonda zaplavení	ks	100,00	1,000	1 976,00000	1 976,00
D 3300		Kabely			100,00		212 083,10	
43	K	3301	CYKY-J 3x1,5	m	100,00	467,000	25,50000	11 908,50
44	K	3302	CYKY-O 2x1,5	m	100,00	1 054,000	22,50000	23 715,00
45	K	3303	CXKH-R 4x1,5	m	100,00	30,000	58,50000	1 755,00
46	K	3304	CXKH-R 3x1,5	m	100,00	160,000	48,00000	7 680,00
47	K	3305	CXKH-R 2x1,5	m	100,00	80,000	45,00000	3 600,00
48	K	3306	JYTY 4x1	m	100,00	180,000	22,50000	4 050,00
49	K	3307	JYTY 2x1	m	100,00	25,000	16,50000	412,50
50	K	3308	JHTH 4x1	m	100,00	90,000	43,50000	3 915,00
51	K	3309	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	100,00	317,000	21,00000	6 657,00
52	K	3310	J-Y(ST)Y 1x2x0,8	m	100,00	110,000	16,36000	1 799,60
53	K	3311	J-H(ST)H 2x2x0,8	m	100,00	170,000	42,00000	7 140,00
54	K	3312	J-H(ST)H 1x2x0,8	m	100,00	2 157,000	39,00000	84 123,00
55	K	3313	FTP CAT5E LSOHFR	m	100,00	2 459,000	22,50000	55 327,50
D 3400		Kabelové trasy, elektroinstalační materiál			100,00		106 950,00	
56	K	3401	Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou, 60x200x1,25, , zinkovaný, včetně víka, příchýtek, kotvení	m	100,00	35,000	705,00000	24 675,00
57	K	3402	Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou 60x100x1,25, zinkovaný, včetně víka, příchýtek, kotvení	m	100,00	65,000	585,00000	38 025,00
58	K	3403	Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou, 60x50x1,25, zinkovaný, včetně víka, příchýtek, kotvení	m	100,00	20,000	480,00000	9 600,00
59	K	3404	Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička, bezhalogenová, d40	m	100,00	300,000	37,50000	11 250,00
60	K	3405	Tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mech. odolností, bezhalogenová, d20	m	100,00	100,000	24,00000	2 400,00
61	K	3406	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností, bezhalogenová, d25	m	100,00	200,000	30,00000	6 000,00
62	K	3407	Drobný materiál (montážní krabice, matice, šrouby, ...)	kpl	100,00	1,000	15 000,00000	15 000,00
D 3500		Ostatní práce			100,00		292 000,00	
63	K	3501	Zařízení staveniště	kpl	100,00	1,000	15 000,00000	15 000,00
64	K	3502	Mimostaveništní doprava	kpl	100,00	1,000	20 000,00000	20 000,00
65	K	3503	Testy 1:1	kpl	100,00	1,000	20 000,00000	20 000,00
66	K	3504	Funkční zkoušky, uvedení do provozu	kpl	100,00	1,000	36 000,00000	36 000,00
67	K	3505	Oživení a uvedení systému do provozu, závěrečná měření	ks	100,00	1,000	30 000,00000	30 000,00
68	K	3506	Komplexní zkoušky	kpl	100,00	1,000	36 000,00000	36 000,00
69	K	3507	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	100,00	1,000	24 000,00000	24 000,00
70	K	3508	Vyhotovení výrobní dokumentace rozvaděče RA01	ks	100,00	1,000	12 000,00000	12 000,00
71	K	3509	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení a tisky	ks	100,00	1,000	24 000,00000	24 000,00
72	K	3510	Školení, manuál	kpl	100,00	1,000	15 000,00000	15 000,00
73	K	3511	Výchozí revize elektro	ks	100,00	1,000	6 000,00000	6 000,00
74	K	3512	Požární ucpávky prostupů	ks	100,00	1,000	24 000,00000	24 000,00
75	K	3513	Stavební připomoci	kpl	100,00	1,000	30 000,00000	30 000,00

ZÚSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO02 KOMUNIKACE A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY					97,73			2 938 264,40
D HSV Práce a dodávky HSV					98,34			2 209 595,76
D 1 Zemní práce					87,96			272 812,36
92	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	100,00	1,000	320,00000	320,00
93	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	100,00	5,000	320,00000	1 600,00
89	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	100,00	1,000	1 360,00000	1 360,00
88	K	112151122	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 1200 do 1300 mm	kus	100,00	1,000	15 000,00000	15 000,00
3	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	100,00	5,000	581,06000	2 905,30
90	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	100,00	1,000	3 198,25000	3 198,25
91	K	112201122	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1200 do 1300 mm	kus	100,00	1,000	928,00000	928,00
6	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	100,00	14,000	76,67000	1 073,38
7	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	93,64	883,000	26,02000	22 975,66
8	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	100,00	14,000	364,46000	5 102,44
9	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	93,64	883,000	43,00000	37 969,00
11	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	100,00	250,000	34,30000	8 575,00
12	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	100,00	444,000	45,00000	19 980,00
13	K	113202111	Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo ohrubníků stojatých	m	83,78	155,000	69,78000	10 815,90
14	K	113204111	Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	100,00	260,000	49,69000	12 919,40
15	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	100,00	155,120	84,00000	13 030,08
16	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	100,00	21,684	437,00000	9 475,91

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
94	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	100,00	6,000	32,50000	195,00
100	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	100,00	1,000	188,00000	188,00
95	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	100,00	6,000	476,00000	2 856,00
101	K	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	100,00	1,000	914,00000	914,00
96	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	100,00	6,000	97,00000	582,00
102	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	100,00	1,000	378,00000	378,00
106	K	162201501	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	100,00	1,000	1 260,00000	1 260,00
107	K	162201515	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	100,00	1,000	4 670,00000	4 670,00
108	K	162201521	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	100,00	1,000	1 400,00000	1 400,00
97	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	100,00	84,000	1,60000	134,40
109	K	162301936	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	100,00	14,000	39,80000	557,20
103	K	162301942	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	100,00	14,000	6,46000	90,44
98	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	100,00	84,000	2,50000	210,00
110	K	162301956	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	100,00	14,000	111,00000	1 554,00
104	K	162301962	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	100,00	14,000	12,10000	169,40
99	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	100,00	84,000	3,56000	299,04
105	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	100,00	1,000	7,12000	7,12
111	K	162301976	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	100,00	14,000	34,50000	483,00
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	100,00	176,804	125,00000	22 100,50

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
18	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	100,00	1 399,000	7,51000	10 506,49
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	100,00	318,247	100,00000	31 824,70
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	100,00	176,804	10,00000	1 768,04
21	K	174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	100,00	21,684	134,83000	2 923,65
22	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	100,00	43,368	473,00000	20 513,06
D 2 Zakládání					100,00		75 264,32	
23	K	212750104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 200	m	100,00	90,350	620,00000	56 017,00
24	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopisku netříděného	m3	100,00	0,468	1 163,60000	544,56
25	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	100,00	0,833	4 184,70000	3 485,86
26	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	100,00	0,046	31 500,00000	1 449,00
27	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	100,00	3,313	4 155,72000	13 767,90
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					100,00		64 384,48	
28	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	100,00	11,500	796,41000	9 158,72
29	M	59228412	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	100,00	65,723	295,00000	19 388,29
30	K	348272152	Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 155 mm	m2	100,00	21,100	1 389,43000	29 316,97
31	K	348361216	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	100,00	0,207	31 500,00000	6 520,50
D 4 Vodorovné konstrukce					100,00		9 752,39	
32	K	434311114	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 16/20	m	100,00	16,500	340,34000	5 615,61
33	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zařízení	m2	100,00	2,888	579,67000	1 674,09
34	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	100,00	2,888	110,68000	319,64
35	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	100,00	7,000	306,15000	2 143,05
D 5 Komunikace pozemní					100,00		1 787 382,21	
36	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	100,00	26,000	224,05000	5 825,30
37	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	100,00	1 460,000	165,00000	240 900,00
38	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	100,00	119,000	220,00000	26 180,00
39	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	100,00	534,000	275,00000	146 850,00
40	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	100,00	309,000	550,00000	169 950,00
41	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	100,00	309,000	13,00000	4 017,00
42	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	100,00	309,000	305,00000	94 245,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
43	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	100,00	127,000	280,00000	35 560,00
44	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	100,00	125,460	275,00000	34 501,50
45	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	100,00	4,080	476,00000	1 942,08
46	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	100,00	9,000	350,00000	3 150,00
47	M	59245225	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní	m2	100,00	9,270	534,00000	4 950,18
48	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	100,00	15,000	295,00000	4 425,00
49	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	100,00	15,150	347,00000	5 257,05
50	K	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	100,00	406,000	275,00000	111 650,00
51	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	100,00	410,060	465,00000	190 677,90
52	K	596811312	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2	m2	100,00	530,000	513,50000	272 155,00
53	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	100,00	545,900	750,00000	409 425,00
54	K	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	100,00	5,828	515,47000	3 004,16
55	M	BET.CANC01	BETONOVÝ SCHOD BEST-CANTO, VÝŠKA 17CM, PŘÍRODNÍ	kus	100,00	61,050	219,76000	13 416,35
56	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	100,00	7,000	472,67000	3 308,69
57	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	100,00	28,000	214,00000	5 992,00
D PSV Práce a dodávky PSV					95,94			728 668,64
D 767 Konstrukce zámečnické					100,00			45 104,47
58	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	100,00	9,260	325,89000	3 017,74
59	M	767SPCM 1	Výroba a dodávka ocelového schodišťového zábradlí, včetně kotveních prvků , všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	m	100,00	9,260	4 500,00000	41 670,00
60	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	100,00	0,185	1 545,04000	285,83
61	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	0,185	707,55000	130,90
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					100,00			447 544,88
62	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	100,00	6,000	375,00000	2 250,00
63	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	100,00	1,000	948,00000	948,00
64	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	100,00	4,000	811,00000	3 244,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
65	M	4044564.01	informativní značky jiné dodatková	kus	100,00	1,000	1 500,00000	1 500,00
66	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	100,00	5,000	395,00000	1 975,00
67	M	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	100,00	5,000	1 950,00000	9 750,00
68	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	100,00	25,000	37,50000	937,50
69	K	9151311.01	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní - V10f	kus	100,00	3,000	2 500,00000	7 500,00
70	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	100,00	25,000	7,04000	176,00
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	100,00	203,750	337,60000	68 786,00
72	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	100,00	207,825	195,00000	40 525,88
73	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	100,00	357,250	287,95000	102 870,14
74	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	100,00	364,395	125,00000	45 549,38
75	K	916781113	Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 10 km/h	m	100,00	21,600	2 500,25000	54 005,40
76	M	916SPCM 1	CAR STOP dl.0,8 m	kus	100,00	27,000	3 500,00000	94 500,00
77	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	100,00	106,950	48,81000	5 220,23
78	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	100,00	106,950	73,00000	7 807,35
D 997 Přesun sutě					85,88		187 721,95	
79	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	86,15	779,660	39,00000	30 406,74
80	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	86,15	7 016,940	5,00000	35 084,70
81	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	88,15	45,745	45,00000	2 058,53
82	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	88,15	411,705	6,00000	2 470,23
83	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	86,26	825,405	50,00000	41 270,25
84	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	34,44	45,745	100,00000	4 574,50
85	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	93,67	657,480	100,00000	65 748,00
86	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	100,00	122,180	50,00000	6 109,00
D 998 Přesun hmot					100,00		48 297,34	
87	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	100,00	508,393	95,00000	48 297,34

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO04 PŘÍPOJKA KANALIZACE					100,00			99 390,47
O SO04.1 Přípojka kanalizace pro objekt					100,00			46 024,57
D HSV Práce a dodávky HSV					100,00			46 024,57
D 1 Zemní práce					100,00			3 213,04
1	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	100,00	2,400	640,00000	1 536,00
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	100,00	4,800	79,00000	379,20
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	100,00	4,800	42,00000	201,60
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	100,00	0,740	125,00000	92,50
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	100,00	1,332	100,00000	133,20
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	100,00	1,435	125,00000	179,38
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	100,00	0,740	220,00000	162,80
9	M	58337308	Štěrkopisek frakce 0/2	t	100,00	1,480	357,00000	528,36
D 4 Vodorovné konstrukce					100,00			236,25
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	100,00	0,225	1 050,00000	236,25
D 8 Trubní vedení					100,00			42 467,32
11	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	100,00	1,500	529,25000	793,88
12	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	100,00	31,500	27,99000	881,69
13	K	894812318	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X	kus	100,00	1,000	7 733,91000	7 733,91
14	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	100,00	1,000	2 417,77000	2 417,77
15	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	100,00	1,000	137,09000	137,09
16	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	100,00	1,000	13 803,91000	13 803,91
17	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	100,00	1,820	4 393,38000	7 995,95
18	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových	m2	100,00	8,000	1 087,89000	8 703,12

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
D 998		Přesun hmot			100,00		107,96	
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	100,00	0,371	291,00000	107,96

ZÚSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
		O SO04	PŘÍPOJKA KANALIZACE		100,00			99 390,47
		O SO04.2	Přípojka kanaizace pro pitko		100,00			53 365,90
		D HSV	Práce a dodávky HSV		100,00			53 365,90
		D 1	Zemní práce		100,00			18 813,94
1	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	100,00	13,500	640,00000	8 640,00
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	100,00	27,000	79,00000	2 133,00
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	100,00	27,000	42,00000	1 134,00
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	100,00	5,901	125,00000	737,63
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	100,00	10,622	100,00000	1 062,20
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	100,00	7,599	125,00000	949,88
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	100,00	4,451	220,00000	979,22
9	M	58337308	štěrkopisek frakce 0/2	t	100,00	8,902	357,00000	3 178,01
		D 4	Vodorovné konstrukce		100,00			1 522,50
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	100,00	1,450	1 050,00000	1 522,50
		D 8	Trubní vedení		100,00			31 822,68
11	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110	m	100,00	8,700	336,15000	2 924,51
12	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	100,00	8,700	21,48000	186,88
13	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	100,00	1,000	8 888,03000	8 888,03
14	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	100,00	1,000	1 231,13000	1 231,13
15	M	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	100,00	1,000	709,00000	709,00
16	K	895941312	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm	kus	100,00	1,000	693,45000	693,45
17	M	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	100,00	1,000	400,00000	400,00
18	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	100,00	1,000	1 156,49000	1 156,49
19	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x570x50mm	kus	100,00	1,000	861,00000	861,00
20	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	100,00	1,000	1 156,49000	1 156,49
21	M	5922386d	skruž pro uliční vpust středová betonová 450x570x50mm	kus	100,00	1,000	467,00000	467,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
22	K	895941331	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	100,00	1,000	1 074,16000	1 074,16
23	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	100,00	1,000	1 060,00000	1 060,00
24	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	100,00	1,000	1 451,54000	1 451,54
25	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	100,00	1,000	8 890,00000	8 890,00
26	M	552410.01	koš kalový pod mříž - těžký	kus	100,00	1,000	673,00000	673,00
D 998		Přesun hmot			100,00			1 206,78
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	100,00	4,147	291,00000	1 206,78

ZÚSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO05 DĚŠŤOVÁ KANALIZACE					32,80			319 652,02
D HSV Práce a dodávky HSV					32,80			319 652,02
D 1 Zemní práce					35,38			95 273,90
50	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	100,00	47,209	658,00000	31 063,52
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	100,00	257,777	79,00000	20 364,38
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	100,00	257,770	42,00000	10 826,34
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,00	36,006	125,00000	4 500,75
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,00	64,810	100,00000	6 481,00
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	100,00	35,062	220,00000	7 713,64
10	M	58337308	štěrkopisek frakce 0/2	t	57,22	40,124	357,00000	14 324,27
D 4 Vodorovné konstrukce					100,00			13 377,33
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	100,00	11,603	1 152,92000	13 377,33
D 8 Trubní vedení					30,63			193 812,18
51	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	100,00	26,300	184,00000	4 839,20
17	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	100,00	1,800	267,57000	481,63
18	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	100,00	31,500	529,25000	16 671,38
19	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	100,00	3,550	759,14000	2 694,95
20	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	100,00	17,800	1 170,44000	20 833,83
52	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	100,00	26,300	21,00000	552,30
21	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	100,00	1,800	21,48000	38,66
22	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	100,00	31,500	27,99000	881,69
23	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	100,00	2,000	2 888,00000	5 776,00
24	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	100,00	17,750	37,72000	669,53
25	K	894812318	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X	kus	100,00	1,000	7 733,91000	7 733,91

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
26	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	100,00	1,000	2 417,77000	2 417,77
27	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	100,00	1,000	137,09000	137,09
28	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	100,00	1,000	13 803,91000	13 803,91
29	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	100,00	1,000	1 231,13000	1 231,13
30	M	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	100,00	1,000	709,00000	709,00
31	K	895941312	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm	kus	100,00	1,000	693,45000	693,45
32	M	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	100,00	1,000	400,00000	400,00
33	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	100,00	1,000	1 156,49000	1 156,49
34	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x570x50mm	kus	100,00	1,000	861,00000	861,00
35	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	100,00	1,000	1 156,49000	1 156,49
36	M	5922386d	skruž pro uliční vpust středová betonová 450x570x50mm	kus	100,00	1,000	594,00000	594,00
37	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	100,00	1,000	1 074,16000	1 074,16
38	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust 450x350x50mm	kus	100,00	1,000	1 060,00000	1 060,00
39	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	100,00	1,000	1 451,54000	1 451,54
40	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	100,00	1,000	8 890,00000	8 890,00
41	M	552410.01	koš kalový pod mříž - těžký	kus	100,00	1,000	844,00000	844,00
42	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	100,00	1,820	4 393,38000	7 995,95
43	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových	m2	100,00	8,000	1 087,89000	8 703,12
45	K	899940002	Strojní vybavení - čerpadlo, včetně sacího potrubí	kus	100,00	1,000	79 460,00000	79 460,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					100,00			11 500,72
46	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	100,00	3,500	585,92000	2 050,72
47	M	59227104	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 100mm	m	100,00	3,500	2 700,00000	9 450,00
D 998 Přesun hmot					39,90			5 687,89
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	39,90	19,546	291,00000	5 687,89

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO06 PŘÍPOJKY TEPLOVODU					4,76			47 842,00
D HSV Práce a dodávky HSV					6,82			47 842,00
D 4 Vodorovné konstrukce					18,92			47 842,00
5	M	411SPCM 1	Stropní atyp.panel ŽB tl. do 300 mm, předpokládáný rozměr 2000x500x250 mm	kus	100,00	19,000	2 518,00000	47 842,00

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025
Objednatel: Město Kadaň IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO07		VENKOVNÍ ROZVODY ELEKTRO(chránička pro budoucí dobíjecí stanice)			100,00			173 384,40
D M21		Přesunutí stožáru VO			100,00			30 263,90
1	K	210100064R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 16 mm2	kus	100,00	8,000	94,80000	758,40
2	K	210101252R00	Spojka kabelová litinová 1kV SV do 4x16 mm2	kus	100,00	1,000	2 188,00000	2 188,00
3	M	351129VD	Kabelová spojka smršťovací GPH SLV-SV 16-50 se šroubovými spojovači 4x(16-50mm2)	ks	100,00	1,000	1 822,00000	1 822,00
4	K	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený	m	100,00	5,000	336,80000	1 684,00
5	K	22029VD	Demontáž stožáru VO	kpl	100,00	1,000	2 600,00000	2 600,00
6	K	22030VD	Montáž stožáru VO	kpl	100,00	1,000	6 800,00000	6 800,00
7	K	22031VD	Uzemnění stožáru VO	kpl	100,00	1,000	2 360,00000	2 360,00
8	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	m	100,00	4,000	58,00000	232,00
9	M	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	100,00	4,000	39,00000	156,00
10	K	460050714RT1	Jáma do 2m3 pro stožár veř.osvětlení,hor.4,strojně	m3	100,00	1,000	1 120,00000	1 120,00
11	K	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	100,00	1,000	4 510,00000	4 510,00
12	K	460200165RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.5	m	100,00	3,000	338,00000	1 014,00
13	K	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	100,00	3,000	84,70000	254,10
14	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	100,00	4,000	24,60000	98,40
15	K	460570165R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 5, se zhutněním	m	100,00	3,000	139,00000	417,00
16	K	97902VD	Pronájem zdvihací plošiny	den	100,00	1,000	4 250,00000	4 250,00
D M22		Kabelovody pro nabíjecí stanice elektromobilů			100,00			137 620,50
17	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	m	100,00	905,000	58,00000	52 490,00
18	M	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	100,00	905,000	39,00000	35 295,00
19	K	460200165RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.5	m	100,00	85,000	338,00000	28 730,00
20	K	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	100,00	85,000	84,70000	7 199,50
21	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	100,00	85,000	24,60000	2 091,00
22	K	460570165R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 5, se zhutněním	m	100,00	85,000	139,00000	11 815,00
D M23		Doprava hmot			100,00			5 500,00
23	K	979095131R00	Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku	km	100,00	100,000	55,00000	5 500,00

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO08 KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ					100,00			2 185 572,13
D HSV Práce a dodávky HSV					100,00			2 035 572,13
D 1 Zemní práce					100,00			188 125,36
1	K	119005123	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách	m2	100,00	98,000	31,90000	3 126,20
2	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	100,00	475,000	94,50000	44 887,50
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,00	424,800	23,30000	9 897,84
4	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	100,00	224,000	41,90000	9 385,60
5	K	182311126	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	100,00	52,000	529,00000	27 508,00
6	K	182351126	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	100,00	172,000	144,00000	24 768,00
7	K	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných	kus	100,00	98,000	65,40000	6 409,20
8	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	100,00	172,000	58,60000	10 079,20
9	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	100,00	224,000	2,16000	483,84
10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,00	475,000	4,70000	2 232,50
11	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	100,00	224,000	6,27000	1 404,48
12	K	183553813	Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směšek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	100,00	0,143	1 620,00000	231,66
13	K	1842011.R01	Výsadba stromu listnatého s balem vel. ZB, ok 14-16,16-18 (viz .seznam rostlinného materiálu) s výkopem jámy, se zalitím a zhotovením jutové bandáže, přihnojení tabletovým hnojivem a výchovným řezem.	kus	100,00	7,000	2 000,00000	14 000,00
14	K	184201122	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	100,00	7,000	187,00000	1 309,00
15	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z jut v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,00	7,000	114,00000	798,00
16	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,00	475,000	4,16000	1 976,00
17	K	184813512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	100,00	224,000	5,19000	1 162,56
18	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,00	8,400	70,50000	592,20
19	K	184911432	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	100,00	98,000	139,00000	13 622,00
20	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,00	424,800	4,87000	2 068,78
21	K	185804111	Ošetření vysazených květin jednorázově v rovině	m2	100,00	15,480	47,50000	735,30
22	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	100,00	23,750	388,00000	9 215,00
23	K	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	100,00	95,000	23,50000	2 232,50

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
D 5					100,00		843 784,37	
Komunikace pozemní								
81	K	564710111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	100,00	808,300	85,900000	69 432,97
80	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	100,00	808,300	158,000000	127 711,40
24	K	5719081.R02	Zřízení podkladu nebo krytu mlatových cest a ploch tl.0,15 m - dodávka materiálu ve specifikaci	m2	100,00	808,300	500,000000	404 150,00
25	M	564SPCM 1	Křemičitý porfyr fr.0-16 , včetně dopravních nákladů	t	100,00	121,245	2 000,000000	242 490,00
D 9					100,00		84 180,00	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
26	K	9163311.R01	Osazení a dodávka zahradního obrubníku ocelového ,z pásovin 50x6 mm	m	100,00	279,000	260,000000	72 540,00
27	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	100,00	3,000	680,000000	2 040,00
28	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	100,00	4,000	2 400,000000	9 600,00
D DODÁVKA 1					100,00		864 858,40	
Dodávka materiálů								
29	M	M001	Totální herbicid např. nejlépe přírodního charakteru - množství dle typu	m2	100,00	475,000	3,000000	1 425,00
30	M	M002	Výsadbový substrát ke stromům (strom/1m3, včetně stromu v mlatové ploše, počítána celá plocha m3/m2)	m3	100,00	13,310	900,000000	11 979,00
31	M	M003	Substrát výsadbový na jamkovou výměnu – směs ornice/ kompost / písek (2/2/1)- ks jamek	ks	100,00	478,000	90,000000	43 020,00
32	M	M004	Kvalitní tříděná zemina bonity I- objemy předběžné	m3	100,00	219,360	750,000000	164 520,00
33	M	M005	Travníkový substrát	m3	100,00	12,740	900,000000	11 466,00
34	M	M006	Hydrogel – absorpční prostředek (500g/strom)	kg	100,00	3,500	550,000000	1 925,00
35	M	M007	Zhotovení obalu kmene z juty, 4 bm/strom, š.15 cm, 50% překrytí	bm	100,00	28,000	62,000000	1 736,00
36	M	M009	Kotvení pro listnaté stromy (3 kůly, 3 přčky, úvazky, hřebíky)	soub	100,00	7,000	210,000000	1 470,00
37	M	M010	Tabletové hnojivo např. Silvamix (strom 6ks, keř 3ks, drobné keře 1ks)	ks	100,00	42,000	6,000000	252,00
38	M	M011	Mulčovací kůra tl. 10 cm (stromy)	m3	100,00	0,120	850,000000	102,00
39	M	M012	Mulčovací kůra, jemná, tl. 6 cm (ostatní výsadby)	m3	100,00	5,880	750,000000	4 410,00
40	M	M013	Travní osivo (Parková směs) 40 g/m2	kg	100,00	16,990	140,000000	2 378,60
41	M	M014	Travníkové hnojivo s postupným uvolňováním živin (30 g/m2) - celoplošně	kg	100,00	12,740	120,000000	1 528,80
42	M	M015	Ocelová pásovina- záhony	bm	100,00	133,000	822,000000	109 326,00
43	M	M016	Ocelová pásovina- oddělení mlatu (součástí stavební části PD)	bm	100,00	146,000	822,000000	120 012,00
44	M	M017	M1 Betonová lavička, atyp	ks	100,00	1,000	77 590,000000	77 590,00
45	M	M018	M2 Betonová lavička, atyp	ks	100,00	1,000	97 340,000000	97 340,00
46	M	M019	M3 Betonová lavička, atyp	ks	100,00	1,000	98 260,000000	98 260,00
47	M	M020	M4 Kruhová lavička kolem stromu	ks	100,00	1,000	82 940,000000	82 940,00
48	M	M022	M6 Odpadkový koš	ks	100,00	2,000	7 899,000000	15 798,00
49	M	M023	M7 Odpadkový koš s integrovaným držákem sáčků	ks	100,00	2,000	8 690,000000	17 380,00
D DODÁVKA 2					100,00		54 624,00	
Dodávka rostlinného materiálu								
50	M	M024	okrasná třešeň- Prunus avium 'Plena', velikost ok 16-18	ks	100,00	7,000	4 313,000000	30 191,00
51	M	M025	třtina- Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', velikost C2	ks	100,00	135,000	52,000000	7 020,00
52	M	M026	Miscanthus sinensis ‚Silberspinne‘, ozdobnice čínská	ks	100,00	10,000	55,000000	550,00
53	M	M027	Panicum virgatum ‚Rotstrahlbusch‘, proso prutnaté	ks	100,00	15,000	52,000000	780,00
54	M	M028	Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire', perovskie	ks	100,00	5,000	34,000000	170,00
55	M	M029	Eremurus Pinokkio, liliochvostec	ks	100,00	5,000	90,000000	450,00
56	M	M030	Achillea millefolium 'Cerise Queen', řebríček	ks	100,00	10,000	45,000000	450,00
57	M	M031	Echinacea purpurea 'Magnus', třapatka nachová	ks	100,00	10,000	45,000000	450,00
58	M	M032	Euphorbia polychroma, pryšec mnohobarvý	ks	100,00	15,000	36,000000	540,00
59	M	M033	Kniphofia hybride 'Royal Standard', kniphofie	ks	100,00	10,000	82,000000	820,00
60	M	M034	Knautia macedonica 'Melton', chrastavec makedonský	ks	100,00	15,000	48,000000	720,00
61	M	M035	Pennisetum alopecuroides 'Hamel', dochan	ks	100,00	15,000	52,000000	780,00
62	M	M036	Sedum telephium 'Herbstfreude', rozchodník velký	ks	100,00	10,000	30,000000	300,00
63	M	M037	Veronica longifolia 'Blauriesin', rozrazil dlouholistý	ks	100,00	10,000	37,000000	370,00
64	M	M038	Salvia nemorosa 'Ostfriedland', šalvěj	ks	100,00	15,000	32,000000	480,00
65	M	M039	Liatris spicata, šušarda	ks	100,00	15,000	28,000000	420,00
66	M	M040	Anemone sylvestris, sasanka lesní	ks	100,00	44,000	45,000000	1 980,00
67	M	M041	Calamintha nepeta, marulka šantovitá	ks	100,00	44,000	30,000000	1 320,00
68	M	M042	Geranium macrorhizum, kakost	ks	100,00	44,000	45,000000	1 980,00
69	M	M043	Aster dumosus 'Victor', hvězdnice křovitá	ks	100,00	44,000	45,000000	1 980,00
70	M	M044	Aster dumosus 'Victor', len vytrvalý	ks	100,00	5,000	45,000000	225,00
71	M	M045	Gaura lindheimerii, gaura Lindheimerova	ks	100,00	5,000	42,000000	210,00
72	M	M046	Allium aflatunense, česnek kulatohlavý	ks	100,00	25,000	12,000000	300,00
73	M	M047	Allium sphaerocephalon, česnek kulatohlavý	ks	100,00	25,000	12,000000	300,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
74	M	M048	Crocus tommasianus 'Ruby Giant', šafrán Tommasiniho	ks	100,00	49,000	12,00000	588,00
75	M	M049	Muscari latifolium, modřenec širokolistý	ks	100,00	25,000	10,00000	250,00
76	M	M050	Tulipa 'Gaiety' (Kaufmanniana hybridy), tulipán	ks	100,00	25,000	20,00000	500,00
77	M	M051	Tulipa 'Van Eijk', tulipán	ks	100,00	25,000	20,00000	500,00
D		OST	Ostatní		100,00			150 000,00
78	K	OST 01	Pěstební péče o výsadbu po dobu 3 let	soubor	100,00	3,000	50 000,00000	150 000,00

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO09 PŘELOŽKY					100,00			258 694,00
D M21 Přeložka optiky KT Kadaň					100,00			70 663,00
1	K	21627VD	Demontáž optického rozvaděče, odpojení kabelů, demontáž vybavení rozvaděče	kpl	100,00	1,000	8 600,00000	8 600,00
2	K	21628VD	Rozvaděč optiky, pilíř, IP67, včetně montáže a připojení	kpl	100,00	1,000	54 920,00000	54 920,00
3	K	460200165RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.5	m	100,00	10,000	338,00000	3 380,00
4	K	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	100,00	10,000	84,70000	847,00
5	M	3457114813	Chránička optického kabelu 06050 KS100	m	100,00	10,000	128,00000	1 280,00
6	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	100,00	10,000	24,60000	246,00
7	K	460570165R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 5, se zhutněním	m	100,00	10,000	139,00000	1 390,00
D M22 Přeložka koaxiálního kabelu KT Kadaň					100,00			63 996,00
8	K	21516VD	Demontáž rozvaděče STA, odpojení kabelů, demontáž vybavení rozvaděče	kpl	100,00	1,000	7 400,00000	7 400,00
9	K	21517VD	Rozvaděč STA, pilíř, IP44, včetně montáže a připojení	kpl	100,00	1,000	52 740,00000	52 740,00
10	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	m	100,00	20,000	58,00000	1 160,00
11	M	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	100,00	20,000	39,00000	780,00
12	K	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	100,00	20,000	69,00000	1 380,00
13	M	21505VD	Koaxiál venkovní	m	100,00	20,000	26,80000	536,00
D M23 Připojka optiky do objektu					100,00			48 267,00
14	K	21629VD	Připojení optického kabelu do rozvaděče	kpl	100,00	1,000	7 420,00000	7 420,00
15	K	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	100,00	70,000	65,00000	4 550,00
16	M	341335012	Kabel optický samonosný DROP FTT, 8 vláken	m	100,00	70,000	32,60000	2 282,00
17	K	222171101R00	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	100,00	1,000	500,00000	500,00
18	K	460200165RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.5	m	100,00	50,000	338,00000	16 900,00
19	K	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	100,00	50,000	84,70000	4 235,00
20	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	100,00	50,000	24,60000	1 230,00
21	M	3457114813.1	Chránička optického kabelu 06050 KS100	m	100,00	50,000	84,00000	4 200,00
22	K	460570165R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 5, se zhutněním	m	100,00	50,000	139,00000	6 950,00
D M24 Připojka koaxiálního kabelu do objektu					100,00			16 904,00
23	K	222260546R00	Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	m	100,00	50,000	58,00000	2 900,00
24	M	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	100,00	50,000	39,00000	1 950,00
25	M	21518VD	připojení koaxiálního kabelu do rozvaděče	kpl	100,00	1,000	4 480,00000	4 480,00
26	K	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	100,00	70,000	69,00000	4 830,00
27	K	3412652212	Kabel koaxiální Belden H125 Cu	m	100,00	70,000	39,20000	2 744,00
D M25 Ostatní náklady					100,00			19 444,00
28	K	351826VD	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	100,00	1,000	8 444,00000	8 444,00
29	K	979095131R00	Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku	km	100,00	200,000	55,00000	11 000,00
D M Práce a dodávky M					100,00			39 420,00
D 23-M Montáže potrubí					100,00			39 420,00
30	K	23M-01	Odpojení plynovodu na stávající rozvod plynárenského zařízení, včetně provedení zeních prací	kpl	100,00	1,000	39 420,00000	39 420,00

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O SO10 Oprava rampy přilehlého objektu C					100,00			214 939,43
D HSV Práce a dodávky HSV					100,00			163 470,35
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					100,00			20 095,82
1	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stěn	m2	100,00	6,730	231,60000	1 558,67
2	K	622325202	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	100,00	6,730	166,80000	1 122,56
3	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	100,00	6,730	337,00000	2 268,01
4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	100,00	6,730	69,84000	470,02
5	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	100,00	3,751	3 560,00000	13 353,56
6	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	100,00	0,042	31 500,00000	1 323,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					100,00			110 964,11
7	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	100,00	43,340	2 191,80000	94 992,61
8	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	100,00	43,340	91,05000	3 946,11
9	K	978036141	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	100,00	50,037	49,38000	2 470,83
10	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	100,00	50,037	50,00000	2 501,85
11	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	100,00	50,037	45,21000	2 262,17
12	K	985312131	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m2	100,00	50,037	95,74000	4 790,54
D 997 Přesun sutě					100,00			28 790,55
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	100,00	108,952	115,00000	12 529,48
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	100,00	108,952	85,00000	9 260,92
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	100,00	980,568	7,00000	6 863,98
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	100,00	0,801	170,00000	136,17
D 998 Přesun hmot					100,00			3 619,87
17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	100,00	9,766	370,66000	3 619,87
D PSV Práce a dodávky PSV					100,00			51 469,08
D 712 Povlakové krytiny					100,00			22 559,83
18	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	100,00	43,340	11,39000	493,64
19	K	712331811	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho podkladního samolepícího asfaltového pásu	m2	100,00	43,340	29,39000	1 273,76

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
20	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	100,00	50,037	149,82000	7 496,54
21	M	1015078095	Hydroizolační fólie TPO MAPEPLAN T M k mechanickému kotvení 1,5mm, šíře 1,6 m (tmavě šedá)	m2	100,00	58,318	225,00000	13 121,55
22	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	100,00	0,088	1 161,61000	102,22
23	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	0,088	819,53000	72,12
D 764		Konstrukce klempířské			100,00		11 664,31	
24	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	100,00	11,000	102,72000	1 129,92
25	K	764541305	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	100,00	10,130	470,03000	4 761,40
26	K	764548323	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	100,00	6,000	935,69000	5 614,14
27	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	100,00	0,042	2 382,40000	100,06
28	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	0,042	1 399,82000	58,79
D 783		Dokončovací práce - nátěry			100,00		17 244,94	
29	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	100,00	10,584	70,73000	748,61
30	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	100,00	10,584	5,70000	60,33
31	K	783306811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	100,00	10,584	153,00000	1 619,35
32	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	100,00	10,584	135,84000	1 437,73
33	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	100,00	10,584	130,54000	1 381,64
34	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	100,00	10,584	134,20000	1 420,37
35	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	100,00	24,966	82,94000	2 070,68
36	K	783903170	Provedení nátěru betonových podlah penetračního hrubých	m2	100,00	24,966	68,82000	1 718,16
37	M	24618219	hmota nátěrová epoxidová rozpouštědlová na beton	kg	100,00	7,115	361,00000	2 568,52
38	K	783907150	Provedení nátěru betonových podlah krycího jednonásobného	m2	100,00	24,966	65,77000	1 642,01
39	M	24618219	hmota nátěrová epoxidová rozpouštědlová na beton	kg	100,00	7,140	361,00000	2 577,54

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
O VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					41,61			1 031 500,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady					41,61			1 031 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce					88,04			330 150,00
1	K	012002000	Geodetické práce - před zahájením, v průběhu a po dokončení prací	kpl	61,00	0,610	115 000,00000	70 150,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (2x na CD+3 paré tištěné)	kpl	100,00	1,000	180 000,00000	180 000,00
3	K	013294001	Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace	kpl	100,00	1,000	80 000,00000	80 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště					31,75			616 350,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	35,00	0,350	1 761 000,00000	616 350,00
D VRN4 Inženýrská činnost					100,00			43 000,00
8	K	042603001	Plán zkoušek - zpracování kontrolního a zkušebního plánu	kpl	100,00	1,000	25 000,00000	25 000,00
9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	100,00	1,000	18 000,00000	18 000,00
D VRN6 Územní vlivy					35,00			21 000,00
10	K	060001000	Územní vlivy	kpl	35,00	0,350	60 000,00000	21 000,00
D VRN7 Provozní vlivy					35,00			21 000,00
11	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	35,00	0,350	60 000,00000	21 000,00

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
ZL D3		ZL02			62,45			840 000,00
ZL 001		Inženýrská činnost			62,45			840 000,00
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			62,45			840 000,00
D VRN4		Inženýrská činnost			62,45			840 000,00
3	K	VRN4.003	Doplnění stávající PD	kpl	100,00	1,000	470 000,00000	470 000,00
4	K	VRN4.004	Zpracování PD ocelové výstuže	kpl	100,00	1,000	370 000,00000	370 000,00

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
	ZL D4	ZL03			17,48			262 221,85
	ZL 011	Skladba podlahy v 1.NP (nepodsklepená část)			54,06			377 461,85
	D HSV	Práce a dodávky HSV			57,62			377 461,85
	D 1	Zemní práce			100,00			49 468,29
1	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	100,00	35,066	550,00000	19 286,30
2	M	58981144	recyklát betonový frakce 32/63	t	100,00	70,132	310,50000	21 775,99
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	100,00	432,630	19,43000	8 406,00
	D 2	Zakládání			100,00			57 078,00
4	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	100,00	1,812	31 500,00000	57 078,00
	D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			100,00			93 596,99
5	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	100,00	43,182	2 167,50000	93 596,99
	D 998	Přesun hmot			100,00			177 318,57
17	K	998012110	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	100,00	165,332	1 072,50000	177 318,57

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
	ZL D4	ZL03			17,48			262 221,85
	ZL 012	Změna skladby podlahy v 1.PP			100,00			-74 445,25
	ZL 012.1	MP - Méněpráce			100,00			-1 034 220,51
	D HSV	Práce a dodávky HSV			100,00			-916 728,31
	D 2	Zakládání			100,00			-29 009,10
1	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	100,00	-5,763	3 700,00000	-21 323,10
2	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	100,00	-0,244	31 500,00000	-7 686,00
	D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			100,00			-324 356,28
3	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	100,00	-5,320	4 950,00000	-26 334,00
4	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	100,00	-37,920	5 634,00000	-213 641,28
5	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	100,00	-5,320	341,00000	-1 814,12
6	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	100,00	-5,320	124,00000	-659,68
7	K	631-R01	Doplnění skladby stávající podlahy v místech kanalizačních svodů (izolace proti vodě a tepelná izolace - beton.mazanina oceněna samostatně	m2	100,00	-189,600	432,00000	-81 907,20
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			100,00			-358 685,28
8	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	100,00	-37,920	2 709,00000	-102 725,28
9	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	100,00	-474,000	540,00000	-255 960,00
	D 997	Přesun sutě			100,00			-114 457,73
10	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	100,00	-83,424	1 170,00000	-97 606,08
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	100,00	-83,424	75,00000	-6 256,80
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,00	-750,816	3,00000	-2 252,45
13	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	100,00	-83,424	100,00000	-8 342,40
	D 998	Přesun hmot			100,00			-90 219,92
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	100,00	-27,987	165,00000	-4 617,86
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	100,00	-87,260	981,00000	-85 602,06
	D PSV	Práce a dodávky PSV			100,00			-117 492,20
	D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			100,00			-106 444,38
16	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	100,00	-44,334	12,45000	-551,96
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	100,00	-0,015	83 100,00000	-1 246,50
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	100,00	-88,668	128,94000	-11 432,85
19	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	100,00	-103,343	214,00000	-22 115,40

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
20	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	100,00	-177,336	147,78000	-26 206,71
21	M	62853004.1	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	100,00	-216,527	190,00000	-41 140,13
22	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	100,00	-1,849	1 336,29000	-2 470,80
23	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	100,00	-1,849	692,28000	-1 280,03
D 713		Izolace tepelné			100,00		-11 047,82	
24	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	100,00	-44,334	51,55000	-2 285,42
25	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	100,00	-46,551	183,00000	-8 518,83
26	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	100,00	-0,116	1 361,67000	-157,95
27	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	100,00	-0,116	738,09000	-85,62

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
	ZL D4	ZL03			17,48			262 221,85
	ZL 012	Změna skladby podlahy v 1.PP			100,00			-74 445,25
	ZL 012.2	VCP - Vícepráce			100,00			959 775,26
	D HSV	Práce a dodávky HSV			100,00			784 912,83
	D 1	Zemní práce			100,00			11 494,06
1	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštění ručně	m3	100,00	2,794	550,00000	1 536,70
2	M	58981144	recyklát betonový frakce 32/63	t	100,00	5,588	310,50000	1 735,07
3	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	100,00	423,175	19,43000	8 222,29
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					100,00			304 864,74
4	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	100,00	32,353	4 950,00000	160 147,35
5	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	100,00	32,353	683,00000	22 097,10
6	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	100,00	32,353	289,00000	9 350,02
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	100,00	0,684	31 500,00000	21 546,00
8	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuštěním	m3	100,00	42,318	2 167,50000	91 724,27
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					100,00			185 267,51
9	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	100,00	44,846	105,00000	4 708,83
10	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	100,00	1,035	3 405,00000	3 524,18
11	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	100,00	56,730	1 650,00000	93 604,50
12	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	100,00	154,500	540,00000	83 430,00
D 997 Přesun sutě					100,00			91 667,23
13	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	100,00	138,684	380,00000	52 699,92
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	100,00	138,684	75,00000	10 401,30
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,00	1 419,957	8,00000	11 359,66
16	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	100,00	0,060	3 637,50000	218,25
17	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	100,00	123,732	100,00000	12 373,20
18	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	100,00	16,365	140,00000	2 291,10
19	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	100,00	15,492	150,00000	2 323,80
D 998 Přesun hmot					100,00			191 619,29
20	K	998012110	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	100,00	178,666	1 072,50000	191 619,29
D PSV Práce a dodávky PSV					100,00			174 862,43
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					100,00			174 862,43
21	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	100,00	404,417	12,45000	5 034,99

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
22	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	100,00	0,133	83 100,00000	11 052,30
23	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	100,00	404,417	128,94000	52 145,53
24	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	100,00	471,348	214,00000	100 868,47
25	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	100,00	2,840	1 336,29000	3 795,06
26	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	100,00	2,840	692,28000	1 966,08

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
 Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
	ZL D4	ZL03			17,48			262 221,85
	ZL 015	Bourací práce - střešní plášť			100,00			-40 794,75
	D HSV	Práce a dodávky HSV			100,00			-2 987,61
	D 997	Přesun sutě			100,00			-2 987,61
1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	100,00	-4,413	380,00000	-1 676,94
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	100,00	-4,413	75,00000	-330,98
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,00	-39,717	8,00000	-317,74
4	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	100,00	-4,413	150,00000	-661,95
	D PSV	Práce a dodávky PSV			100,00			-37 807,14
	D 712	Povlakové krytiny			100,00			-37 807,14
5	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	100,00	-927,100	11,39000	-10 559,67
6	K	712331811	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho samolepicí	m2	100,00	-927,100	29,39000	-27 247,47

ZÚSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2022-57(1)
Stavba: REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN

Místo: Datum: 04.09.2025

Objednatel: Město Kadaň IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2022-57(1) REVITALIZACE OBJEKTU SLOVAN								
	ZL D6	ZL05			100,00			8 974 462,66
	ZL 01	Základové konstrukce			100,00			8 974 462,66
	D HSV	Práce a dodávky HSV			100,00			8 765 462,66
	D 1	Zemní práce			100,00			678 823,88
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	100,00	102,956	95,25000	9 806,56
2	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	100,00	133,880	100,50000	13 454,94
3	K	132151254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	100,00	344,820	174,00000	59 998,68
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,00	1 194,154	125,00000	149 269,25
5	K	171111111.R	Hutnění zeminy pro spodní stavbu	m2	100,00	657,323	80,00000	52 585,84
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	100,00	2 149,477	100,00000	214 947,70
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	100,00	1 194,154	10,00000	11 941,54
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,00	253,966	125,00000	31 745,75
9	M	58125110	jíl surový kusový	t	100,00	56,680	937,50000	53 137,50
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	100,00	406,127	201,75000	81 936,12
	D 2	Zakládání			100,00			7 193 338,43
11	K	226212711	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m hornina I	m	100,00	636,400	1 920,00000	1 221 888,00
12	K	226213511	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 5 m hornina I	m	100,00	173,800	2 137,50000	371 497,50
13	K	231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	100,00	802,100	862,50000	691 811,25
14	M	58933328	beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	100,00	595,152	3 330,00000	1 981 856,16
15	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	100,00	21,464	44 325,00000	951 391,80
16	K	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm	m	100,00	35,100	7 725,00000	271 147,50
17	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	100,00	69,551	2 181,25000	151 708,12
18	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	100,00	69,551	1 192,50000	82 939,57
19	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	100,00	11,572	3 000,00000	34 716,00
20	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	100,00	63,885	3 345,00000	213 695,33
21	K	273325912	Příplatek k ŽB základových desek za úpravu povrchů přehlazením	m2	100,00	425,908	46,05000	19 613,06
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	100,00	5,428	31 500,00000	170 982,00
23	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	100,00	126,760	3 585,00000	454 434,60
24	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	100,00	347,360	403,29000	140 086,81
25	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	100,00	347,360	77,80000	27 024,61
26	K	274351991.R	Zřízení bednění otvorů a prostupů v základových pasech z bednicí překližky	m2	100,00	7,700	1 050,00000	8 085,00
27	K	274351992.R	Odstranění bednění otvorů a prostupů ve stěnách z bednicí překližky	m2	100,00	22,308	267,00000	5 956,24
28	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	100,00	2,272	31 500,00000	71 568,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
29	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	100,00	50,256	3 585,00000	180 167,76
30	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	100,00	136,800	354,75000	48 529,80
31	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	100,00	136,800	65,93000	9 019,22
32	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	100,00	2,004	42 525,00000	85 220,10
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					100,00			48 997,13
33	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	100,00	61,950	593,25000	36 751,84
34	M	56284699	plech těsnící s nožičkou a oboustranným bitumenem do pracovních spár betonových konstrukcí š 160mm	m	100,00	65,048	188,25000	12 245,29
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot					100,00			50 779,21
35	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	100,00	59,635	604,50000	36 049,36
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	100,00	59,635	75,00000	4 472,63
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,00	536,715	8,00000	4 293,72
38	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	100,00	59,635	100,00000	5 963,50
D 998 Přesun hmot					100,00			793 524,01
39	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	100,00	2 875,087	276,00000	793 524,01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady					100,00			209 000,00
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					100,00			209 000,00
40	K	011103000	Geotechnický dohled	Kč	100,00	1,000	30 000,00000	30 000,00
41	K	012384000	Geodetické práce	Kč	100,00	1,000	160 000,00000	160 000,00
42	K	013294000	Výrobní dokumentace - armokoše pro piloty	Kč	100,00	1,000	19 000,00000	19 000,00