




PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH ÚPRAV ke smlouvě o spolupráci a nájmu prostor za účelem provozu zdravotnického zařízení

Univerzita Karlova v Praze FTVS blok E a B

zpracovatel :
místo stavby:
investor:
vlasník budovy:


José Martího 31, 162 52 Praha 6
Somascan s.r.o.
Univerzita Karlova FTVS

POPIS PRACÍ	POČET DNŮ
PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE	60
NOVÉ DISPOZICE	30
ROZVODY INSTALACÍ	120
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	60
DODÁVKY TRUHLÁŘSKÝCH A JINÝCH VÝROBKŮ	60
DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE	30
CELKEM POČET DNŮ	360

