

Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/1
625 00 Brno

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s názvem „Rekonstrukce budovy SOkA Znojmo –
Projektová dokumentace, autorský dozor a BOZP“**
*uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“), ve znění pozdějších předpisů*
(dále jen „Smlouva“)

čj. objednatele: MZA 17824/2025
PID: MZARX006QIYT
č. NEN: N006/23/V00016188

Smluvní strany

Název:

Brně

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

Česká republika – Moravský zemský archiv v

Palachovo náměstí 723/1, 625 00 Brno

PhDr. Ladislav Macek, ředitel archivu

70979146

ČNB, pobočka Brno, číslo účtu: 19-
20034881/0710



ID datové schránky:

p8caixb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma /název/jméno a příjmení: LAPLAN a.s.

Sídlo:

Cejl 504/38, 602 00 Brno

Zastoupena:

Ing. Hynkem Dvořáčkem, předsedou správní rady

Kontaktní osoby:



IČO:

29201691

DIČ:

CZ29201691

Bankovní spojení:

43-6583110267/0100

Telefon:



E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8850


ID datové schránky:

f9umfsq

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu:



Článek 1 Odůvodnění

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 09.01.2023 uzavřely smlouvu o dílo s názvem „Rekonstrukce budovy SOkA Znojmo – Projektová dokumentace, autorský dozor a BOZP“, uzavřenou podle § 2586 občanského zákoníku zaevidovanou objednatelem pod č.j. MZA 339/2024 (dále jen „smlouva“).

1.2 Dodatek je uzavírán na základě podnětu Zhotovitele z důvodu zdržení na straně Objednatele, které vzniklo v průběhu realizace zakázky v souvislosti s opožděným poskytnutím součinnosti při schvalování a připomínkování podkladů Zhotovitele. Toto zdržení mělo přímý dopad na harmonogram plnění a nebylo způsobeno Zhotovitelem. Účelem změny je umožnit řádné dokončení plnění v původně sjednaném rozsahu, kvalitě a ceně.

1.3 Změna nemění charakter veřejné zakázky, nemá vliv na její ekonomickou rovnováhu ani na cenu plnění a je proto považována za **nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů**. Na základě uvedeného se **prodloužení doby plnění** provádí výhradně za účelem umožnění řádného dokončení plnění v původním rozsahu a kvalitě.

Článek 2 Změna smlouvy

2.1 Na základě dohody smluvních stran se Článku 7-Termíny a místo plnění odstavce 7.1 ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:


„7.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s následujícími termíny stanovenými pro dokončení jednotlivých dílčích částí Díla:

<i>Část Díla</i>	<i>Termín</i>
<i>Zpracování DSP a předání Objednateli</i>	<i>do dvaceti osmi (28) týdnů od data účinnosti smlouvy</i>
<i>Zajištění pravomocného stavebního povolení</i>	<i>do šestnácti (16) týdnů od převzetí DSP zadavatelem</i>
<i>Zpracování DPS a předání Objednateli</i>	<i>do dvaceti šesti (26) týdnů od právní moci stavebního povolení</i>
<i>Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu výstavby</i>	<i>do doby dokončení Stavby a její kolaudace</i>
<i>Výkon koordinátora BOZP v průběhu výstavby</i>	<i>do doby dokončení Stavby a její kolaudace</i>
<i>Poskytování služeb technických konzultací</i>	<i>do doby dokončení zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby</i>

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Smluvní strany bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého znění tohoto dodatku, a to zejména podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/1
625 00 Brno

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) pokud k němu dojde po výše uvedeném datu.

3.3 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3.4 Dodatek smlouvy dle zákona o registru smluv uveřejní Objednatel.

3.5 Dodatek bude uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

3.6 Obě smluvní strany s navrženým dodatkem bezvýhradně souhlasí. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Brně

V Brně

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Česká republika – Moravský zemský
archiv v Brně

PhDr. Ladislav Macek
ředitel archivu

(podepsáno elektronicky)

LAPLAN a.s.

Ing. Hynek Dvořáček

Předseda správní rady

(podepsáno elektronicky)