

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o zpracování architektonicko-dispoziční a technické studie pro stavbu „Úprava prostoru nevyužívaného školního bazénu v budově Waldorfské školy Brno na multifunkční – eurytmický sál“ ze dne 27. 8. 2025 uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

ČLÁNEK I. Smluvní strany

Objednatel:

Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
se sídlem Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno

IČ: 751 56 237

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

č. účtu 

tel: 511 118 311, 

e-mail: wskola@waldorf-brno.cz

zastoupen Mgr. Tomášem Jedličkou, ředitelem školy

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ing. arch. Lenka Bažík, Ph.D.

se sídlem Charvatská 1992/17a, Královo Pole, 61200 Brno

IČ: 08354642

(dále jen „Zhotovitel“)

ČLÁNEK II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu odevzdání Studie u díla „Smlouva o zpracování architektonicko-dispoziční a technické studie pro stavbu - Úprava prostoru nevyužívaného školního bazénu v budově Waldorfské školy Brno na multifunkční – eurytmický sál“ sjednaného Smlouvou o dílo ze dne 27. 8. 2025 mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Nový termín odevzdání Studie je 31.12.2025. Posunutí termínu bylo

způsobeno nepřítomností ředitele školy, což neumožnilo průběžné konzultace a předání připomínek k návrhu Studie.

2. Celková cena Díla se nemění.

ČLÁNEK III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je platný jeho podpisem a účinný registrací dle zákona č. 340/2015, o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona zabezpečuje Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotovený ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne21.11.2025.....



Za Objednatele

Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel školy

V Brně dne25.11.2025.....



Za Zhotovitele

Ing. arch. Lenka Bažík, Ph.D.