

číslo smlouvy příkazce:
číslo smlouvy příkazníka: 2024-014

Dodatek č. 1
Příkazní smlouvy ze dne 05.09.2024
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

se sídlem: Strojírenská 304, 380 01 Dačice

osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kopačka, ředitel, ředitel

osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech realizace této smlouvy: Ing. Pavel Kopačka,
ředitel

IČO: 13503308

DIČ: CZ13503308

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**příkazce nebo zadavatel**“)

a

TSIS s.r.o.

sídlo: Jana Habrdu 401/14, 674 01 Třebíč

osoba oprávněná jednat jménem příkazníka: Martin Zedníček - jednatel

IČ: 14245841

DIČ: CZ14245841

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, C 127363,

bankovní spojení: Raiffeisenbank 6494344002/5500

(dále jen „**příkazník**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 příkazní smlouvy**:

Na základě prodloužení termínu výstavby díla „**Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice**“, na které příkazník vykonává činnost technického dozoru stavebníka se mění v souladu v ustanovením čl. VII. odst. 7 se mění délka trvání smlouvy a odměna příkazníka.

Platnost, účinnost, trvání smlouvy

Doba trvání smlouvy se mění z původní lhůty 14 měsíců uvedené v čl. VIII odst. 1. na 18 měsíců. Prodloužení lhůty na 18 měsíců odpovídá době realizace díla, která byla Dodatkem smlouvy prodloužena do 31.03.2026.

Odměna příkazníka a způsob její úhrady

Odměna příkazníka se mění v závislosti na prodloužení doby trvání smlouvy. Odměna dohodnutá v příkazní smlouvě čl. VIII odst. 1. činí 1 779 000,- Kč bez DPH. Navýšení ceny je vypočteno jako stanovení měsíční sazby tj. 1/14 celkové ceny 1779000 Kč.

Navýšení ceny za činnost TDS činí 508 285,70 Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku příkazní smlouvy bez DPH 2 287 285,70 Kč

DPH 21% 480 330,00 Kč

Cena vč. DPH 2 767 615,70 Kč

Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (2) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy Dodatku smlouvy.

V Dačicích dne

V Třebíči dne

.....
Ing. Pavel Kopačka, ředitel
příkazce

.....
Martin Zedníček, jednatel
příkazník