

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „*dodatek*“)

Objednatel:

název: Statutární město Ostrava
sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
název: Městský obvod Ostrava-Jih
sídlo: Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený:
- ve věcech smluvních: Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou
- ve věcech technických: Ing. Stanislavem Šplíchalem, vedoucím odboru investičního
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
číslo účtu: 1520761/0100

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

Zhotovitel:

název: **SPORT CLUB s.r.o.**
sídlo: Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupený:
- ve věcech smluvních: Marek Macharáček, jednatel
- ve věcech technických: Marek Macharáček, jednatel
IČ: 268 45 431
DIČ: CZ26845431
e-mail: sportclub@sportclub.cz
telefon: 558 676 077, 603 189 558
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdlant n. O.
číslo účtu: 35-3423250267/0100

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, č. 4835/RMOB-JIH/2226/90 ze dne 6. 11. 2025 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0659/2025/INV ze dne 13. 5. 2025.

Obsah dodatku

I. Předmět dodatku

1. **Čl. IV. Doba plnění** odstavce 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel bude provádět dílo po částech v termínech uvedených v cenové nabídce s tím, že celé dílo se zavazuje objednateli předat nejpozději do **31. 5. 2026**, pokud mu bude ze strany objednatele poskytnuta potřebná součinnost dle čl. III. této smlouvy a nebude-li v realizaci díla bránit zásah vyšší moci, povětrnostní podmínky, případně jiný zásah nebo překážka nezávislá na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 občanského zákoníku. Pokud dojde k prodlení s realizací díla v důsledku právě uvedených skutečností, sjednají smluvní strany nový termín dokončení díla bez možnosti uplatňování sankcí.

2. **Čl. VI. Cena díla** odstavce 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla za zhotovení díla činí:

2 475 000,- Kč	původní cena bez DPH
20 000,- Kč	dodatek č. 1 bez DPH
2 495 000,- Kč	celková cena bez DPH
523 950,- Kč	21 % DPH
3 018 950,- Kč	celková cena vč. DPH

3. **Čl. VI. Cena díla** odstavce 3 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. 4. 2025 (která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo) a ze dne 20. 10. 2025 (která je přílohou č. 1 tohoto dodatku).

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek smlouvy účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Hrabůvce dne

Ve Frýdlantu n. O. dne.....

.....
za objednatele
Bc. Martin Bednář, MBA, starosta

.....
za zhotovitele:
Marek Macharáček, jednatel