

DISTRIBUCE DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

číslo: Z_S24B_12_8120084349

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném a účinném znění (dále jen „energetický zákon“), dále jen „Dodatek“.

I. SMLUVNÍ STRANY

PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s.

IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2145,

s předmětem podnikání (mimo jiné): distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583,

bankovní spojení:

zastoupena na základě pověření č. POV – 066/2024 ze dne 05.09.2024, Ivo Schwarzer, vedoucí oddělení Řízení staveb

(dále jen „Provozovatel“);

Kontaktní údaje:

adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00;

kontaktní bezplatná linka Provozovatele: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace);

www.cezdistribuce.cz; e-mail: info@cezdistribuce.cz;

ŽADATEL:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČO: 00262978

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, Dodací pošta: Liberec 1, PSČ: 460 01

zastoupen: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor

(dále jen „Žadatel“);

(Provozovatel a Žadatel společně dále jen „Strany“ a každý jednotlivě „Strana“).

II. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ STRAN

1. Strany spolu uzavřely dne 22.4.2024 smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120084349 (dále jen „Smlouva“). S ohledem na změnu

okolností podstatných pro plnění závazků Stran vyplývajících ze Smlouvy se Strany dohodly na změně závazku ze Smlouvy způsobem vymezeným v tomto Dodatku.

III. OBSAH DODATKU

1. Strany se dohodly, že předpokládaná výše nákladů na realizaci stavby Přeložky činí **1 254 674 Kč**, která se skládá z následujících položek:
 - PD a správní poplatky – 96 069 Kč;
 - náhrada za zřízení věcných břemen podle § 25 odst. 4 energetického zákona – 79 700 Kč;
 - vlastní technická realizace (výstavba) – **688 105 Kč**
 - Materiál – 297 700 Kč
 - Inženýrská činnost – 80 650 Kč
 - Manipulace – 12 450 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy v tomto Dodatku výslovně neupravená zůstávají zachována beze změny.
2. Odpověď Strany podle ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem, odchylkou, byť i takovou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zpětného doručení Provozovateli Žadatelem.
4. Strany berou na vědomí, že na tento Dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
5. Fyzické osoby, které tento Dodatek za Strany uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jeho platnému uzavření.
6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží po jednom stejnopisu.
7. Strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku řádně seznámily a jeho jednotlivým ustanovením rozumějí. Dále prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ho uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
8. Schvaluje-li záměr zřídit Přeložku a uzavřít tuto Smlouvu orgán Žadatele, platí, že tento záměr byl schválen usnesením Rady města, č. j. 1453/2025, ze dne 4.11.2025

