

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
MUZ/201/2025**

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1 - Staré Město

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 295329099/0300

zastoupené: RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Polarbee s.r.o.

sídlo: Hartigova 1913/120, 130 00 Praha

IČO: 19765657

DIČ: CZ19765657

Zapsaná: OR vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn.: L 22311

plátce DPH

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2802781995/2010

zastoupená: Adamem Špinkou, jednatelem a Ing. Jiřím Wildem, Ph.D.,
jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále **Objednatel** a **Zhotovitel** společně jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) upravit následující body Smlouvy o dílo č. MUZ/201/2025, uzavřené dne 22. 7. 2025 (dále jen „**Smlouva**“) takto:

A. Doba plnění

1. V příloze č. 4 – Časový harmonogram Smlouvy se původně uvedený text za slovy „odevzdání hotového díla“ ruší a nahrazuje novým textem takto: „**do 7. 11. 2025**“.

B. Cena díla

1. Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel řádně zdůvodnil prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny o **49 116,- Kč bez DPH** (slovy čtyřicet devět tisíc sto šestnáct korun českých). Objednatel souhlasí s uhrazením navýšené částky za dílo, která je v položkovém rozpočtu uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a z toho důvodu je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na vícepráce na částku **49 116,- Kč bez DPH** (slovy čtyřicet devět tisíc sto šestnáct korun českých) až po řádném předání a převzetí celého díla dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

C. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou platné a zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Cenová nabídka na vícepráce ze dne 28. 8. 2025.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý jeden (1) podepsaný výtisk.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují níže své podpisy.

V Praze dne:

za Objednatele 31.10.2025

za Zhotovitele 1.11.2025

.....
Muzeum hlavního města Prahy
RNDr. Ing. Ivo Macek
ředitel

.....
Polarbee s.r.o.
Adam Špinka
jednatel

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo MUZ/201/2025

POLARBEE

Polarbee s.r.o.
Adam Špinka

Hartigova 1913/120
13000 Praha
Česko
IČ: 19765657
DIČ: CZ19765657

Muzeum hlavního města Prahy

Kožná 475/1
11000 Praha
Česko
IČ: 00064432
DIČ: CZ00064432

Klientský rozpočet D-00107
Datum vystavení: 28.08.2025
Platební podmínky: Bankovní převod po doručení

Výstava Těláček – vícepráce

Zasíláme rozeepsané vícepráce k realizaci AV prvků a osvětlení pro výstavu Těláček takto:

Předmět	Počet	Dodávka/1	Hodinová sazba/1	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH	CZK
Výměna světelných koulí AV X1 za větší						
Dodatečná změna umístění již instalovaného reproduktoru na zeď (K5)						
Dodatečná změna umístění již instalovaných reproduktů v miších (X2)						
Kompletní set držáků na projektor EB-L730U pro svislou montáž						
Instalace držáků projektorů – rozebrání části paneláže a opětovné složení, opětovný návoz a odvoz lešení						
Dodatečný přesun již instalovaných zesilovačů a kabeláže (Sál II) za paneláž						
Nový reproduktor pod lavici + krabička (K6)						
Nástřik reproduktoru v krabičce, deinstalace původního reproduktoru a druhá instalace nového						
Instalace držáků příznakových kabelů na paneláž, která byla původně plánována s dvojitým základem						
Celkem				49 116,00	59 430,36	CZK

S pozdravem
Adam Špinka