

225/2/2025

## Změnový list č. 1 ze dne 26. 11. 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dveřní přístupový systém pro objekty MSSS v Mostě – I. etapa |  |  |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200/2/2025                                                   |  |  |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |  |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zhotovitel:                                                  |  |  |
| Statutární město Most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KZ system s.r.o. (IČO: 25047752)                             |  |  |
| Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ke Koupališti 1257/4, 43401 Most                             |  |  |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu bodu 5.6/5.7 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |  |  |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |  |  |
| 1) Kabelové rozvody dle zadávací dokumentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |  |  |
| 2) Dodání a instalace dvou nástěnných datových rozvaděčů velikosti 12U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |  |  |
| 3) Vstupní dveře do objektu v ul. Komořanská bez úpravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |  |  |
| 4) Dodání a instalace 3 ks zásuvek pro videotelefony v objektu Fr. Malíka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |  |  |
| Nové řešení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |  |  |
| 1) Úprava kabelové trasy, použití datového kabelu s vyšší požární odolností, použití požárních příchytok a použití požárních ucpávek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |  |  |
| 2) Dodání a instalace jednoho nástěnného datového rozvaděče velikosti 18U, oprava a úprava stávajícího rozvaděče 12U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |  |  |
| 3) Úprava vstupních dveří do objektu v ul. Komořanská.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |  |  |
| 4) Bez dodání a instalace 3 ks zásuvek pro videotelefonu v objektu Fr. Malíka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |  |  |
| Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |  |
| 1) Úprava kabelové trasy a použití materiálů s vyšší požární odolností z důvodu zajištění souladu s požárními normami a příslušnými bezpečnostními předpisy. Trasa bude upravena tak, aby byla v maximální možné míře vedena mimo únikové cesty. Pro instalaci bude použit datový kabel s vyšší třídou reakce na oheň, umožňující jeho použití v únikových cestách veřejných budov. K uchycení kabeláže v únikových cestách budou namísto běžných plastových lišt použity kovové příchytky, které splňují požadavky pro instalace v těchto prostorech. Veškeré prostupy konstrukcemi v únikové cestě budou opatřeny certifikovanými požárními ucpávkami, zajišťujícími zachování požární odolnosti konstrukcí dle příslušných norem. |                                                              |  |  |
| 2) Datový rozvaděč v ul. Komořanská bylo nutné oproti zadávací dokumentaci přesunout do prostor mimo únikové trasy do místnosti, ve které je stávající datový rozvaděč. Stávající rozvaděč však neumožňuje instalaci nových technologií, a proto je nutná jeho výměna za větší (18U). V objektu Fr. Malíka nebude z důvodu finanční úspory dodáván nový rozvaděč a bude použit stávající datový rozvaděč, na kterém budou provedeny drobné úpravy a opravy .                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |  |  |
| 3) Vstupní dveře do objektu v ul. Komořanská jsou vybaveny tříbodovým zámkem, který neumožňuje přímé použití elektrického zámku. Z tohoto důvodu je nutná jejich úprava pro možnost dálkového ovládání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |  |  |
| 4) V objektu Fr. Malíka proběhla rekonstrukce datové infrastruktury, díky které je možné videotelefony připojit do stávajících datových zásuvek, aniž by bylo nutné instalovat nové.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |  |  |

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |        |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ne               |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 576 275,00 Kč        |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 697 292,75 Kč        |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:    | 37 570,00 Kč         |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    | 45 459,70 Kč         |
| Nová cena díla bez DPH:                 | 613 845,00 Kč        |
| Nová cena díla vč. DPH:                 | <b>742 752,45 Kč</b> |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | _____  |
| Nový termín dokončení díla:                 | _____  |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Olga Vyleťalová, vedoucí OI

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha:

**Příloha změnového listu č. 1 - výpočet**

Název akce: Dveřní přístupový systém pro objekty MSSS v Mostě – I. Etapa

| číslo pol.<br>z nabídky<br>VZ | umístění   | položka                                                   | jednotka | jednotková<br>cena<br>(Kč) | původní<br>množství | nové<br>množství | rozdíl<br>v množství | změna<br>ceny<br>(Kč) |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|                               | Komořanská | Nástěnný datový svařený rozvaděč min. 12U, 600 x 600      | ks       |                            | 1,00                | 0,00             | -1,00                |                       |
|                               | Komořanská | Nástěnný datový svařený rozvaděč min. 18U, 600 x 600      | ks       |                            | 0,00                | 1,00             | 1,00                 |                       |
|                               | Komořanská | 19" modulární neosazený patch panel min. 24 portů / 1U    | ks       |                            | 1,00                | 2,00             | 1,00                 |                       |
|                               | Komořanská | Instalační bezhalogenový kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2       | ks       |                            | 385,00              | 0,00             | -385,00              |                       |
|                               | Komořanská | Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1            | ks       |                            | 0,00                | 425,00           | 425,00               |                       |
|                               | Komořanská | Lišta LHD HF vkladací, bezhalogenová                      | ks       |                            | 180,00              | 60,00            | -120,00              |                       |
|                               | Komořanská | Požární systémová skupinová příchytka, kapacita 30 kabelů | ks       |                            | 0,00                | 350,00           | 350,00               |                       |
|                               | Komořanská | Průraz v železobetonové přičce od 60mm do 80mm            | ks       |                            | 0,00                | 3,00             | 3,00                 |                       |
|                               | Komořanská | Zámečnické úpravy dveří nad rámec realizace               | kpl.     |                            | 0,00                | 1,00             | 1,00                 |                       |
|                               | Komořanská | Požární ucpávka - Protipožární manžeta na kabely CFS-CC   | kpl.     |                            | 0,00                | 1,00             | 1,00                 |                       |
|                               | Komořanská | Požární ucpávka - Protipožární kabelový disk CFS-D 25     | kpl.     |                            | 0,00                | 7,00             | 7,00                 |                       |
|                               | Komořanská | Požární ucpávka - požární pěna HILTI                      | kpl.     |                            | 0,00                | 1,00             | 1,00                 |                       |
|                               | Fr. Malíka | Nástěnný datový svařený rozvaděč min. 12U, 600 x 600      | ks       |                            | 1,00                | 0,00             | -1,00                |                       |
|                               | Fr. Malíka | Očištění stávajícího datového rozvaděče, výměna zámku     | kpl.     |                            | 0,00                | 1,00             | 1,00                 |                       |
|                               | Fr. Malíka | Nástěnná zásuvka pro videotelefony / CAT6 UTP 1x RJ-45    | ks       |                            | 3,00                | 0,00             | -3,00                |                       |
|                               | Fr. Malíka | Instalační bezhalogenový kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2       | ks       |                            | 370,00              | 0,00             | -370,00              |                       |
|                               | Fr. Malíka | Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1            | ks       |                            | 0,00                | 250,00           | 250,00               |                       |
|                               | Fr. Malíka | Lišta LHD HF vkladací, bezhalogenová                      | ks       |                            | 165,00              | 80,00            | -85,00               |                       |
| změna ceny bez DPH            |            |                                                           |          |                            |                     |                  |                      | 37 570,00             |
| DPH %                         |            |                                                           |          |                            |                     |                  |                      | 21 7 889,70           |
| <b>změna ceny s DPH</b>       |            |                                                           |          |                            |                     |                  |                      | <b>45 459,70</b>      |

Datum: 26.11.2025

Zpracoval/a (jméno a příjmení): Jan Kritzbach

Podpis:

