

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 176/2022 dodatek č. 2

číslo smlouvy zhotovitele: SP - 8/2022 dodatek č. 2

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Mnichovo Hradiště</b>
Sídlo:	<b>Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště</b>
IČO:	<b>IČ: 00238309</b>
Zastoupený:	<b>Ing. Jiří Plíhal, starosta města</b>
Bankovní spojení:	<b>2627181/0100</b>

a

Zhotovitel:	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Sídlo:	Křížová 472/47, 150 00 Praha 5
IČO:	60193689
DIČ:	CZ60193689
Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném u M.s. v Praze, oddíl B, vložka 2382
Zastoupený:	Ing. Martin Butor, předseda správní rady
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Martin Butor
Bankovní spojení:	71204051/0100, Komerční banka, a.s. (Praha 5)

Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 19. 08. 2022 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro odkanalizování místních částí Hoškovice, Dneboh (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění smlouva tak, jak je dále uvedeno.

### I.

#### Účel a předmět dodatku smlouvy

1.1. *Účelem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je posun dodací lhůty díla z důvodu nezbytně nutných průzkumů stávající dešťové kanalizace v obci.*

### II.

#### Doba zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že článek V. smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

5.1 *Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo III (dokumentace stavby pro povolení záměru): v termínu do 15. 1. 2026.*

5.2 *Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo IV: v termínu do 31. 5. 2026.*

5.3 *Zhotovitel podá žádost o povolení záměru nejpozději do 31. 5. 2026.*

*5.4 Předložit kontrolní výtisk díla III zadávací dokumentace ke kontrole a odsouhlasení objednateli je zhotovitel povinen do 31. 12. 2025. Objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od předložení.*

*5.5 Předložit kontrolní výtisk díla IV zadávací dokumentace ke kontrole a odsouhlasení objednateli je zhotovitel povinen do 15. 5. 2026. Objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od předložení*

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv zveřejní Objednatel.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 24.11.2025, č. usnesení 580/2025.

V Mnichově Hradišti ..... 2025

V Praze ..... 2025

za Objednatele  
Ing. Jiří Plíhal, starosta města

za Zhotovitele  
Ing. Martin Butor, předseda správní rady