

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 01/2024/ZP

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby

Zemní práce na akci "Kobylnice, kabel NN + TS ZD obnova"

1. **Objednavatel:** **SŠEE Sokolnice**
Učiliště 496
664 52 Sokolnice
IČ : 00380407
DIČ : CZ-00380407

Osoby oprávněné jednat ve věcech z této smlouvy: Mgr Marek Jelínek

Dále jen objednatel

a

2. **Zhotovitel:** **Holík stav, s.r.o.**
Březina 111,
679 05 Křtiny
IČ : 28344804
DIČ : CZ-28344804

Osoby oprávněné jednat ve věcech z této smlouvy: Holík Luděk

Dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodli na změně některých ustanovení smlouvy:

I.

Dodací lhůta

Původní termín dokončení díla: 30.6.2025
Nový termín dokončení díla: 30.11.2025

II.

Rozsah díla : výkopy a zásyp 50x60 cm v délce 367 m

V Březině dne 29.10.2025

Osoba oprávněná jednat
Mgr. Marek Jelínek
SŠEE Sokolnice,
Učiliště 496
664 52 Sokolnice
IČ: 00380407
DIČ: CZ00380407

V Sokolnicích dne 29.10.2025

HOLÍK stav, s.r.o. ①
Luděk Holík
Březina 111
679 05 Křtiny
holikstav.cz
IČ: 28344804
DIČ: CZ28344804
za zhotovitele