

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo č. 221/2016/Kud „Kralická obora 2RN LP Oslavy v km 34,5“ ze dne 26. 1. 2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

sídlo: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08, Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Hopjan , vedoucí správy toků, číslo telefonu: [REDACTED]

Antonín Ryček, referent pro provozní činnosti , číslo telefonu: [REDACTED]

Václav Chytka, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlem Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

doručovací adresa: P.O.BOX 3, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIC: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, prokuristou společnosti

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Doba plnění

Odstavec I. se nahrazuje novým textem takto:

Termín provedení (dokončení a předání) díla – PD pro ÚŘ: **15.12.2017**

Termín provedení (dokončení a předání) díla – PD pro SP: **3 měsíce** po vydání

ÚŘ a jeho nabytí právní moci a písemné výzvě objednatele k zahájení prací na PD pro SP, nejpozději však do **31.5.2018**.

III. Cena za dílo a platební podmínky

Odst. 4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu LČR, s.p., správa toků povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

-geodetické a kartografické výkony 75.000,-Kč

-práce průzkumné (ČHMU, IGP, Biologický průzkum) 92.000,-Kč

s termínem předání dokladů do 30.9.2017

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 221/2016/Kud nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 221/2016/Kud nabyvá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 2+ je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 221/2017/Kud ze dne 26.1.2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

opravit [redacted]

vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje
(objednatel)

Lesy České republiky, s.p. [04]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

prokurista společnosti
Re(zhotovitel)kt Brno, s.r.o.
P.O.BOX 3, 618 00 Brno
IČ:00220078, DIČ:CZ00220078